
Apz. Nosaukums Apjoms

Pagaidu žogs ap būvlaukumu

Transporta kustība būvlaukumā

Būvmateriālu novietošanas zona

Pagaidu apjumto gājēju
tuneļu iespējamā zona

39 m

1 gbPārvietojamā bio tualete

Atjaunojamā ieejas nojume

Būvgružu konteiners 1 gb
Īpašuma robežlīnijas
Iespējamā gājēju kustība pa pagaidu
apjumtajiem tuneļiem

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas
nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem

nosacījumiem

Datums_________________  Paraksts____________

Valentīna Bļodone
Sert. Nr. 10-0812

Būvprojekta vadītāja:

ĒKAS GALEVENĀS IEEJAS NOJUMES ATJAUNOŠANA

SITUĀCIJAS PLĀNS IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:LAPU SARAKSTS

Vispārīgie rādītāji b/m

DOP - Darbu Organizācijas Projekts

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

1. Būvniecības likums.
2. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie Būvnoteikumi".
3. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 "Ēku Būvnoteikumi".
4. Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju".
5. "Būvprojekta saturs un noformēšana", LBN 202-15.
6. "Būvju ugunsdrošība", LBN 201-15.
7. "Betona būvkonstrukciju projektēšana", LBN 203-15.
8. "Mūra būvkonstrukciju projektēšana", LBN 205-15.

Darbu organizācijas shēmaDOP - 02 1:250

SIA "DELPRO" Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101,
e-pasts: delpro@delpro.lv, Tālrunis: +371 63182275

TUKUMA NOVADA DOME
Talsu iela 4, Tukums, LV-3101

Reģ. Nr.: 90000050975

Datums_________________  Paraksts____________

DOP daļas vadītājs:

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu kā arī tehnisko vai

īpašo notiekumu prasībām.

Raimonds Bretšneiders
Sert. Nr. 3-01124

VIENKĀRŠOTA FASĀDES ATJAUNOŠANA

DOP - 01

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri un augstumi doti metros;
2. Drošības tehnikas noteikumus, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus sīkāk skatīt darbu organizācijas projekta paskaidrojuma rakstā;
3. Veicot būvdarbus, stingri ievērot MK 25.02.03. noteikumus Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Būvniecības darbu secību skatīt būvprojekta skaidrojošajā aprakstā;
5. Veicot būvdarbus, ievērot pazemes un gaisa komunikāciju aizsardzības noteikumus;
6. Konteinera tipa telpu izvietojums dots orientējoši, precizējams uz vietas būvvietā;
7. Celtņiem izmantot ierobežotājus;
8. Darba veikšanas projektā aprēķināt nepieciešamo strāvas apmēru pēc tehnoloģisko iekārtu veidiem;
9. Elektropieslēgumi paredzēti no Pasūtītāja norādītās vietas;
10. Autoceltni un tā pozīcijas precizēt darba veikšanas projektā;
11. Piekļūšana būvlaukumam paredzēta no Šēseles ielas.

TUKUMA NOVADA DOMES ĒKAS
GALVENĀS IEEJAS NOJUMES

ATJAUNOŠANA
Talsu ielā 4, Tukumā

WC

1

Datums:

b/m
Mērogs:

05.03.2018.

Lapas Nr:
DOP - 01

Daļa:
DOP

Projekta Nr:
PA05D-2018

DOP sadaļas vad.:

Izstrādāja:
Faila Nr:

Rasējums:

Būvprojekta atbild.
projektētājs:

Pasūtītājs:

Stadija:

Projekts:

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Lapas:
2

Būvproj. vad.:

K. BAUTRA

V. BĻODONE
R. BRETŠNEIDERS

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI:
1. Ceļot konstrukcijas, zem tām nedrīkst atrasties cilvēks;
2. Mašīnās, kurās iekrauj vai izkrauj konstrukciju, nedrīkst atrasties cilvēks;
3. Konstrukciju nedrīkst pārvietot, ja pacelšanas augstums virs pārējiem elementiem ir mazāks par 0.5 m;
4. Elementu atbrīvot no stropēm drīkst tikai tad, kad tas ir pilnībā nostiprināts;
5. Celtņu darbības zonā ir jābūt saskatāmām brīdinājuma zīmēm, kā arī teritorija ir jāierobežo;
6. Ja darbi tiek veikti naktī, tad objekts ir jāapgaismo;
7. Aizliegts montēt, ja vējš lielāks par 6 ballēm, ja ir apledojums, biezs sniegs un sniegputenis;
8. Pie iebrauktuves vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par autotransporta kustību būvlaukumā;
9. Pie vārtiem novietot plāksnītes ar norādi "Iebraukt" un "Izbraukt";
10. Uz žoga ārējās puses un pie vārtiem uzstādīt uzstādīt brīdinošus plakātus "Uzmanību! Bīstamā zona!";
11. Smēķēt būvobjekta teritorijā atļauts tikai speciāli norādītā vietā, kas nodrošināta ar ūdeni, kasti ar smiltīm, ugunsdzēsības rīku komplektu. Šai vietā jābūt

uzrakstam: "Vieta smēķēšanai";
12. Attīrīt laukumu no liekiem priekšmetiem;
13. Nodrošināt būvlaukuma apgaismošanu tumšās dienakts stundās: 25 luksi - darbu veikšanas zonā, 10 luksi - nokraušanas zonā un piebraucamajiem ceļiem.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:
Darba organizācijas projekts (DOP) izstrādāts pamatojoties uz izstrādāto ēkas
fasādes apliecinājuma karti.

Darba organizēšanas projektā piņemts, ka visas komunikācijas, kuras atrodas
būvniecības zonā, savlaicīgi demontētas vai pārvietotas pirms būvdarbu
uzsākšanas un pagaidu inženiertīkli un komunikācijas, kuras nepieciešamas
darbu veikšanai, ir ierīkotas.

Telpas strādnieku sadzīves un higiēnas vajadzībām nodrošināt celtniecības
konteinerī, ko izviet nožogotajā būvlaukuma teritorijā. Sadzīves telpas apgādāt ar
nepieciešamajām komunikācijām un aprīkojumu. Ziemas periodā strādnieku
sadzīves telpas nodrošināt ar apkuri un iekārtām darba apģērbu žavēšanai.
Rokas instrumentu, elektroinstrumentu, iekārtu un sīku būvdetaļu noliktavu ierīkot
tajā pašā konteinerī. Paredzēt bioloģiskās konteinera tipa tualetes, norobežotajā
laukumā, vadoties pēc aprēķina 1 gab. uz 10 strādniekiem.

Pirms būvdarbu uzsākšanas uzstādīt būvtāfeli pie iebrauktuves būvlaukumā.
Uzstādīt žogu, saskaņā ar būvprojektu, skatīt DOP-2. Uzstādīt stendu ar
ugunsdzēsības inventāru un 1 ugunsdzēsības aparātu.

Izstrādājot darbu veikšanas projektu (DVP), sastādīt materiālu piegādes grafiku,
jo materiālu ilglaicīgai uzglabāšanai laukumā nav vietas.

Cilvēku iekļūšanu ēkā nodrošināt pa esošo ieeju ēkā, ierīkojot apjumtu
pagaidu gājēju tuneli, kā arī ierīkojot pagaidu gājēju celiņus.

Autotransporta piebraukšana pie objekta pa Šēseles ielu. Autotransporta
iebraukšana objekta teritorijā nav iespējama. Nepieciešamības gadījumā, lai
nodrošinātu materiālu izkraušanu no autotransporta, organizējami īslaicīgi lokāli
satiksmes ierobežojumi.

Būvdarbus paredzēts veikt sekojošā secībā:
● Saskaņā ar ēkas fasādes apliecinājuma karti, demontēt lēzenā jumta

esošās parapeta konstrukcijas un detaļas. Demontēt esošās metāla
margas. Sagatavot jaunas, dekoratīvās apdares uzlikšanai un krāsoša
ai, nojumes kolonnas un sienu virsmas.

●   Saskaņā ar ēkas fasādes apliecinājuma karti izveidot jaunu lēzenā
jumta parapeta konstrukciju un jumta segumu. Paredzēt jaunu iekšējās
lietus ūdens noteces uzstādīšanu.

●	 Pēc norādījumiem veikt nojumes sienu virsmu apdari, krāsošanu un
detaļu montāžu.

●	 Veikt jaunu metāla margu uzstādīšanu nojumes zonā un uz kāpnēm.
●	 Demontēt pagaidu būves un veikt teritorijas labiekārtošanu un

sakārtošanu.

Kristaps Bautra



