

VIENOŠANĀS Nr. TND/2-58.8.2/17/6-1
pie 2017. gada 23. marta līguma Nr. TND/2 – 58.8.2/17/6

Tukumā, 2017. gada 29. jūnijā

Tukuma novada Dome, reģistrācijas Nr.90000050975, juridiskā adrese Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, turpmāk šī līguma tekstā saukta „**Pasūtītājs**”, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMATNIEKS”, reģistrācijas Nr.49203000191, juridiskā adrese: Brīvības laukuma 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, turpmāk šī līguma tekstā saukts „**Būvuzņēmējs**”, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis Janeks Žizņevskis, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti “Puse”, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvuzņēmēja starpā 2017. gada 23. martā noslēgtā līguma Nr. TND/2–58.8.2/17/6 par būvdarbu veikšanu (turpmāk – Līgums), 4.6. punktu, 4.10. punktu, 4.11. punktu un 14.1. punktu un 14.3.2. apakšpunktu, ņemot vērā Būvuzņēmēja sagatavotās un Pasūtītājam iesniegtās un apstiprinātās lokālās tāmes par ieslēdzamajiem un izslēdzamajiem darbiem Objektā, noslēdz šo vienošanos pie Līguma par sekojošo:

1. Puses ir konstatējušas, ka pēc Būvuzņēmēja norādījumiem un Pasūtītāja prasībām mainot veicamo darbu apjomus (atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem), Objektā ir ieslēdzami darbi, ko nepieciešams veikt papildus, un izslēdzamie darbi, kurus nav nepieciešams veikt. Līdz ar to, Puses savstarpēji vienojoties nolemj Objektā mainīt sākotnēji pasūtīto darbu apjomus, ieslēdzot darbus un izslēdzot darbus saskaņā ar Būvuzņēmēja lokālajām tāmēm. Pusēm ir zināms, ka darbu apjomu maiņa nebūtiski ietekmē Līguma summu, jo ieslēdzamo darbu izmaksas veido EUR 21 481,60 (divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit viens *euro*, sešdesmit *centi*) ar PVN 21%, bet izslēdzamo darbu izmaksas veido EUR 22 099,23 (divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit deviņi *euro*, divdesmit trīs *centi*) ar PVN 21%. Līdz ar to, Līguma summa ar PVN 21% tiek samazināta par EUR 617,63 (seši simti septiņpadsmit *euro*, sešdesmit trīs *centi*).
2. Puses vienojas turpmāk Līguma 4.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto būvdarbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, **EUR 75 419,54** (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņpadsmit *euro*, piecdesmit četri *centi*), bez PVN. Līguma summa kopā ar PVN 21% apmērā (EUR 15 838,10 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi *euro*, desmit *centi*)) ir **EUR 91 257,64** (deviņdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit septiņi *euro*, sešdesmit četri *centi*). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības.”
3. Puses vienojas turpmāk Līguma 13.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“13.1. Līguma summa ir **EUR 75 419,54** (septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņpadsmit *euro*, piecdesmit četri *centi*), bez PVN. Līguma summa kopā ar PVN 21% apmērā (EUR 15 838,10 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi *euro*, desmit *centi*)) ir **EUR 91 257,64** (deviņdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit septiņi *euro*, sešdesmit četri *centi*).”
4. Puses vienojas turpmāk Līguma 13.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
„13.4. PVN 21% no Līguma 13.1. punktā minētās summas jeb EUR 15 838,10 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi *euro*, desmit *centi*) valsts budžetā tiek pārskaitīts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību”.

5. Ievērojot Līguma 11.1. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Vienošanās parakstīšanas brīža, iesniegs Pasūtītājam bankas garantiju par līgumsaistību izpildi 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN), ievērojot, ka Līguma summa ir samazināta par EUR 617,63 (seši simti septiņpadsmit *euro*, sešdesmit trīs *centi*) ar PVN. Bankas garantijai ir jābūt derīgai ne mazāk kā vienu mēnesi pēc Līguma 5.4.punktā noteiktā Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņa
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
8. Visi Līguma noteikumi, kurus neskar šīs vienošanās noteikumi, uzskatāmi par spēkā esošiem ar Līguma spēkā stāšanās brīdi.
9. Vienošanās sastādīta uz divām lapām, parakstīta divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei un stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas.
10. Vienošanās pielikumi:
 - 10.1. Būvniecības tāmes.

PASŪTĪTĀJS:

Tukuma novada Dome

Reģistrācijas Nr.90000050975

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads,
LV-3101

Banka: Valsts kase

Konts: LV12TREL980152A900100

Kods: TREL LV22

BŪVUZŅĒMĒJS:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"AMATNIEKS"**


Reģistrācijas Nr.49203000191

Adrese: Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma
novads, LV-3101

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV54UNLA0032000467352

Kods: UNLALV2X



Ē. Lukmans

J. Žizņevskis

Tukuma novada Domes
Attīstības nodaļas
vadītāja

[Signature]
29.06.2017.

Tukuma novada Domes
galvenā ekonomiste

[Signature]
I. Kristbergu
06.07.2017.

Tukuma novada Domes
Juridiskās nodaļas vadītāja

[Signature]
L. Bičuša
20.11.gada 06.07.

2.