



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma
novada pašvaldībā"
Nr. 9.3.1.1/19/I/045**

Projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" Nr. 9.3.1.1/19/I/045 līdz šim paveiktās un notikušās darbības:

- Pabeigta līguma izpilde ar SIA "Telms" par būvdarbu veikšanu objektā "Rīti", Slampes pag., Tukuma novads saskaņā ar SIA "Tursons" izstrādāto BK daļas projektu.
- Būvuzraudzību BK daļas izbūvei objektā "Rīti", Slampes pag., Tukuma novadā veica SIA "Būvēlogs projekti"
- SIA "Campaign" nodeva pašvaldībai izstrādāto būvprojektu "Jauniešu ēkas un palīgēkas būvniecība, "Irlavas vidusskola", Irlavas pagastā, Tukuma novadā".
- 2022.gada janvārī tik pabeigti būvdarbi: dienas aprūpes centrā "Rīti", Slampes pag., Tukuma novadā un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas vietā Raudas ielā 8, Tukumā.
- Noslēgusies iepirkuma procedūra "Aprīkojuma un iekārtu iegāde aprūpes pakalpojumu sniegšanai" – mēbeļu aprīkojuma iegāde "Rīti", Slampes pag., Tukuma nov. Un Raudas ielai 8, Tukumā. Tiek izvērtēti iepirkuma procesa rezultāti un slēgts līgums.
- Noslēgušās iepirkuma procedūras: "Jaunu ēku būvdarbi Deinstitutionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā" (Kurzemes iela 76, Tukums; "Rīti", Slampes pag., Tukuma novads); "Ēku pārbūve Deinstitutionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā" (Celtnieku iela 3, Tukums; "Sapņi", Irlavas pag., Tukuma novads); "Jaunas ēkas būvdarbi Deinstitutionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā" ("Irlavas vidusskola", Irlavas pag., Tukuma novads). Notiek iepirkumu izvērtēšanas process.
- Noslēgusies iepirkuma procedūra „Būvuzraudzības veikšana Deinstitutionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā”. Notiek iepirkuma izvērtēšanas process.

2022.gada februāris