

APSTIPRINĀTS  
Ar Tukuma novada Domes  
2015.gada 27.augusta  
lēmumu (prot.Nr.10, 5.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  
Tukuma novada Domes  
2016.gada 28.janvāra  
lēmumu (prot.Nr.2, 3.§.)

**TUKUMA NOVADA INTEGRĒTĀS  
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2011.-  
2017.GADAM ĪSTENOŠANAS  
PĀRSKATS PAR  
2011.-2015.GADU PERIODU**

**(Izmantots Tukuma novada attīstības  
programmai 2015.-2021.gadam)**

**Tukums  
2016.gads**

## Saturs

Saīsinājumi.....	3
Ievads .....	5
1. Tukuma novada attīstības vispārējs raksturojums.....	7
Cilvēkresursi .....	7
Dabas resursi .....	9
Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi.....	11
Finanšu resursi un investīcijas.....	16
Īstenotie projekti.....	20
Uzņēmējdarbības vide .....	23
Izglītība .....	28
Veselības aprūpe .....	33
Kultūrvide .....	36
Sabiedriskā drošība un kārtība .....	39
Kopsavilkums.....	41
2. Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas progress.....	42
2.1. Rīcības plāna 2011.-2017.gadam īstenošanas progress un secinājumi .....	47
2.2. Investīciju plāna 2011.-2017.gadam īstenošanas progress un secinājumi .....	72
Izmantotās informācijas avoti .....	102

## Saīsinājumi

CSP	LR Centrālā statistikas pārvalde
ELFLA	Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ERAF	Eiropas Reģionālais attīstības fonds
ESF	Eiropas Sociālais fonds
ESFL	ES fondu un programmu līdzekļi un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļi
EZF	Eiropas Zivsaimniecības fonds
IP	Ilgtermiņa prioritāte
IZM	Izglītības un zinātnes ministrija
KF	Kohēzijas fonds
MW	megavati
NVA	Nodarbinātības valsts aģentūra
NVD	LR Nacionālais veselības dienests
PB	Pašvaldības budžets
PII	Pirmskolas izglītības iestāde
PIPP	Publiskie interneta pieejas punkti
PMLP	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
RV	Rīcības virziens
RPIVA	Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPKC	Slimību profilakses un kontroles centrs
TAI	Teritorijas attīstības indekss
TIC	Tūrisma informācijas centrs
TND	Tukuma novada Dome
TNIP	Tukuma novada Izglītības pārvalde
TPP	Tukuma pašvaldības policija
U	Uzdevums
UB	Uzņēmuma budžets
VB	Valsts budžets
VID	Valsts ieņēmumu dienests
VIIS	Valsts izglītības informācijas sistēma
VISC	Valsts izglītības saturs centrs
VKKF	Valsts Kultūrkapitāla fonds

VKPAI	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
VRAA	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VP	Vidējā termiņa prioritāte
VPIS	Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma
VZD	Valsts zemes dienests

## IEVADS

Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam (turpmāk – programma) apstiprināta ar Tukuma novada Domes 2011.gada 25.augusta lēmumu (prot.Nr.12,9.§.). Programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Tukuma novada attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit, kā plānota.

Pēc 2011.gada, kad sagatavota un apstiprināta Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam, valstī ir pieņemti vairāki jauni teritoriju attīstības plānošanu regulējoši tiesību akti - Teritorijas attīstības plānošanas likums (pieņemts 13.10.2011.), Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, vēlāk Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas aizstāj 2012.gada noteikumus Nr.711. 03.12.2014. ir aktualizēti atbildīgās ministrijas – VARAM – metodiskie ieteikumi attīstības noteikumu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kā arī valsts un Rīgas plānošanas reģiona līmenī pieņemta virkne politikas plānošanas un attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka jaunus attīstības virzienus un prioritātes, kas jāņem vērā arī pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos. Galvenie no valsts un reģiona mēroga dokumentiem ir:

- Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis. Cilvēks pirmajā vietā.”;
- Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk Latvija 2030);
- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (turpmāk NAP 2020);
- Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam (projekts);
- Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020.gadam (projekts);
- Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam;
- Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”;
- Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam;
- Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam;
- u.c. dokumenti.

2014.gadā Tukuma novada Dome sagatavoja un apstiprināja Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam (18.12.2014. lēmums prot.Nr.15,39.§.), kurā ņemot vērā aktualitātes nacionālajā un reģionālajā līmenī ietverti arī Tukuma novada integrētās attīstības programmā 2011.-2017.gadam ietvertie uzstādījumi. Ņemot vērā iepriekšminētās izmaiņas, kā arī nepieciešamību termiņos saskaņot dažādu mērogu teritoriju (ES, Latvijas, plānošanas reģiona) attīstības plānošanas dokumentu termiņus, Tukuma novada Dome 2015.gadā veica Tukuma attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādi. Jaunās programmas sagatavošanā esošās situācijas analīzei tika izmantoti visi ikgada programmas īstenošanas uzraudzības pārskati, kā arī pēc izvērtējuma tika iekļauti novadam aktuālie šajā Tukuma novada integrētās attīstības programmā 2011.-2017.gadam ietvertie uzdevumi, pasākumi un projekti. Pieņemot jauno programmu, šis programmas dokuments vairs nebūs spēkā.

Lai atskatītos, kā Tukuma novads ir attīstījies programmas darbības laikā un būtu kā pamats jaunās programmas esošās situācijas analīzei, ir sagatavots pārskats „Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.-2015.gadu periodu” (turpmāk – pārskats). Pārskats ir kā turpinājums jau apkopotajai informācijai par Tukuma novada attīstību 2011., 2012. un 2013.gadā.

Pārskats par programmas īstenošanu ir sagatavots atbilstīgi iepriekšējo pārskatu struktūrai un iekļautajai informācijai, lai tā būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti ievāktie dati, Tukuma novada Domes struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un aģentūru sniegtā informācija par savā jomā paveikto. Saskaņā ar programmas Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem, pasākumiem un aktivitātēm, iekļauta arī informācija par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.

**1.nodaļa – Tukuma novada attīstības vispārējais raksturojums.** Nodaļā sniegts vispārīgs Tukuma novada attīstības raksturojums, kurā apskatīta programmā iekļauto datu attīstības tendence. Par bāzes gadu ir izvēlēts attiecīgais gads, kas norādīts attīstības programmā (2009., 2010. vai 2011.gads), kā arī norādīta attīstības tendence līdz 2015.gadam. Nodaļas noslēgumā ir izvērtēti attīstības pamatrādītāji, kas ir noteikti programmas 4.2.sadaļā.

**2.nodaļa – Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas progress.** Nodaļā ir izvērtēti vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāji saskaņā ar programmas 2.5.sadaļā noteiktajiem vidējā termiņa rezultatīvajiem rādītājiem.





**2.1.apakšnodaļā** ir izvērtēta Rīcības plānā noteikto pasākumu un aktivitāšu izpilde, vai pasākums/ aktivitāte ir izpildīta, darbība notiek, darbība daļēji ir notikusi, vai darbība netika veikta. Kā arī izdarīti secinājumi un sniegtas rekomendācijas, vai pasākums/ aktivitāte ir iekļauta Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plānā. Savukārt,

**2.2.apakšnodaļā** ir izvērtētas Investīciju plānā paredzētās projektu idejas, vai tās ir īstenotas, notiek, daļēji ir notikušas, vai projekta ideja netika īstenota. Un izdarīti galvenie secinājumi un sniegtas rekomendācijas, vai projektu ideja ir iekļauta Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā.

*Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.01.2016. lēmumu (prot.Nr.2, 3.§.)*

Pārskatā ir norādīts izmantotās informācijas avotu saraksts.

Lai novērtētu attīstības tendenci pārskata gadā salīdzinot ar bāzes gadu, pārskatā ir izmantota šāda novērtējumu sistēma:

	Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
	Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
	Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
	Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
-	Bez izmaiņām

Pārskatu sagatavoja Tukuma novada Domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar Tukuma novada Domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un aģentūrām. Kontaktpersona: Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda, tālr. 63107216, [anita.selunda@tukums.lv](mailto:anita.selunda@tukums.lv).


Turpmākos gadus pašvaldība gatavos ikgadējo pārskatu par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanu, saskaņā ar šajos dokumentos noteikto uzraudzības kārtību. Balstoties uz ikgada pārskatu, pašvaldība aktualizēs Attīstības programmas rīcības plānu un investīcijas plānu.

## 1. Tukuma novada attīstības vispārējs raksturojums

Šajā nodaļā tiek apskatīta Tukuma novada attīstība no Tukuma novada attīstībai nozīmīgo pieejamo resursu (cilvēkresursu, dabas resursu, tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu, finanšu resursu un investīciju) puses, uzņēmējdarbības vides un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, veselības aprūpes un sociālās aizsardzības, kultūrvides, sabiedriskās drošības un kārtības) puses. Par pamatu tiek ņemti rādītāji, kas minēti Tukuma novada integrētās attīstības programmā 2011.-2017.gadam. Izvērtēta rādītāju attīstības tendence no bāzes gada līdz šodienai.

### Cilvēkresursi


Kopumā Latvijā un Tukuma novadā iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Pēc PMLP datiem uz 2015.gada 1.janvāri Tukuma novadā dzīvo 31 666 iedzīvotāji, kas salīdzinot ar 2011.gadu ir par 4,6% mazāk. Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējas Tukuma pilsētā – 19 099, vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 530. Pozitīva iedzīvotāju skaita pieauguma tendence ir Tumes un Zentenes pagastā, kur iedzīvotāju skaits pieaudzis par 0,27% un 0,57%, salīdzinot ar 2014.gada 1.janvāri.



*1.1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Tukuma novadā un Tukuma pilsētā 2011.-2015.gadam (dati uz gada sākumu)*

Datu avots: PMLP


Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto jaundzimušo un mirušo skaits ir svārstīgs. Salīdzinot Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas 2014.gada datus ar 2013.gadu, secināms, ka 2014.gadā Tukuma novadā demogrāfiskais stāvoklis ir uzlabojies. Negatīvais dabiskais pieaugums ir pietuvojies 2012.gada rādītājam, kas nosaka negatīvu dabisko pieaugumu -174.



1.2.attēls. Tukuma novada dabiskās kustības rādītāju dinamika 2010.-2014.gadam (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND

Tukuma novadā reģistrēto laulību skaits pieaug. 2014.gadā reģistrēto laulību skaits palielinājies par 33%, salīdzinot ar 2010.gadu. 2010.gadā tika reģistrētas 114 laulības, no kurām Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 98, Tukuma novada baznīcās „Jā” vārdu viens otram teikuši 16 pāri. Savukārt 2014.gadā tika reģistrētas 169 laulības, no kurām Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 154, Tukuma novada baznīcās - 15 pāri.




1.3.attēls. Tukuma novadā noslēgto laulību dinamika 2010.-2014.gadam (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND

Ekonomiskajai situācijai uzlabojoties valstī, turpina samazināties arī bezdarbnieku skaits. No 2010.gadā līdz 2014.gadam bezdarbnieku skaits samazinājies turpat uz pusi, no 2430 līdz 1287 bezdarbniekiem. 2014.gada 31.janvārī Tukuma novadā bezdarba līmenis ir 6,9%, kas ir zemāks par valstī vidējo – 7,6%. Pēc NVA datiem, 2014.gada beigās Tukuma novadā bezdarba līmenis jau ir tikai 5,6%.





1.4.attēls. Tukuma novada bezdarbnieku skaita un bezdarba līmeņa dinamika 2011.-2014.gadam (dati uz gada sākumu)


Datu avots: NVA

Tabula 1.1. Cilvēkresursi

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Iedzīvotāju skaits Tukuma novadā	33 318 (01.01.2011.)	31 666 (01.01.2015.)	↘	PMLP
2.	Tukuma novada vidējais apdzīvojuma blīvums, iedzīvotāji uz 1 km <sup>2</sup>	28 (01.01.2011.)	26 (01.01.2015.)	↘	PMLP
3.	Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie	328 (2010)	348 (2014)	↗	TND
4.	Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie	467 (2010)	522 (2014)	↗	TND
5.	Dabiskais pieaugums	-139 (2010)	-174 (2014)	↗	TND
6.	Noslēgtās laulības Tukuma novadā	114 (2010)	169 (2014)	↗	TND
7.	Bezdarbnieku skaits Tukuma novadā	2 430 (31.01.2011.)	1 287 (31.01.2014.)	↘	NVA
8.	Bezdarba līmenis Tukuma novadā	11,1% (31.01.2011.)	6,9% (31.01.2014.)	↘	NVA

## Dabas resursi

Vairāku gadu laikā būtiski nav mainījusies Tukuma novada nekustamā īpašuma sadalījums. 2015.gada 1.janvārī, iedalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām, no visas Tukuma novada teritorijas 64,08% jeb 76 367,3 ha aizņem lauksaimniecības zeme. No kopējās lauksaimniecības zemes, 56 409,7 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, augļu dārzi, pļavas un ganības), 43 710,6 ha – mežs, 19 060,7 ha ir pārējā zeme (krūmāji, purvs, ūdens objektu zeme, zeme zem ēkām un pagalmiem, zeme zem ceļa).




1.5.attēls. Tukuma novadā zeme sadalījumā pēc zemes lietošanas veida, ha: lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži un zeme kopā, 2010.-2015.gadam (dati uz gada sākumu)

Datu avots: VZD

2015.gada sākumā Tukuma novada Domei pieder 1 408,0 ha zeme, kas pieaugusi par 19,8%, salīdzinot ar 2010.gada sākumu. Zemes sadalījumā pēc zemes lietošanas veida, lielāko Tukuma pašvaldības īpašuma teritoriju aizņem meži – 736,6 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 326,8 ha.

2013.gadā pašvaldība īstenoja ELFLA pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” projekta "Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana", kura ietvaros tika izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes 80,6 ha platībā Pūres, Sēmes, Jaunsātu, Lestenes un Džūkstes pagastā.



1.6.attēls. Tukuma novada Domei piederošā zeme sadalījumā pēc zemes lietošanas veida, ha: lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži un zeme kopā, 2010.-2015.gadam (dati uz gada sākumu)

Datu avots: VZD

Tabula 1.2. Dabas resursi

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Tukuma novada zemes, ha	119 176,6 (01.01.2010.)	119 181,0 (01.01.2015.)	↗	VZD
2.	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Tukuma novadā, ha (dalījumā pēc zemes lietošanas veida)	57 071,2 (01.01.2010.)	56 409,7 (01.01.2015.)	↘	VZD
3.	Meži Tukuma novadā, ha (dalījumā pēc zemes lietošanas veida)	44 383,7 (01.01.2010.)	43 710,6 (01.01.2015.)	↘	VZD
4.	Lauksaimniecības zeme no visas Tukuma novada teritorijas, % (dalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām)	65,2% (01.01.2010.)	64,08% (01.01.2015.)	↘	VZD
5.	Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas, kurā saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem no visas Tukuma novada teritorijas, % (dalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām)	29,83% (01.01.2010.)	30,09% (01.01.2015.)	↗	VZD
6.	Tukuma novada Domei piederošā zeme, ha	1 128,6 (01.01.2010.)	1 408,0 (01.01.2015.)	↗	VZD
7.	Tukuma novada Domei piederošie meži, ha	548,9 (01.01.2010.)	736,6 (01.01.2015.)	↗	VZD


## Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi

### Ceļi un ielas

Ik gadu pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanai ir piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļi. Rezultātā pārskata periodā Tukuma pilsētā ir izbūvēti veloceļi, lokveida krustojums Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielu krustojumā. Rekonstruētas tranzītu ielas: Jelgavas, Zemītes un Stacijas. 2014.gadā Tukuma pilsētā, pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas, ir atjaunoti 12 ielu posmi 6,12 km garumā.

No 2010.gada Lestenes, Zentenes, Tumes un Jaunsātu pagastu centros ir asfaltētas ielas, izbūvēti gājēju celiņi, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus. Vairāki pašvaldības autoceļu posmi ir rekonstruēti.


Katru gadu pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai no Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” tiek izlietoti līdzekļi, lai rekonstruētu novada ceļus/ ielas un veiktu to ikdienas uzturēšanu. Kopā 2014.gadā pašvaldības ielu, ceļu sakārtošanā un uzturēšanā ir ieguldīti 575 832 euro no mērķdotācijām pašvaldības ceļu/ ielu uzturēšanai.



1.7.attēls. Izlietotās mērķdotācijas pašvaldības ceļu/ ielu uzturēšanā Tukuma novadā, 2012.-2014.gadam, euro (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND

Tukuma novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā tika nodrošināti 40 sabiedrisko transportu maršruti, kas no 2011.gada nav mainījušies. Tukuma novada pašvaldība administratīvajā teritorijā organizē skolēnu pārvadājumus uz un no izglītības iestādēm ar pašvaldības transportu, pērkot pakalpojumu no komercpārvadātājiem un ar vecāku nodrošinātu transportu. 2014.gadā Tukuma novada pašvaldība organizēja 15 skolēnu pārvadājumu maršrutus, 24 maršrutus iepirka no komercpārvadātājiem un vienu maršrutu nodrošināja vecāki ar savu transportu.



1.8.attēls. Tukuma novada pašvaldības organizēto skolēnu pārvadājuma maršruti, 2011./2012.m.g. – 2014./2015.m.g. (dati uz mācību gada sākuma)

Datu avots: TND


Tabula 1.3. Ceļi un ielas

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Investīciju apjoms pašvaldības autoceļu rekonstrukcijā, EUR	206 362 (2010.)	- (2014.)	↗	TND
2.	Investīciju apjoms ielu, gājēju/veloceliņu rekonstrukcijā/ izbūvē, EUR	131 080 (2010.)	2 522 016 (2014.)	↗	TND
3.	Sabiedrisko transportu maršruti Tukuma novada administratīvajā teritorijā	40 (2011.)	40 (2014.)	-	TND

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
4.	Tukuma novada pašvaldības organizēto skolēnu pārvadājumu maršruti	11 (2010./2011.m.g.)	15 (2014./2015.m.g.)	↗	TND
5.	Skolēnu pārvadājumu maršruti, kurus Tukuma novada pašvaldība pērk no komercpārvadājumu sniedzējiem	4 (2010./2011.m.g.)	24 (2014./2015.m.g.)	↗	TND

### Būves

Tukuma novadā un Tukuma pilsētā vērojama esošo būvju skaita palielināšanās. 2015.gada 1.janvārī Tukuma novadā bija 24 188 būves, no tām 19 024 pieder zemes īpašniekiem, 22427 nepieder zemes īpašniekiem, 79 ir ar jauktu būves piederību (attiecībā pret zemes īpašnieku), 1441 ietilpst ēku īpašuma sastāvā un 79 ir valdījumā. Pārējām 1138 būvēm piederība nav noskaidrota.



1.9.attēls. Tukuma novadā un Tukuma pilsētā esošo ēku (būvju) skaita dinamika, 2011.-2015.gadam (dati uz gada sākumu)

Datu avots: VZD

Tabula 1.4. Būves

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Tukuma novadā esošo būvju skaits	23 550 (01.01.2010.)	24 088 (01.01.2014.)	↗	VZD
2.	Tukuma pilsētā esošo būvju skaits	9 403 (01.01.2010.)	9 570 (01.01.2014.)	↗	VZD
3.	Tukuma novada pašvaldības dzīvojamais fonds (dzīvokļu skaits)	1 124 (01.01.2011.)	1 150 (01.01.2015.)	↗	TND
4.	Pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas, kuras iespējams izmantot uzņēmējdarbībai	10 (01.01.2011.)	6 (01.01.2015.)	↘	TND

### Ūdenssaimniecība, siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana

No 2010. līdz 2015.gadam Tukuma novadā ir veikti vērienīgi darbi, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus, lai uzlabotu ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes infrastruktūru.

2013.gadā ir pabeigts vērienīgs Kohēzijas fonda līdzfinansētais Tukuma pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts, kura ietvaros tika paplašināti un rekonstruēti vairāk kā 100 km ūdensvadu un kanalizācijas maģistrālie tīkli, kā arī sagatavotas ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežai.

No 2010.gada ir realizēts ūdenssaimniecības projekts Degoles, Lestenes, Pūres, Sēmes un Slampes pagastā, piesaistot ERAF finanšu līdzekļus un ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus. 2015.gada vasarā ir realizēts ūdenssaimniecības projekts Džūkstes pagastā. Projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma Tukuma pilsētā ar pašvaldības līdzfinansējumu ir izbūvēts maģistrālais ūdensvads un kanalizācija vairākos pilsētas posmos.

Piesaistot Eiropas Savienības KF līdzekļus, Tukuma pilsētā ir rekonstruēti siltumtīkli Baložu ielā, Aleksandra ielas rajonā. 2011.gadā ar KF līdzfinansējumu ir rekonstruēta centrālā katlu māja Tukuma pilsētā Asteru ielā 6, piebūvējot katlu mājai jaunu korpusu ar diviem koksnes sadedzināšanas katliem (5 MW + 5 MW). 2014.gadā pabeigti rekonstrukcijas darbi katlumājā Tukumā Zemītes ielā 5, uzstādīts ūdenssildāmais šķeldas katls (2 MW), kā arī rekonstruēts katlumājas jumts un daļēji nomainīti logi. Rezultātā ir būtiski paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte un veicināta atjaunojamo energoresursu izmantošana. Ar pašvaldības līdzfinansējumu ir rekonstruētas siltumtrases vairākos ielas posmos Tukuma pilsētā, veikta siltummezglu apsaimniekošana, siltumu skaitītāju nomainīšana.

Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus ir veikta siltumtīkla rekonstrukcija Degoles, Irlavas, Slampes pagastā. Rezultātā paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, samazināti siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Tabulā 1.5. ir apkopota informācija par Tukuma novada pagastu centru un Tukuma pilsētu ūdenssaimniecības, kanalizācijas un siltumapgādes infrastruktūras pilnveidošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus no 2010. līdz 2015.gadam. Sarkanā bultiņa norāda par nepieciešamību piesaistīt investīcijas pagasta centros, lai pilnveidotu un attīstītu komunālo infrastruktūru.

Tukuma novada komunālos pakalpojumus (māju apsaimniekošana, ūdens apgāde, notekūdeņu novadīšana, siltumapgāde) nodrošina vairākas organizācijas – pašvaldības kapitālsabiedrības, pašvaldības iestādes: SIA „Tukuma ūdens” (Tukuma pilsētā), SIA „Tukuma siltums” (Tukuma pilsētā), SIA „Komunālserviss TILDe” (pakalpojumus nodrošina visās pagastu pārvaldēs, izņemot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi) un Pūres komunālais dienests (Pūres un Jaunsātu pagastā), kā arī privātās kapitālsabiedrības SIA „Tukuma nami” (Tukuma pilsētā), SIA „Jauntukums” (Tukuma pilsētā). Ik gadu novada komunālo pakalpojuma sniedzēji veic ūdenssaimniecības, kanalizācijas un siltumapgādes infrastruktūras pilnveidi un to ikgadējo uzturēšanu par saimniecības līdzekļiem. Par labiekārtošanas darbu organizēšanu pagastos ir atbildīgas pagastu pārvaldes.

Tabula 1.5. Ūdenssaimniecības, kanalizācijas un siltumapgādes infrastruktūras attīstība 2010.-2015.gadam, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus

Nr.	Teritorija	Ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūras pilnveide	Siltumapgādes infrastruktūras pilnveide	Tendence	Datu avots
1.	Tukuma pilsēta	↗	↗	↗	TND
2.	Degoles pagasts	↗	↗	↗	TND
3.	Džūkstes pagasts	↗	↘	↗	TND
4.	Irlavas pagasts	↘	↗	↗	TND
5.	Jaunsātu pagasts	↘	↘	↘	TND
6.	Lestenes pagasts	↗	↘	↗	TND
7.	Pūres pagasts	↗	↘	↗	TND
8.	Sēmes pagasts	↗	↘	↗	TND
9.	Slampes pagasts	↗	↗	↗	TND
10.	Tumes pagasts	↘	↘	↘	TND
11.	Zentenes pagasts	↘	↘	↘	TND

Atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā nodrošina SIA „Eco Baltija”. Novadā darbojas sadzīves atkritumu reģiona „Piejūra” atkrituma šķirošanas pārtraukšanas stacija Tukumā, atkritumu poligons atrodas „Janvāros” (Talsu novadā). Tukuma pilsētā visos pagastu centros izveidoti dalīto atkritumu vākšanas punkti.

2015.gada vasarā noslēdzās ERAF līdzfinansētais projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Tukuma novadā”, kura ietvaros uzlaboja un paplašināja publiskos interneta pieejas punktus (PIPP). Bijušo PIPP datortehnikas nomaiņa un uzlabošana veikta 9 vietās: Tukuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma filiālē, Tukuma novada Domē, pašvaldības aģentūrā „Tukuma novada sociālais dienests”, Sporta un atpūtas kompleksā Lauktechnikā, Sēmes pagasta pārvaldē, Irlavas pagasta pārvaldē, Slampes pagasta pārvaldē un Tumes kultūras namā. Lai nodrošinātu PIPP pieejamību visā novada teritorijā, izveidoti vēl 9 jauni punkti – Tukuma Tūrisma informācijas centrā, Nevalstisko organizāciju apvienības ēkā Tukumā, Tukuma Dzimtsarakstu nodaļas ēkā un Durbes estrādē, kā arī sociālās aprūpes centrā „Rīti” Slampē, Džūkstes pagastu pārvaldē, Lestenes kultūras namā, Skolas un Parka ielas krustojumā Jaunsātos un Pūres pagasta pārvaldes mājā.

Tukuma novadā pasta pakalpojumus nodrošina VAS „Latvijas Pasts” 10 pasta nodaļās – Tukuma pilsētā un katrā pagastā, izņemot Jaunsātu pagastu, kur katru darba dienu vienu stundu Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā pasta darbinieks nodrošina iedzīvotājiem pasta pakalpojumus.

Tabula 1.6. Ūdenssaimniecība, siltumapgāde


Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Investīciju apjoms un ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā, EUR	28 457 (31.12.2010.)	934 351 (31.12.2014.)	↗	TND

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
2.	Investīcijas apjoms siltumapgādes infrastruktūrā, EUR	304 374 (31.12.2010.)	496 241 (31.12.2014.)	↗	TND
3.	Publiskie interneta pieejas punkti Tukuma novadā	17 (31.12.2010.)	30 (30.06.2015.)	↗	TND
4.	Pasta nodaļas Tukuma novadā	12 (31.12.2010.)	11 (31.12.2014.)	↘	TND

### Finanšu resursi un investīcijas

2014.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi ir palielinājušies par 9,03% un attiecīgi – 11,49%, salīdzinot ar 2010.gadu. 2014.gadā no kopējiem budžeta ieņēmumiem 52,02% veido nodokļu ieņēmumi, 42,80% - valsts un pašvaldību budžeta transfēri.

No Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 52,70% tiek tērēti izglītībai, 13,05% - atpūtai, kultūrai un reliģijai, 9,34% ekonomiskai darbībai, 7,77% - sociālai aizsardzībai, 7,48% - pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai.




1.10.attēls. Tukuma novada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi, 2010.-2014.gadam (budžeta izpilde, euro)

Datu avots: TND, pēc decembra mēneša pārskata par budžeta izpildi

2014.gadā Tukuma novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi būtiski ir palielinājušies, salīdzinot ar 2010.gadu, t.i., par 39,78% un 29,9%.






1.11.attēls. Tukuma novada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, 2010.-2014.gadam (budžeta izpilde, euro)

Datu avots: TND, pēc decembra mēneša pārskata par budžeta izpildi


2014.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju turpina pieaugt, sasniedzot 435,60 euro uz vienu iedzīvotāju. Arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju turpina augt, 2014.gadā tie ir 59,97 euro uz vienu iedzīvotāju.



1.12.attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi euro uz 1 iedzīvotāju, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi euro uz 1 iedzīvotāju, 2010.-2014.gadam (budžeta izpilde, euro)

Datu avots: PMLP, TND, pēc decembra mēneša pārskata par budžeta izpildi


Pašvaldības saistību apjoms pēdējos gados samazinās, kopējais saistību apjoms samazinājies līdz 12,04% no pamatbudžeta ieņēmumiem 2014.gadā, kas pierāda, ka pašvaldība ir spējīga atdot savas saistības un uzņemt jaunas saistības.



1.13.attēls. Pašvaldības saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem (pārskata gadā), 2010.-2014.gadam (budžeta izpilde, euro)

Datu avots: TND, pēc decembra mēneša pārskata par saistību apmēra


No 2012.gada pašvaldības ilgtermiņa saistības, t.sk., aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības, ir samazinājušās par 12,24% un 2014.gadā sastāda 40 955 288 euro.



1.14.attēls. Pašvaldības ilgtermiņa saistības, t.sk., aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības, 2010.-2014.gadam (budžeta izpilde, euro)

Datu avots: TND, pēc decembra mēneša pārskata par saistību apmēra

2014.gadā kopējais pašvaldības aizņēmuma maksājums gadā sastāda 1 932 947 euro. Valsts kasē tika ņemts aizņēmums, lai realizētu vairākus Eiropas Savienības un citu struktūrfonda projektus, un paveiktu nozīmīgu darbus novadā, kur nav iespēja piesaistīt citus līdzekļus. 2014.gadā Valsts kasē tika ņemts kredīts, lai realizētu ERAF projektu „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas 1.kārta un 2.kārta”, ERAF projektu „Infrastruktūras pielāgošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Tukumā”, izveidojot PII „Vālodzīte” filiāli „Lotte”. Par aizņēmumu Valsts kasē tika rekonstruēta Zemgales vidusskolas aktu zāle, rekonstruēts Tukuma Sporta skolas mākslīgā futbola laukums un rekonstruēta Tukuma 1.pamatskola.



1.15.attēls. Pašvaldības aizņēmuma maksājums (pamatsumma + % maksājumi), 2010.-2014.gadam (budžeta izpilde, euro)

Datu avots: TND, pēc decembra mēneša pārskata par saistību apmēra

Tabula 1.7. Pašvaldības budžets

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, EUR	27 611 347 (31.12.2010.)	30 351 893 (31.12.2014.)	↗	TND
2.	Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, EUR	29 426 244 (31.12.2010.)	33 246 615 (31.12.2014.)	↗	TND
3.	Tukuma novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi, EUR	487 060 (31.12.2010.)	808 741 (31.12.2014.)	↗	TND
4.	Tukuma novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi, EUR	495 721 (31.12.2010.)	707 201 (31.12.2014.)	↗	TND
5.	Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi euro uz vienu iedzīvotāju	348 (31.12.2010.)	436 (31.12.2014.)	↗	TND
6.	Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi euro uz vienu iedzīvotāju	34 (31.12.2010.)	60 (31.12.2014.)	↗	TND
7.	Pašvaldības ilgtermiņa saistības, t.sk., aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības, EUR	35 806 174 (31.12.2010.)	40 955 288 (31.12.2014.)	↗	TND
8.	Pašvaldības aizņēmuma maksājums (pamatsumma + % maksājumi), EUR	1 750 689 (31.12.2010.)	1 932 947 (31.12.2014.)	↗	TND


## Īstenotie projekti

Pašvaldība un pašvaldības SIA „Tukuma ūdens”, SIA „Tukuma siltums” un SIA „Komunālserviss Tilde” no 2009. līdz 2014.gadam ir realizējusi vērienīgus projektus, lai nodrošinātu Tukuma novada iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, sakārtotu infrastruktūru un vidi. Kopā īstenoti projekti par kopējo summu 49 973,91 tūkstotus *euro*, no kuriem 84,1% īstenoti Tukumā un 18,9% pagastos (tajā skaitā projekti, kas attiecas uz visu novadu).

No 2009. līdz 2010.gadam nozīmīgākie projekti Tukuma pilsētā, piesaistot Eiropas struktūrfondu un citu fondu finansējumu, ir ERAF līdzfinansētais projekts „Sociālās dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 3, Tukumā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, ERAF „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienas vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā”. 2011.gadā realizēts ERAF līdzfinansētais projekts „Tukuma pilsētas Jelgavas ielas rekonstrukcija” un pašvaldības SIA „Tukuma siltums” projekts ar KF līdzfinansējumu „Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Tukuma pilsētā”.

2012.gadā noslēdzās vairāki ilggadīgi projekti, kā, piemēram, ERAF „Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" infrastruktūras attīstība”, ERAF „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” un ERAF „Satiksmes drošības uzlabošana Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielu krustojumā”. 2013.gadā būtiski pieauga piesaistīto investīciju apjoms, jo noslēdzās ļoti apjomīgs KF līdzfinansēts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā”, kura kopējās izmaksas ir 22 962 901 *euro*.

2014.gadā noslēdzās vairāki nozīmīgi projekti Tukuma pilsētā, kā ERAF līdzfinansētais projekts „Infrastruktūras pielāgošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Tukumā”, pielāgojot telpas PII „Lotte”. Tika sakārtoti 12 ielu posmi Tukuma pilsētā pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas ar kopējo garumu 6,12 km, ERAF "Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas" 1. un 2.kārta.




1.16.attēls. Pašvaldības pabeigtie projekti Tukumā, t.sk., pašvaldības SIA projekti, 2009-2014.gadam, tūkst. euro (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND

No pagastos ieguldītā investīciju apjoma visvairāk līdzekļu ir ieguldīts Slampes pagastā, t.i., 38% no visiem pagastiem novadā. Slampes pagastā ir noslēgušies nozīmīgi un finanšu ziņā


apjomīgi projekti: izveidots sociālais centrs „Rīti” ERAF projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pagastā” ietvaros, KPFI līdzfinansētais projekts „Slampes pagasta „Kultūras pils” un pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana” un ERAF līdzfinansētais projekts „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana”. Pārējos novada pagastos ieguldījumu apjoms ir salīdzinoši mazāks, jo pagastos pārsvarā ir realizēti ELFLA un EZF projekti, kas investīciju ziņā ir mazāk apjomīgāki, bet ir bijuši nozīmīgi pagasta teritorijas attīstībā.



1.17.attēls. Pašvaldības pabeigtie projekti pagastos, 2009.-2014.gadam, tūkst. euro (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND


No 2009.gada līdz 2014.gadam Tukuma pilsētā uz vienu iedzīvotāju projektos ieguldīti vidēji 366,38 euro, savukārt pagastos lielākais finansējums uz vienu iedzīvotāju ir Slampes pagastā - 249,84 euro. Pārējos pagastos ieguldījums svārstās no 34,72 euro uz vienu iedzīvotāju Džūkstes pagastā līdz 132,69 euro uz vienu iedzīvotāju Zentenes pagastā, jo šeit realizētie projekti ir ar mazāku finansējumu, bet ne mazāk nozīmīgi pagasta tālākai attīstībai. Rekonstruēti kultūras nami un iegādāts tajos aprīkojums, sakārtoti ceļi un ielas, labiekārtotas teritorijas un uzstādīti rotaļu laukumi, uzbūvētas sporta zāles Sēmes un Džūkstes pagastā u.c..



1.18.attēls. Vidējās investīcijas Tukuma pilsētā un pagastos, euro uz 1 iedzīvotāju, periods 2009.-2014.gads (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND


No 2009. līdz 2014.gadam pašvaldība un pašvaldības SIA ir piesaistījuši Eiropas struktūrfonadu un citu fondu finansējumu 30,83 milj. *euro* apjomā. Pašvaldības un pašvaldības SIA finansējums ir 18,76 milj. *euro*, valsts budžeta finansējums – 0,386 milj. *euro*.



1.19.attēls. Projektu finansēšanas avoti, t.sk., pašvaldības SIA projekti, 2009.-2014.gadam, *euro* (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND

Tukuma novadā projektu realizēšanai lielākais līdzfinansējums, t.i., 53% no kopējā fonda finansējuma, saņemts no KF, otrs lielākais finansētājs ERAF – 35%. Pagastu teritorijā lielākā daļa projektu īstenoti ar ELFLA un EZF atbalstu.




1.20.attēls. Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansējums novadā, t.sk., pašvaldības SIA projekti, 2009.-2014.gadam, % (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND

2015.gadā Tukuma pilsētā un pagastos turpināsies vairāku iepriekšējā gadā uzsāktu projektu īstenošana, kā arī 2014.gadā sagatavoto un atbalstīto projektu ieviešana.

## Uzņēmējdarbības vide


Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Tukuma novadā ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, tas ir, pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības, fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts un pašvaldības budžeta iestādes, vērojama pieauguma tendence. 2013.gadā sasniedz 2018 vienības.



1.21.attēls. Tukuma novada ekonomiski aktīvās statistiskās vienības sadalījumā pa to veidiem, 2009.-2013.gadam (dati uz gada beigām)

Datu avots: CSP


2013.gadā Tukuma novadā galvenā darbības joma ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, kurā darbojas 486 uzņēmumi, kas ir par 42 uzņēmumiem vairāk nekā 2009.gadā. Otra lielākā nozare ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un automobiļu un motociklu remonts – 294 uzņēmumi.



1.22.attēls. Tukuma novada ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskās vienību sadalījums pa 3 galvenajiem darbības veidiem, 2009.-2013.gadam (dati uz gada beigām)

Datu avots: CSP

Pēc Lursoft datiem reģistrēto uzņēmumu skaits pēdējos gados samazinās un strauji pieaug likvidēto uzņēmumu skaits. 2014.gadā uzņēmumu skaita pieaugums ir samazinājies par 29,1%, salīdzinot ar 2011. gadu.



1.23.attēls. Tukuma novadā dibināto un likvidēto uzņēmumu skaita izmaiņas, 2009.-2014.gadam(dati uz gada beigām)

Datu avots: Lursoft

Pēc Lursoft datiem 2014.gadā pēc apgrozījuma trīs lielākie uzņēmumi Tukuma novadā ir - SIA „Skonto būve”, SIA „Puratos Latvija” un Pilnsabiedrība „SBRE”.

Pēc VID datiem 2014.gadā Tukuma novada uzņēmumos kopā strādā 12 879 nodarbinātie, kas ir par 2,9% vairāk nekā 2013.gadā. Lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto darba ņēmēju skaita ir SIA „Skonto Plan LTD”, AS „Tukuma piens”, SIA „Tukuma mēbeles”, SIA „Tukuma slimnīca” un 5.vietu ieņem Tukuma novada Dome, kas nodarbina 279 darbiniekus.

Tabula 1.9. Tukuma novada lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto skaita, 2014.gads

Nr.	Nosaukums	Teritorija	Darba ņēmēju kopējais skaits (darbinieki, kas strādā pie vairākiem darba devējiem tiek pieskaitīti vienreiz)	
			2014.gads	2013.gads
1.	SKONTO PLAN LTD SIA	Tukums	481	339
2.	TUKUMA PIENS AS	Tukums	372	420
3.	TUKUMA MĒBELES SIA	Tukums	364	339
4.	TUKUMA SLIMNĪCA SIA	Tukums	330	302
5.	TUKUMA NOVADA DOME	Tukums	279	308
6.	PURATOS LATVIA SIA	Pūres pagasts	265	262
7.	DEKŠŅI SIA	Tukums	258	250
8.	SKONTO BŪVE SIA	Tukums	231	204
9.	SIA SAKTA TUKUMS	Tukums	176	177
10.	TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA TUKUMA NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS	Tukums	176	152

Datu avots: VID

Pēc žurnāla „Forbes” publiskā ekspertu novērtējuma Tukums otro gadu pēc kārtas ieņem 5.vietu starp Latvijas pilsētām ārpus Rīgas, kur ir piemērota vieta biznesam un vērts biznesu attīstīt. Latvijā biznesam piemērotāko pilsētu TOP 10 pirmajā vietā ierindojas Ventspils, 2. –




Liepāja, 3. – Jelgava, 4.- Valmiera, 5.- Tukums, 6. – Jūrmala, 7. – Ogre, 8. – Daugavpils, 9. – Jēkabpils, 10. – Rēzekne. Pētījuma dati liecina par to, ka Tukumam starp TOP 10 minētajām pilsētām ir visaugstākā noturība pret krīzi, ko raksturo dzīvojamo platību cenu dinamika pēdējos septiņos gados un zemais bezdarba līmenis.

Tabula 1.8. Uzņēmējdarbības vide

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Uzņēmumu skaits tirgus sektorā Tukuma novadā	1419 (31.12.2009.)	1864 (31.12.2013.)	↗	CSP
2.	Tukuma novadā dibināto uzņēmumu skaits	162 (31.12.2010.)	174 (31.12.2014.)	↗	Lursoft
3.	Tukuma novadā likvidēto uzņēmumu skaits	83 (31.12.2010.)	133 (31.12.2014.)	↗	Lursoft
4.	Uzņēmumu skaits lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbības jomā Tukuma novadā	444 (31.12.2009.)	486 (31.12.2013.)	↗	CSP
5.	Uzņēmumu skaits apstrādes rūpniecības darbības jomā Tukuma novadā	95 (31.12.2009.)	141 (31.12.2013.)	↗	CSP
6.	Uzņēmumu skaits vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonta darbības jomā Tukuma novadā	260 (31.12.2009.)	294 (31.12.2013.)	↗	CSP

### Tūrisms


Tukuma TIC statistikas dati liecina, ka pieaug tūrisma aktivitāte Tukuma novadā, 2014.gada beigās kopējais apmeklētāju skaits apskates objektos, naktsmītnēs, aktīvās atpūtas un citos pasākumos bija 381 420, kas ir par 41,2% lielāks, salīdzinot ar 2009.gadu.



1.24.attēls. Tūrisma aktivitātes rādītāju dinamikā Tukuma novadā, 2009.-2014.gadam (dati uz gada beigām)



Datu avots: TIC

Tukuma novadā ir 165 apskates objekti, no kuriem 87 apskates objekti ir Tukuma pilsētā. Tajā skaitā ir pilis un muižas, arhitektūras celtnes, vēsturiskas būves un vēsturiskais centrs, baznīcas, pieminekļi un piemiņas vietas, muzeji, kolekcijas, galerijas un izstāžu zāles un citas interesantas vietas un objekti. Kopējais apmeklētāju skaits apskates objektos pieaug un 2014.gada beigās sasniedz 193 639 apmeklētājus. Vienmērīgi pieaug naktsmītnēs apmetušos ceļotāju skaits. No 2005.gada zemākais naktsmītnēs apmetušo ceļotāju skaits bija 2010.gadā – 10 580, kas pēdējos gados pieaudzis turpat divas reizes, 2014.gadā sasniedzot 20 954 ceļotājus.




1.25.attēls. Apskates objekti Tukuma novadā, 2010.-2014.gadam (dati uz gada beigām)  
 Datu avots: TIC

Pēc Tukuma TIC statistikas datiem, 2014.gada beigās Tukuma novadā ir 32 naktsmītnes, kas nodrošina 778 gultasvietas. Vidējais uzturēšanās ilgums naktsmītnēs pieaudzis no 1,76 dienas (2009.gads) līdz 2,31 dienas (2014.gads).



1.26.attēls. Naktsmītņu un gultasvietu skaits Tukuma novadā, 2009.-2014.gadam (dati uz gada beigām)  
 Datu avots: TIC


Kopā nakšņotāju skaits naktsmītnēs 2014.gadā ir 20 954, no kuriem 73,7% ir latviešu ceļotāji, bet 26,3% ārvalstu ceļotāji.



1.27.attēls. Nakšņotāju skaits, t.sk., latvieši un ārzemnieki, Tukuma novada naktsmītnēs, 2009.-2014.gadam (dati uz gada beigām)

Datu avots: TIC

Tukuma TIC apmeklētāju skaits 2014.gadā klātienē (apmeklētāji, kas ienākuši TICā un vērsušies pēc palīdzības vai pakalpojuma) ir bijis 7221, no kuriem 86,8% ir Latvijas ceļotāji un 13,2% - ārvalstu tūristi. Lielākais tūristu skaits ir vasaras mēnešos no jūnija līdz augustam. Salīdzinot ar 2009.gadu apmeklētāju skaits ir pieaudzis tikai par 4,3%, kas ir skaidrojams gan ar TIC telpu maiņu no Pils ielas 3, Tukumā, kas atradās Tukuma centrā un ļāva apkalpot visus uz Tukumu ar sabiedrisko transportu – autobusu un vilcienu – atbraukušos tūristus, uz Talsu ielu 5, Tukumā (galvenokārt apkalpo ar automašīnu atbraukušos tūristus, jo neatrodas pilsētas centrā), gan ar apkalpoto klientu skaita pieaugumu TIC neklātienē (virtuālajā vidē). Jau vairākus gadus TIC akcents tiek likts uz informācijas aktualizēšanu un pilnveidošanu mājas lapā [www.visittukums.lv](http://www.visittukums.lv) un jauno tehnoloģiju pielietošanu ar mobilajām aplikācijām.



1.28.attēls. Tukuma TIC apkalpoto apmeklētāju skaits, 2009.-2014.gadam (dati uz gada beigām)

Datu avots: TIC

Tabula 1.10. Tūrisms


Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Naktsmītņu skaits Tukuma novadā	26 (31.12.2009.)	32 (31.12.2014.)	↗	TIC
2.	Gultasvietu skaits	683 (31.12.2009.)	778 (31.12.2014.)	↗	TIC
3.	Apkalpoto personu skaits naktsmītnēs	10 780 (31.12.2009.)	20 954 (31.12.2014.)	↗	TIC
4.	Vidējais uzturēšanas ilgums naktsmītnēs	1,76 (31.12.2009.)	2,31 (31.12.2014.)	↗	TIC
5.	Kopējais apkalpoto apmeklētāju skaits TIC	8 741 (31.12.2010.)	7221 (31.12.2014.)	↘	TIC
6.	Kopējais ārvalstu ceļotāju apmeklētāju skaits TIC pret kopējo apmeklētāju skaitu, %	9,3% (31.12.2010.)	13,2% (31.12.2014.)	↗	TIC
7.	Apskates objektu skaits Tukuma novadā	111 (31.12.2010.)	165 (31.12.2014.)	↗	TIC
8.	Apskates objektu kopējais apmeklētāju skaits Tukuma novadā	122 798 (31.12.2009.)	219 327 (31.12.2014.)	↗	TIC

## Izglītība

### Pirmsskolas izglītība

Tukuma novadā 2014./2015.m.g. darbojas 8 pirmsskolas izglītības iestādes, 1 speciālā pirmsskolas izglītības iestāde un 5 vispārējās izglītības iestādes, kas nodrošina pirmsskolas izglītības grupas apmācību. 2014./2015.m.g. atvērās pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” filiāle „Lotte”, nodrošinot 116 bērniem vietas.


Kopā pirmsskolas izglītības iestādēs audzēkņu skaits ir palielinājies par 11% no 2010./2011.m.g., nodrošinot vietas 1466 audzēkņiem pirmsskolas un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupas apmācībās vispārējās izglītības iestādēs.



1.29.attēls. Bērnu skaita dinamika sadalījumā pa PII veidiem Tukuma novadā, 2010./2011.m.g. – 2014./2015.m.g. (dati uz mācību gadu sākumu)

Datu avots: TNIP

No 2011.gada sākuma bērnu skaits rindā uz vietām Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs samazinājies par 22%. Uz 2015.gada 1.janvārī rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm bija 572 bērni, no kuriem 393 bērniem trūka vieta un 179 bērni bija reģistrēti, bet vēl nebija nepieciešams apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.



1.30.attēls. Bērnu skaits rindā uz vietām Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs, 2011.-2015.gadam (dati uz gada sākumu)


Datu avots: TNIP

Tabula 1.11. Pirmsskolas izglītība

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Pirmsskolas izglītības iestādes/ speciālā pirmsskolas izglītības iestāde/ izglītības grupas vispārējās izglītības iestādēs	7/ 1/ 6 (2010./2011.m.g.)	8/ 1/ 5 (2014./2015.m.g.)	↗	TNIP
2.	Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādē/ speciālā pirmsskolas izglītības iestādē/ pirmsskolas izglītības grupās vispārējās izglītības iestādēs	863/ 154/ 288 (2010./2011.m.g.)	1067/ 136/263 (2014./2015.mg.)	↗	TNIP
3.	Bērnu skaits rindā uz vietām Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs	734 (01.01.2011.)	572 (01.01.2015.)	↘	TNIP

#### Pamatizglītība un vidējā izglītība


Tukuma novadā darbojas 14 vispārīzglītojošās skolas, no kurām 1 ir ģimnāzija, 5 - vidusskolas, 5 – pamatskolas, 1 – sākumskola un 2 speciālās internātpamatskolas. Tukuma novada iedzīvotāju skaits no 2009.gada samazinājies par 6,2% pēc PMLP datiem, līdz ar to samazinās arī vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu skaits par 17,9%. 2014./2015.m.g. parādījusies skolēnu skaita pieauguma tendence, salīdzinot ar 2009./2010.m.g..



1.31.attēls. Tukuma novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu skaita dinamika, 2009./2010.m.g. - 2014./2015.m.g. (dati uz mācību gadu sākumu)

Datu avots: TNIP

Vairāk nekā puse no vispārizglītojošo skolu 9.klašu absolventiem izvēlas tālākizglītību Tukuma novada izglītības iestādēs. 2014.gadā 60,41% no 9.klašu absolventiem turpina mācīties Tukuma novada izglītības iestādēs. Savukārt 12.klašu absolventu skaits, kas izvēlas tālākizglītību iegūt augstākajās mācību iestādēs (universitātēs, akadēmijās, augstskolās, institūtos), ir svārstīgs, 2014.gadā 44,34% no visiem 12.klašu absolventiem izvēlas augstākās izglītības iestādes.



1.32.attēls. Tukuma novada 9.klašu absolventu tālākizglītība Tukuma novada izglītības iestādēs, 12.klašu absolventu tālākizglītība augstākajās mācību iestādēs (universitātes, akadēmijas, augstskolas, institūti), 2009./2010.m.g. - 2013./2014.m.g. , % (dati uz mācību gadu beigām)


Datu avots: TNIP

Tabula 1.12. pamatzglītība un vidējā izglītība

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Vidusskolas/ pamatskolas/ speciālās internātpamatskolas	6/ 7/ 2 (2010./2011.m.g.)	6/ 6/ 2 (2014./2015.m.g.)	↘	TNIP
2.	Vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu skaits kopā/ sākumskolu skolnieki/ pamatskolu skolnieki/ vidusskolnieki	4124/ 1314/ 1846/ 964 (2010./2011.m.g.)	3583/1251/1609/723 (2014./2015.m.g.)	↘	TNIP
3.	Vispārīzglītojošo skolu 9.klašu absolventu tālākizglītība Tukuma novada izglītības iestādēs	64,12% (2009./2010.m.g.)	60,41% (2013./2014.m.g.)	↘	TNIP
4.	Vispārīzglītojošo skolu 12.klašu absolventu tālākizglītība augstākajās mācību iestādēs (universitātes, akadēmijas, augstskolas, institūti)	45,25% (2010./2011.m.g.)	44,34% (2013./2014.m.g.)	↘	TNIP

#### Profesionālās ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītība

Tukuma novadā darbojas 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kas atrodas Tukumā: Tukuma Mākslas skola, Tukuma Mūzikas skola un Tukuma Sporta skola. Mākslas, mūzikas un sporta skolās izglītojamo skaits ir mainīgs. Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2014./2015.m.g. mācās 1189 audzēkņi, kuru apmācību nodrošina 54 pedagogi.




1.33.attēls. Tukuma novada profesionālās ievirzes skolu audzēkņu skaits, 2010./2011.m.g. - 2014./2015.m.g. (dati uz mācību gadu sākumu)

Datu avots: TNIP

Interešu izglītības programmas un citas ārpuskolas aktivitātes bērniem un jauniešiem plaši īsteno vispārējās izglītības iestādēs un novadā esošajos kultūras un tautas namos. 2014./2015.m.g. samazinājies izglītojamo skaits interešu izglītības programmās par 14,35%,

salīdzinot ar 2010./2011.m.g.. Kopā 2014./2015.m.g. 3055 skolēni apmeklēja interešu izglītībā piedāvātās nodarbības.



1.34.attēls. Audzēkņu skaits interešu izglītībā Tukuma novadā, 2010./2011.m.g. - 2014./2015.m.g. (dati uz mācību gadu sākumu)

Datu avots: TNIP

Tabula 1.13. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītība


Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības iestādēs kopā/ mākslas/ mūzikas/ un sporta skola	1105/ 420/ 232/ 453 (2010./2011.m.g.)	1189/ 443/ 236/ 510 (2014./2015.m.g.)	↗	TNIP
2.	Audzēkņu skaits interešu izglītībā	3567 (2010./2011.m.g.)	3055 (2013./2014.m.g.)	↘	TNIP

### Augstākā izglītība

Tukumā augstāko izglītību piedāvā apgūt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Tukuma filiāle. Tukuma filiāle 2014./2015.m.g. realizē 3 profesionālā bakalaura studiju programmas: „Skolotājs” ar apakšprogrammu „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” „Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”, „Komerccarbība un uzņēmumu vadība”, un 2 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: „Pirmskolas izglītības skolotājs” un „Komerccarbības organizācija” ar specializācijas virzienu „Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”.

2014./2015.m.g. kopējais studentu skaits Tukuma filiālē bija 129, tas ir, par 21,71% lielāks nekā iepriekšējā mācību gadā.





1.35.attēls. Studentu skaita dinamika RPIVA Tukuma filiālē, 2010./2011.m.g. - 2014./2015.m.g. (dati uz mācību gadu sākumu)

Datu avots: RPIVA Tukuma filiāle


Tabula 1.14. Augstākā izglītība

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Studentu skaits RPIVA Tukuma filiālē	189 (2010./2011.m.g.)	129 (2014./2015.m.g.)	↘	RPIVA

### Veselības aprūpe

Tukuma novadā ģimenes ārstu prakses vietas ir saglabājušās esošajā līmenī. Vairākiem no ģimenes ārstiem vērojams pacientu skaita pieaugums, kā, piemēram, S.Jakušenokai no 2388 pacientiem 2011.gadā uz 2685 pacientiem 2015.gadā, I.Meženieci no 1825 uz 2026 pacientiem un L.Rekšņai attiecīgi no 1504 uz 1686 pacientu.


2013.gada SPKC dati liecina, ka ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ārstiem un pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām ir svārstīgs. Lielākais ambulatoro apmeklētāju skaits pie ārstiem bija 2012.gadā, t.i., 204 974 apmeklētāji. Savukārt lielākais ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām bija 2013.gadā – 32 121.



1.36.attēls. Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem, ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām, 2010.-2013.gadam (dati uz gada beigām)

Datu avots: SPKC

Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem, ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām uz 1 iedzīvotāju pieaug. 2013.gadā vidēji viens Tukuma novada iedzīvotājs apmeklē ārstu 6,6 reizes gadā, bet ārsta palīgus, vecmātes un medicīnas māsas – 1,09 reizes gadā.



1.37.attēls. Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem, ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām uz 1 iedzīvotāju, 2010.-2013.gadam (dati uz gada beigām)


Datu avots: SPKC

Tabula 1.15. Veselības aprūpe

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Ģimenes ārstu prakšu vietas	20 (2010.)	20 (2014.)	-	NVD
2.	Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem Tukuma novadā	190 069 (2010.)	194 616 (2013.)	↗	SPKC
3.	Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem uz 1 iedzīvotāju	5,7 (2010.)	6,6 (2013.)	↗	SPKC
4.	Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām Tukuma novadā	25 480 (2010.)	32 121 (2013.)	↗	SPKC
5.	Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām uz 1 iedzīvotāju	0,76 (2010.)	1,09 (2013.)	↗	SPKC

### Sociālā aizsardzība

Tukuma novadā dominē tendence samazināties trūcīgo un maznodrošināto personu skaitam. 2014.gada jūlija mēnesī trūcīgo personu skaits ir sasniedzis viszemāko skaitu kopš novada izveides 2009.gadā. Trūcīgo personu statusu saņēmušo skaits Tukuma novadā no 2011.gada līdz 2014.gada beigām samazinājies vairāk nekā četras reizes. Lielāks trūcīgo personu statusu saņēmušo skaits ir gada sākumā, zemākais – vasaras mēnešos. Līdz ar to turpina samazināties izmaksāto GMI pabalstu, dzīvokļu pabalstu un pārējo pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits.




1.38.attēls. Spēkā esošo trūcīgo personu statusa dinamika Tukuma novadā, 2011.-2014.gads (dati uz mēneša beigām)

Datu avots: Tukuma novada sociālais dienests

Visaugstākais trūcīgo personu skaits 2014.gadā ir Lestenes pagastā, kas sastāda 11% no iedzīvotāju skaita. Otrs augstākais – Irlavas un Zentenes pagastā sastāda 7% no iedzīvotāju skaita. Džūkstes pagastā – 6%, Sēmes pagastā- 5%, Slampes pagastā - 4%, Jaunsātu pagastā - 4%, Degoles pagastā - 4%, Tukuma pilsētā - 3%, Pūres pagastā – 3%, Tumes pagastā -2%.

Spēkā esošo maznodrošināto personu statusa dinamika no 2011.- 2014.gadam skatāma 1.39.attēlā. Visaugstākais maznodrošināto personu skaits bija 2011.gada beigās un 2012.gada sākumā, sasniedzot turpat 450 personas. 2014.gadā ir pieaudzis maznodrošināto personu skaits, salīdzinot ar 2013.gadu.



1.39.attēls. Spēkā esošo maznodrošināto ģimeņu (personu) statusa dinamika Tukuma novadā, 2011.-2014.gads (dati uz mēneša beigām)


Datu avots: Tukuma novada sociālais dienests

Tabula 1.16. Operatīvās ziņas par sociālo pabalstu sniegšanu, 2010. un 2014.gads

Rādītājs	2010.gada janvāris	2010.gada decembris	2014.gada janvāris	2014.gada decembris	Tendence (gada sākumā)	Tendence (gada beigās)
No jauna konstatēta atbilstība trūcīgās personas statusam	1061	567	254	187	↘	↘
Pārskata mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss	2047	2662	824	589	↘	↘
Personas, kurām izmaksāts GMI pabalsts	459	948	107	86	↘	↘
GMI pabalstā izmaksāti (EUR)	16768,35	32042,80	2876,32	2977,42	↘	↘
Dzīvokļa pabalsts izmaksāts personām	134	208	180	156	↗	↘
Dzīvokļa pabalstam izlietotie līdzekļi (EUR)	7349,09	9026,63	12399,09	9856,19	↗	↗
Pārējos pašvaldības sociālos pabalstus saņēmušo personu skaits	274	972	361	367	↗	↘
Pārējos pašvaldības sociālajos pabalstos izmaksāts (EUR)	13744,17	40763,88	16866,24	20529,93	↗	↘

### Kultūrvide



Tukuma muzeja struktūrvienībās augstākais apmeklētāju skaits bija 2013.gadā – sasniedzot 47 079 apmeklētājus. 2014.gadā apmeklētāju skaits samazinājies līdz 2011.gada līmenim. Vislielākais apmeklētāju skaits ir Tukuma muzeja Mākslas galerijā „Durvis” – 15 408 apmeklētāji, Durbes pils – 7821 un Pastariņa muzejs – 5044.



1.40.attēls. Kopējās apmeklētāju skaita izmaiņas Tukuma muzeja struktūrvienībās, 2010.-2014.gads (dati uz gada beigām)

Datu avots: Tukuma muzejs


Tukuma novada bibliotēkās reģistrēto lasītāju un apmeklētāju skaitam pēdējos piecos gados ir tendence samazināties. 2014.gadā vislielākais samazinājums ir Džūkstes pagasta 1.bibliotēkā un Irlavas pagasta 1.bibliotēkā, salīdzinot ar 2010.gadu. Vislielākais pieaugums ir Sēmes pagasta bibliotēkā un Jaunsātu pagasta bibliotēkā.



1.41.attēls. Tukuma novada bibliotēku reģistrēto lasītāju un apmeklējumu skaits, 2010.-2014.gads (dati uz gada beigām)

Datu avots: Tukuma novada bibliotēkas


Tukuma novadā 2014.gadā pašdarbības kolektīvu skaits ir pieaudzis līdz 96 kolektīviem. Lielākais pašdarbības kolektīvu skaits ir Tukuma pilsētā – 23, otrs lielākais skaits ir Pūres pagastā – 19 pašdarbības kolektīvi. Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits no 2010.gada ir pieaudzis par 16,3%, sasniedzot 1566 dalībniekus 2014.gadā.



1.42.attēls. Pašdarbības kolektīvu un dalībnieku skaits Tukuma novada kultūras/tautas namos, 2010.-2014.gads (dati uz gada beigām)

Datu avots: Tukuma novada kultūras/ tautas nami

Visaugstākais pasākumu apmeklētāju skaits Tukuma novada kultūras/ tautas namos bija 2011.gadā, kad tas sasniedza 137 639 apmeklētājus. 2014.gadā Tukuma novada kultūras/ tautas namu apmeklētāju skaits ir pieaudzis par 13,3%, salīdzinot ar 2010.gadu.



1.43.attēls. Apmeklētāju skaits Tukuma novada kultūras/tautas namos kopā, 2010.-2014.gads (dati uz gada beigām)


Datu avots: Tukuma novada kultūras/ tautas nami

Tabula 1.17. Kultūrvide

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Apmeklētāju skaits Tukuma muzeja struktūrvienībās	39 544 (2010.)	41 949 (2014.)	↗	Tukuma Muzejs
2.	Reģistrēto lasītāju skaits Tukuma novada bibliotēkās	7 199 (2010.)	6 954 (2013.)	↘	Tukuma novada bibliotēkas
3.	Apmeklētāju skaits Tukuma novada bibliotēkās	174 526 (2010.)	169 551 (2013.)	↘	Tukuma novada bibliotēkas
4.	Tukuma novada kultūras/tautas namos pašdarbības kolektīvu skaits / dalībnieku skaits	81/ 1311 (2010.)	96/ 1566 (2014.)	↗	TND
5.	Tukuma novada kultūras/tautas namos apmeklētāju skaits	136 976 (2010.)	119 716 (2014.)	↘	TND

Tukuma novadā aktīvi darbojas 81 biedrības, no kurām 17 ir Tukuma novada sporta klubi. Pēc Lursoft datiem Tukuma novadā 2014.gadā ir reģistrētas 11 jaunas biedrības un nodibinājumi, kas ir par 5 biedrībām/nodibinājumiem mazāk nekā 2013.gadā.

2014.gadā pašvaldība atbalstījusi 9 biedrību realizētos projektus ar pašvaldības līdzfinansējumu 14 107,18 euro.




1.44.attēls. Pašvaldības līdzfinansējums biedrību/ nodibinājumu realizētajos projektos, 2011.-2014.gads, euro (dati uz gada beigām)

Datu avots: TND

### Sabiedriskā drošība un kārtība


Tukuma novada pašvaldības policija, kas ir atbildīga par sabiedrisko drošību un kārtību, 2014.gadā reģistrējusi 2077 izsaukumus, pieņēmusi 430 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās un sastādījusi 1007 administratīvos pārkāpuma protokolus.



1.45.attēls., Tukuma novada pašvaldības policijas reģistrētie izsaukumi, pieņemtie lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīti protokoli, 2010.-2014.gads (dati uz gada beigām)

Datu avots: Tukuma novada pašvaldības policija

Pašvaldības policija 2014.gadā nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 13 masu pasākumos, kas ir par 45,8% mazāk nekā 2010.gadā. Vairāk nekā uz pusi samazinājušies profilaktisko pasākumu reidi 2014.gadā salīdzinot ar 2010.gadu.



1.46.attēls. Tukuma novada pašvaldības policijas veiktie sabiedrisko kārtību nodrošināšanas pasākumi un veiktie profilaktiskie reidi, 2010.-2014.gads (dati uz gada beigām)

Datu avots: Tukuma novada pašvaldības policija

Tabula 1.18. Sabiedriskā drošība un kārtība

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Datu avots
1.	Tukuma novada pašvaldības policijas pieņemtie administratīvo pārkāpumu lietās lēmumi	476 (2010.)	430 (2014.)	↘	TPP
2.	Sabiedrisko kārtību nodrošināšana masu pasākumos	24 (2010.)	13 (2014.)	↘	TPP
3.	Veiktie profilaktisko pasākumu reidi	54 (2010.)	22 (2014.)	↘	TPP



## Kopsavilkums

Tabula 1.19. Tukuma novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence pret bāzes gadu	Vēlamā attīstības tendence 2017.gadā	Datu avots
1	TAI rangs	35.vieta (starp 109 novadiem pēc 2009.gada datiem)	Pēc bāzes gada metodikas TAI indeksu vairs neaprēķina (pēdējie oficiālie aprēķini bija pēc 2011.g. datiem. Tukuma novadam - 45.)		↗	VRAA
1.1	TALI rangs (saskaņā ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”)	30.vieta (starp 110 novadiem pēc 2013.gada datiem) <sup>1</sup>	24.vieta (starp 110 novadiem pēc 2014.gada datiem)	↗	↗	VRAA
2	Iedzīvotāju skaits	33 318 (2011.gads)	31 666 (2015.gads)	↘	↗	PMLP
3	Demogrāfiskā slodze	532 (2011.gads)	562 (2015.gads)	↗	↘	PMLP
4	Bezdarba līmenis	11,1% (2011.gads)	5,6% (2015.gads)	↘	↘	NVA
5	Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju, EUR	348 (2010.gads)	436 (2014.gads)	↗	↗	TND
6	Ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits	1542 (2009.gads)	2018 (2013.gads)	↗	↗	CSP
7	Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā	Nav datu	Nav datu		↗	TND organizēta aptauja

<sup>1</sup> Pēc jaunās metodikas VRAA teritorijas attīstības līmeņa indeksu (TALI) pirmo reizi aprēķināja un publicēja 2014.gadā (pēc 2013.gada datiem).

## 2. Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas progress

Tukuma novada integrētajā attīstības programmā 2011.-2017.gadam ir izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi, no kuriem izriet trīs ilgtermiņa prioritātes un trīs vidējā termiņa prioritātes. Tukuma novada Dome no 2011. līdz 2015.gadam ir veikusi nozīmīgas aktivitātes par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī veiksmīgi īstenojusi vairākus Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektus, lai sasniegtu vidēja termiņa prioritātes.

Turpmāk nodaļā ir izvērtētas Tukuma novada integrētajā attīstības programmā 2011.-2017.gadam noteikto prioritāšu sasniegšanas rādītāji. Noteikts, kā Tukuma novads ir attīstījies līdz 2015.gadam.

Ar šo pārskatu tiek noslēgti programmā definētie stratēģiskie mērķi, to ilgtermiņa prioritātes un vidējā termiņa prioritātes. 2014.gada nogalē tika apstiprināta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, kurā definēts jauns stratēģiskais ietvars, kas turpmāk tiks izmantots ikgadējos pārskatos.

### 1.ilgtermiņa prioritāte – pieejama, kvalitatīva izglītība un kultūrvide, nodrošināta sociālā un veselības aizsardzība un aktīva dzīves vide

*Tabula 2.1. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums*

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Pronozētā rādītāja vērtība 2017.gadā	Datu avots
<b>VP1: Cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība</b>						
<b>RV1.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana</b>						
1.	PII skaits	7 (2010./2011.m .g.)	8 (2014./2015.m .g.)	↗	9	Tukuma novada Izglītības pārvalde
2.	Maksimālais PII piepildījums	1305 (2010./2011.m .g.)	1466 (2014./2015.m .g.)	↗	1500	Tukuma novada Izglītības pārvalde
3.	Bērnu skaits rindā uz vietām PII	734 (01.01.2011)	572 (01.01.2015.)	↘	504	Tukuma novada Izglītības pārvalde
4.	Pasniedzēju skaits uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības sistēmā	0,11 (4124 izglītojamo un 474 pasniedzēju) (2010./2011.m .g.)	0,13 (3583 izglītojamo un 475 pasniedzēju) (2014./2015.m .g.)	↗	0,12	Tukuma novada Izglītības pārvalde
5.	9.klašu absolventu īpatsvars, kas turpina izglītību Tukuma novada izglītības iestādēs	277 (65%), (2009./2010.m .g.)	177 (60%), (2013./2014.m .g.)	↘	70%	Tukuma novada Izglītības pārvalde
6.	12.klašu absolventu īpatsvars, kas turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs (universitātes,	138 (45%), (2010./2011.m .g.)	98 (44%), (2013./2014.m .g.)	↘	50%	Tukuma novada Izglītības pārvalde

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Prognozētā rādītāja vērtība 2017.gadā	Datu avots
	akadēmijas, augstskolas, institūti)					
7.	Neformālā izglītībā iesaistījušos jauniešu (15-25 gadi) skaits	18% (2011.gads)	18% (2015.gads)	-	35%	Tukuma novada Izglītības pārvalde
8.	Vispārējo izglītības iestāžu skolēnu rezultatīvi rādītāji valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs (1.-3.vietu ieguvēju skaits)	2 (2010./2011.m.g.)	11 (2014./2015.m.g.)	↗	10	Tukuma novada Izglītības pārvalde
<b>RV1.2: Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana</b>						
9.	Publisko peldvietu skaits	0 (01.01.2011.)	0 (01.01.2015.)	-	1	Tukuma novada Dome
10.	Pelddbaseinu skaits	0 (01.01.2011.)	0 (01.01.2015.)	-	1	Tukuma novada Dome
11.	Sporta laukumu un stadionu skaits, t.sk. izglītības iestāžu sporta laukumi, stadioni	9 (01.01.2011.)	12 (01.01.2015.)	↗	12	Tukuma novada Dome
12.	Sporta zāļu skaits, t.sk. izglītības iestāžu sporta zāles	8 (01.01.2011.)	12 (01.01.2015.)	↗	9	Tukuma novada Dome
13.	Ledus arēnas apmeklētāju skaits	35000 (31.12.2010.)	45000 (31.12.2014.)	↗	45000	Tukuma novada Dome
14.	Sporta klubu skaits	17 (31.12.2010.)	17 (31.12.2014.)	-	17	Tukuma novada Dome
15.	Aktīvās atpūtas pasākumu dalībnieku skaits	25 841 (31.12.2009.)	23 542 (31.12.2014.)	↘	27000	TIC
<b>RV1.3: Kultūrvides uzturēšana un attīstība</b>						
16.	Muzeju, galeriju un izstāžu zāļu skaits	7 (2010.gads)	7 (2014.gads)	-	7	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
17.	Muzeju, galeriju un izstāžu zāļu apmeklētāju skaits	39 544 (2010.gads)	41 949 (2014.gads)	↗	40000	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
18.	Piļu un muižu skaits	8 (2010.gads)	6 (2014.gads)	↘	7	TIC

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Prognozētā rādītāja vērtība 2017.gadā	Datu avots
19.	Pieminekļu un piemiņas vietu skaits	14 (2010.gads)	5 (2014.gads)	↘	10	TIC
20.	Valsts nozīmes koncertzāļu skaits	0 (2010.gads)	0 (2014.gads)	-	1	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
21.	Bibliotēku skaits	14 (2010.gads)	14 (2014.gads)	-	14	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
22.	Bibliotēku apmeklējumu skaits	174 526 (2010.gads)	154 922 (2014.gads)	↘	180 000	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
23.	Kultūras/tautas namu skaits	11 (2010.gads)	11 (2014.gads)	-	11	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
24.	Pasākumu apmeklētāju skaits Tukuma novada kultūras/tautas namos	103 766 (2010.gads)	119 716 (2013.gads)	↗	150 000	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
25.	Pašdarbības kolektīvu skaits	81 (2010.gads)	96 (2014.gads)	↗	82	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa
<b>RV1.4: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība</b>						
26.	Sociālo darbinieku ar augstāko izglītību sociālajā darbā īpatsvars kopējā sociālo darbinieku skaitā	68,4% (2010.gads)	96,3% (2013.gads)	↗	70%	Tukuma novada sociālais dienests
27.	Trūcīgas personas statusam atbilstošu personu skaits vidēji mēnesī	2651 (2010.gads)	694 (2014.gads)	↘	2500	Tukuma novada sociālais dienests
28.	Budžeta apjoms (%) sociālās aizsardzības nodrošināšanai	9,7% (2010.gads)	7,8% (2014.gads)	↘	9,0%	Tukuma novada Dome
29.	Ģimenes ārsta prakšu skaits	20 (2010.gads)	20 (2014.gads)	-	20	Tukuma novada Dome
30.	Slimnīcu skaits	2 (2010.gads)	2 (2014.gads)	-	2	Tukuma novada Dome

## 2.ilgtermiņa prioritāte – nodrošināta efektīva resursu pārvaldība

Tabula 2.2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Prognozētā rādītāja vērtība 2017.gadā	Datu avots
<b>VP2: Efektīva pārvalde</b>						
<b>RV2.1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>						
1.	Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir apmierināti ar Tukuma novada Domes darbu, %	63% (2010.gads)	Nav dati (2014.gads)		70%	Tukuma novada Domes organizēta aptauja
2.	Sniegto pakalpojumu veidu skaits	18 (2011.gads)	506 (2014.gads)	↗	20	Tukuma novada Dome
3.	Sniegto e-pakalpojumu skaits	0 (2011.gads)	106 (2014.gads)	↗	3	Tukuma novada Dome
<b>RV2.2: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība</b>						
4.	TIC kopējais apkalpoto apmeklētāju skaits	8741 (2010.gads)	7221 (2014.gads)	↘	10 000	TIC
5.	Apskates objektu skaits	111 (2010.gads)	165 (2014.gads)	↗	115	TIC
6.	Zemnieku saimniecību skaits, kas ietvertas apskates objektu sarakstā	10 (2010.gads)	6 (2014.gads)	↘	12	TIC
7.	Atvērto velonomas punktu skaits	0 (01.01.2011.)	3 (01.01.2015.)	↗	1	TIC
<b>RV2.3: Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai</b>						
8.	Ekonomiski aktīvās statistikas vienības	1542 (2009.gads)	2018 (2013.gads)	↗	1700	CSP
9.	Biznesa inkubatora darbības rezultāti (uzņēmumu, kas izmanto biznesa inkubatora pakalpojumus, skaits)	3 (01.01.2011.)	4 (01.01.2015.)	↗	10 (2014.gads)	Biznesa inkubators
10.	Īstenoto privātās publiskās partnerības projektu skaits	0 (2010.gads)	0 (2014.gads)	-	2	Tukuma novada Dome
<b>RV2.4: Dabas vides saglabāšana un dabas resursu racionāla izmantošana un attīstīšana</b>						
11.	Natura 2000 teritoriju skaits	4 (2011.gads)	4 (2014.gads)	-	4	Tukuma novada Dome, TIC
12.	Valsts mežu rekreācijas zona, ha	1101 (2011.gads)	Nav dati (2014.gads)		1101	A/S „Latvijas valsts meži”
13.	Dabas objektu un teritoriju skaits tūrisma maršrutos	16 (2010.gads)	30 (2014.gads)	↗	14	TIC

**3.ilgtermiņa prioritāte – attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, vides un enerģētikas infrastruktūra un sakārtotas būves drošai dzīves videi un stabilai uzņēmējdarbībai**

*Tabula 2.3. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums*

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtība bāzes gadā	Rādītāja vērtība pārskata gadā	Tendence	Prognozētā rādītāja vērtība 2017.gadā	Datu avots
<b>VP3: Tehniskās infrastruktūras, pievilcīgas un drošas vides attīstība</b>						
<b>RV3.1: Transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstība</b>						
1.	Asfaltēto ielu īpatsvars	52,6% (01.01.2011.)	53,4% (01.01.2015.)	↗	65%	Tukuma novada Dome
2.	Pašvaldības asfaltēto/labas kvalitātes ceļu īpatsvars	4,9% (01.01.2011.)	4,9% (01.01.2015.)	-	6%	Tukuma novada Dome
3.	Veloceliņu garums Tukuma pilsētā, km	6,767 (31.12.2010.)	11,337 (31.12.2015.)	↗	15	Tukuma novada Dome
<b>RV3.2: Sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība</b>						
4.	Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pieejams centralizētās ūdensapgādes pakalpojums	67% (2010.gads)	72% (2014.gads)	↗	80%	Komunālā nodaļa
5.	Rekonstruētās siltumapgādes infrastruktūras īpatsvars	30% (2010.gads)	38% (2014.gads)	↗	50%	Komunālā nodaļa
6.	Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pieejams centralizētās siltumapgādes pakalpojums	30% (2010.gads)	31% (2014.gads)	↗	50%	Komunālā nodaļa
7.	Publisko interneta punktu skaits	17 (2010.gads)	30 (2015.gads)	↗	17	Tukuma novada Dome
<b>RV3.3: Pievilcīgas un drošas vides veidošana</b>						
8.	Labiekārtotu parku skaits	2 (2010.gads)	2 (2014.gads)	-	2	Tukuma novada Dome
9.	Labiekārtotu teritoriju skaits	2 (2010.gads)	2 (2014.gads)	-	3	Tukuma novada Dome
<b>RV3.4: Pašvaldības būvju sakārtošana</b>						
10.	Pašvaldības ēku īpatsvars, kurām veikta energoefektivitātes paaugstināšana	10% (2010.gads)	10,5% (2014.gads)	↗	15%	Tukuma novada Dome

## 2.1. Rīcības plāna 2011.-2017.gadam īstenošanas progress un secinājumi

RP – atbilstība Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna punktam<sup>2</sup>

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.01.2016. lēmumu (prot.Nr.2, 3.§.)

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
<b>IP1: Pieejama, kvalitatīva izglītība un kultūrvidē, nodrošināta sociālā un veselības aizsardzība un aktīva dzīves vide</b>											
<b>VP1: Cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība</b>											
<b>RV1.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana</b>											
<b>U1.1.1: Nodrošināt metodisko palīdzību izglītības iestādēm</b>	Metodiskās palīdzības nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm	Izglītības pārvalde	2011-2017		Izveidotas metodiskās apvienības		X			IR	RP 1.1.7.
	Metodiskās palīdzības nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēm	Izglītības pārvalde	2011-2017		Izveidotas metodiskās apvienības		X			IR	RP 1.2.10.
	Metodiskās palīdzības nodrošināšana speciālās izglītības iestādēm	Izglītības pārvalde	2011-2017		Izveidotas metodiskās apvienības		X			IR	RP 1.2.10.
	Metodiskās palīdzības nodrošināšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm	Izglītības pārvalde	2011-2017		Izveidotas metodiskās apvienības		X			IR	RP 1.3.2.; 1.3.6.
<b>U1.1.2. Nodrošināt izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu</b>	Pedagogu tālākizglītības koordinēšana, organizēšana, informācijas sniegšana par iespējām	Dome, Izglītības pārvalde	Pastāvīgi		Paaugstināta pedagogu kvalifikācija		X			IR	RP 1.6.2.

<sup>2</sup> Apstiprināts ar Tukuma novada Domes 2015.gada 22.decembra lēmumu (prot.Nr.14., 5.§.)

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Pasākumu organizēšana saskaņā ar IZM VISC plānu (olimpiādes, Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, eksāmeni, konkursi, semināri)	Izglītības pārvalde	Pastāvīgi		Organizēta olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu, eksāmenu norise		X			IR	RP 1.2.10.; 1.2.12.
	Mācību procesa uzlabošana – konsultatīvās vizītes izglītības iestādēs, 9.klases eksāmenu centralizēta labošana	Izglītības pārvalde	Pastāvīgi		Uzlabots mācību process		X			IR	RP 1.2.10.
	Datu pārvaldība un aktualizēšana VIIS un VPIS sistēmās	Izglītības pārvalde	Pastāvīgi		Veikta kvalitatīva datu pārvaldība un aktualizēšana		X			IR	RP 1.6.5.
	Pāreja uz elektronisku pieteikšanos pirmsskolas izglītības iestādēs	Dome, Izglītības pārvalde	2011	PB	Pieteikšanās uz vietām PII notiek elektroniski			X		IR	RP 1.6.14.
	Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana	Dome, Izglītības pārvalde	Pastāvīgi	PB, ESFL	Pilnveidota izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāze		X			IR	RP 1.1.2.; 1.2.4.; 1.3.3.;
<b>U1.1.3: Īstenot izglītības iestāžu optimizāciju, nodrošinot izglītības pakalpojumu pieejamību</b>	Izglītības iestāžu tīkla optimizācija, vidusskolu konsolidācija	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017		Veikta izglītības iestāžu optimizācija		X			IR	RP 1.2.2.
	Speciālo izglītības iestāžu optimizācija	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017		Veikta izglītības iestāžu optimizācija		X			IR	RP 1.2.2.
	Pirmsskolas izglītības un bērnu uzraudzības grupu optimizēšana un pieejamības nodrošināšana	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017	PB, ESFL, UB	Veikta PII un bērnu uzraudzības grupu optimizācija, nodrošināta pieejamība pirmsskolas izglītības pakalpojumam		X			IR	RP 1.1.1.; 1.1.6.;
<b>U1.1.4: Nodrošināt interešu un profesionālās ievirzes izglītības</b>	Pasākumu organizēšana saskaņā ar IZM VISC plānu (konkursi, semināri, tālākizglītība u.c.)	Izglītības pārvalde	Pastāvīgi		Noorganizēti konkursi, semināri.		X				RP 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.5.



Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
pieejamību un attīstību	Vietējā mēroga aktivitātes interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā	Izglītības pārvalde	Pastāvīgi				X			IR	RP 1.3.1.; 1.3.4.;
U1.1.5: Nodrošināt mūzikas izglītības pieejamību un attīstību	Izglītības iestāžu iesaistīšana materiāli tehniskās bāzes piedāvāšanā pieaugušo izglītībai	Dome, Izglītības pārvalde	Pastāvīgi	PB, ESFL	Izglītības iestādes piedāvā materiāli tehnisko bāzi pieaugušo izglītībai			X		IR	RP 1.5.2.; 1.5.3.
	Sadarbība ar novada mācību centriem, Latvijas pieaugušo izglītības apvienību, Izglītības iniciatīvu centru un augstskolām	Izglītības pārvalde	2011-2017	PB, ESFL	Izveidota sadarbība. Sadarbība kopīgi realizējamu projektu ietvaros		X			IR	RP 1.5.1.; 1.5.4.
	Izglītības pārvaldes materiālās bāzes pilnveidošana	Dome, Izglītības pārvalde	Pastāvīgi	PB, ESFL	Pilnveidota materiāli tehniskā bāze mūzikas izglītības nodrošināšanai		X			IR	RP 1.5.1.; 1.5.3.
	Izglītības programmu licencēšanas nodrošināšana	Izglītības pārvalde	Pastāvīgi		Licencētas izglītības programmas		X			IR	RP 1.5.1.; 1.5.3.
U1.1.6: Veicināt neformālās izglītības attīstību	Jauniešu iniciatīvu centru izveide	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017		Izveidoti jauniešu centri	X					
	Regulāras sadarbības izveide starp jauniešu iniciatīvu centru un novada jaunatnes organizācijām	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017		Izveidota regulāra sadarbība		X			IR	RP 2.1.2.
	Neformālās izglītības atzīšana un pieejamības nodrošināšana jauniešiem	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017		Publikācijas, pasākumi		X			IR	RP 2.8.
	Brīvprātīgā darba atzīšana un popularizēšana dažādās sabiedrības grupās	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017		Publikācijas, pasākumi		X			IR	RP 2.4.4.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Sekmēt jauniešu un jaunatnes darbinieku līdzdalību pieredzes apmaiņā un neformālās izglītības pasākumos	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2017		Dalība pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības pasākumos		X			IR	RP 2.5.1.; 2.5.2.;
<b>U1.1.7: Nodrošināt profesionālās izglītības attīstību</b>	Profesionālās izglītības nodrošināšanas iespēju izpēte un īstenošana	Izglītības pārvalde	2012-2017	PB, VB, ESFL	Izpētītas un pamatotas iespējas nodrošināt profesionālās izglītības programmas		X			IR	RP 1.3.1.
<b>U1.1.8: Nodrošināt izglītības iestāžu būvniecību, renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu</b>	Izglītības iestāžu renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana	Dome, Pagastu pārvaldes, Izglītības pārvalde	2011-2017	PB, ESFL	Renovētas izglītības iestādes, veikta energoefektivitātes paaugstināšana tajās			X		IR	RP 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.3.; 1.2.6.; 1.3.3.;
	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas piebūves un ēdināšanas bloka izbūve	Dome, Izglītības pārvalde	2014-2016	PB, ESFL	Izbūvēts ēdināšanas bloks Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā.	X					
	Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecība (M.Smilšu ielā, Kuldīgas ielā Tukumā)	Dome, Izglītības pārvalde	2011-2013	PB, ESFL, UB	Uzbūvētas 2 jaunas pirmsskolas izglītības iestādes	X					
<b>RV1.2: Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana</b>											
<b>U1.2.1: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida infrastruktūru brīvā dabā</b>	Sporta laukumu rekonstrukcija un teritoriju labiekārtošana un apzaļumošana	Dome, pagastu pārvaldes	2011-2017	PB, ESFL	Rekonstruētas estrādes un sporta laukumi, labiekārtotas un apzaļumotas to teritorijas. Uzlabotas sporta aktivitāšu un atpūtas iespējas			X		IR	RP 3.2.7.; 4.1.2.;
	Tukuma novada izglītības iestāžu stadionu rekonstrukcija	Dome	2012-2017	PB, ESFL	Rekonstruēti izglītības iestāžu stadioni. Izbūvēta jauna meliorācijas sistēma stadionos.			X		IR	RP 1.2.7.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Publisko peldvietu labiekārtošana	Dome	2011-2015	PB, ESFL	Labiekārtotas publiskās peldvietas. Uzlabotas iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas			X		IR	RP 18.2.3.
	Dabas taku attīstība	Dome	2011-2017	PB, ESFL	Uzlabotas iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas			X		IR	RP 18.1.6.
	Tukuma pilsētas mākslīgā futbola laukuma infrastruktūras izveidošana	Dome	2012-2017	PB	Sakārtota infrastruktūra Tukuma pilsētas mākslīgajā futbola laukumā	X					
	Labiekārtot SAK stadionu un izveidot jaunus volejbola laukumus	Dome	2013-2014	PB, ESFL	Rekonstruēts SAK stadions. SAK stadionā izveidoti smilšu volejbola laukumus	X					
	Aktīvas atpūtas vides iekārtošana Tukuma mikrorajonos un pagastos	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2017	PB, UB	Ierīkoti smilšu volejbola laukumus, slēpošanas trases dažādos Tukuma mikrorajonos un pagastos			X		IR	RP 4.1.4.; 18.3.2.; 18.3.4.
	Bērnu rotaļu laukumu izveide, aprīkošana Tukuma novadā	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2017	PB, ESFL, UB	Izveidoti un aprīkoti bērnu rotaļu laukumus Tukuma novadā			X		IR	RP 18.3.3.; 18.3.4.
<b>U1.2.2: Nodrošināt sporta infrastruktūras attīstību slēgtās telpās</b>	SAK rekonstrukcija	Dome	2012-2017	PB, ESFL	SAK izbūvēta jauna sporta zāle		X			IR	RP 4.3.3.
	Sporta kompleksa veidošana Revolūcijas ielā 2	Dome	2012-2017	PB, ESFL	Uzsākts darbs pie jauna sporta kompleksa izbūves				X	NAV	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes
	Tukuma Sporta skolas šautuves rekonstrukcija	Dome	2012-2017	PB	Sakārtotas šautuves telpas atbilstoši prasībām				X	IR	RP 4.3.4.
	Sēmes pagasta sporta zāles izbūve	Dome, pagastu pārvalde	2012	PB, ESFL	Izbūvēta jauna sporta zāle Sēmes pagastā	X					
	Peldbaseina būve pie Tumes vidusskolas	Dome, pagastu pārvalde	2016-2017	PB, ESFL	Uzbūvēts peldbaseins pie Tumes vidusskolas				X	NAV	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes	
	Sportistu viesnīcas (40 vietām) izbūve pie Irlavas sporta nama	Dome		PB, UB, ESFL	Uzbūvēta viesnīca. Uzlabotas tūrisma attīstības iespējas				X	IR	RP 4.3.5.	
<b>RV1.3: Kultūrvides uzturēšana un attīstība</b>												
<b>U1.3.1: Nodrošināt kultūrvides saglabāšanu un pilnveidošanu</b>	Kultūras stratēģijas izstrāde	Dome	2011-2017		Izstrādāta kultūras stratēģija				X	IR	RP 20.3.4.	
	Izstrādāt vienotus kritērijus amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam	Dome	2012	PB	Izstrādāti vienoti amatiermākslas kolektīvu atalgojuma kritēriji novadā	X						
	Atbalstīt Nevalstisko organizāciju (NVO), sporta klubu un citu juridisku personu kultūras aktivitātes	Dome	2012-2017	PB, UB, NVO	Nodrošināts nepārtraukts sadarbības process ar dažādām iedzīvotāju interešu grupām		X			IR	RP 22.1.1.	
	Tukuma novada tradīciju pasākumu saglabāšana - Lieldienas, Ziemassvētki, Mākslas dienas u.c., pasākumi pagastos	Kultūras namu un kolektīvu vadītāji	Pastāvīgi		PB	Saglabāti un veicināti Tukuma novada tradīciju pasākumi		X			IR	RP 3.5.3.
	Mazo arhitektūras formu un skulptūru tīkla pilnveidošana	Dome	2011-2017			Pilnveidots mazo arhitektūras formu un skulptūru tīkls			X	IR	RP 18.3.6.	
<b>U1.3.2: Nodrošināt kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšanu</b>	Veicināt īpašnieku un apsaimniekotāju izpratni un sekmēt līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā	Dome	Pastāvīgi		Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums		X			IR	RP 3.4.1.	
	Ieviest ar pašvaldības finansiālu atbalstu līdzfinansējuma programmas pašvaldības līdzfinansējuma piesaistei kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai	Dome	Pastāvīgi	PB, ESFL	Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums		X			IR	RP 3.4.2.	
	Organizēt pasākumus sabiedrības izglītošanai	Dome	Pastāvīgi		Publikācijas, diskusijas		X			IR	RP 3.4.3.	

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Izstrādāt noteikumus nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem	Dome	2011		Izstrādāti nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikumi	X				IR	RP 3.4.4.
<b>U1.3.3: Nodrošināt kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstību</b>	Kultūras/ tautas nama zāles, skatuves aprīkojuma un tehnikas modernizācija	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2014		Kultūras/ tautas nama zāle, skatuve aprīkota ar modernu aprīkojumu.			X		IR	RP 3.2.6.
	Audēju darbnīcas modernizācija	Dome	2012 - 2017	PB, ESFL	Aušanas un citu tradicionālo amatu attīstība un pieejamība iedzīvotājiem			X		IR	RP 3.3.5.
	Brīvdabas estrāžu rekonstrukcija	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2016	PB, ESFL	Atjaunotas brīvdabas estrādes un labiekārtota teritorija			X		IR	RP 3.2.7.
	Džūkstes Pasaku muzeja modernizācija	Dome, muzejs	2012-2017	PB, VKKF	Atraktīva un apmeklētājus piesaistoša vēstītājas folkloras ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā			X		IR	RP 3.3.5.
	Modernizēt skaņu ierakstu studiju Tukuma pilsētas kultūras namā	Dome, Tukuma pilsētas kultūras nams	2012 - 2015	PB, ESFL	Papildināta un pilnveidota Tukuma novada kultūras nama skaņu ierakstu studijas materiāli tehnisko bāzi			X		IR	RP 3.2.4.
	Reklāmas nesēju (afišu stabu) izvietošana Tukuma pilsētā un novadā	Dome	2012 – 2015	PB	Uzstādīti jauni afišu stabi Tukuma pilsētā – Brīvības laukumā, pie ledus halles un pie TIC, kā arī pagastos	X					
	Izveidot pašvaldības iestādē – Tukuma pilsētas Kultūras namā jaunu kamerģimnāzijas koncertzāli	Dome, Tukuma pilsētas kultūras nams	2012 – 2017	PB	Atbrīvojot esošās Tukuma dzimtsarakstu nodaļas (rosināt pašvaldības vadību par dzimtsarakstu nodaļas pārvietošanu un citām telpām) telpas kamerģimnāzijas koncertzāles vajadzībām			X		IR	RP 3.2.3.
	Labiekārtot tirgus teritoriju Pūres pagastā	Dome, pagastu pārvalde	2012-2017	PB	Labiekārtota teritorija Pūres pagastā amatu prasmju un zaļajiem tirdziņiem	X					

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Irlavas Skolotāju semināra darbības atjaunošana, rekonstrējot bijušo Irlavas Skolotāju semināra ēku un pārveidojot to par modernu semināru, kultūras un radošu darbnīcu centru	Dome, pagastu pārvaldes	2011-2017	PB, ESFL	Rekonstruēta bijusī Irlavas Skolotāju semināra ēka un pārveidota par modernu semināru, kultūras un radošu darbnīcu centru				X	NAV	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes
	Valsts nozīmes koncertzāles izveide Jaunmoku pilī, Tukuma novadā	Dome, AS „Latvijas valsts meži”	2012-2014	PB, ESFL, UB	Izveidota moderna koncertzāle ar „STENWAY” koncertflīģeli Jaunmoku pils kolonu zālē. Regulāra, starptautiski atpazīstama klasiskās mūzikas festivāla iedzīvināšana Jaunmoku pilī.				X	NAV	Iespējams privātais investors
	Kultūras/tautas namu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana	Dome, pagastu pārvalde	2012-2014	PB, ESFL	Ierīkota centrālapkure, izremontēta zāle			X		IR	RP 3.2.1.; 3.2.2.
<b>U1.3.4: Nodrošināt kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un attīstību</b>	Kultūrvēsturisko objektu apsekošana, dokumentēšana un izpēte	Dome	2012-2013	PB, VKPAI	Sagatavoti priekšlikumi valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu sarakstam		X			IR	RP 3.4.5.
	Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekotāju un uzņēmējiem, kas darbojas un veicina mantojuma saglabāšanu	Dome, apsaimniekotāji un uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, ESFL	Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums		X			IR	RP 3.4.6.
	Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā	Dome, Durbes muiža	2011-2013	PB, VB, ERAF	Restaurēts Durbes pils kompleksa vēsturiskais plānojums un izveidots mūsdienīgs muzejs				X	IR	RP 3.3.6.
	Vecsaimniecības apbūves restaurācija- rekonstrukcija Zentenes pagasta „Biseniekos” - Pastariņa muzejā	Dome, Pastariņa muzejs	2012-2017	PB, VKKF	Atjaunots Ziemeļkurzemei tipisks tautas celtniecības objekts un attīstīts muzejs bērniem			X		IR	RP 3.3.5.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Projekts „Tukumnieka māja” - ēkas restaurācija Tukumā Brīvības laukumā 21	Dome	2012-2017	PB, NFI	Restaurēta tipiska Kurzemes mazpilsētas 18. gadsimta tirgotāja dzīvojamā ēka				X	IR	RP 3.3.1.
	Tukuma pilsētas kultūras nama vecās daļas rekonstrukcija (Viesīgās biedrības nams)	Dome, Tukuma pilsētas kultūras nams	2012-2017	PB, ESFL	Rekonstruēta Tukuma pilsētas Kultūras nama vecā daļa				X	IR	RP 3.2.2.
	Durbes parka un brīvdabas estrādes saglabāšana un rekonstrukcija / labiekārtošana rekreācijas nolūkiem	Dome	2012-2017	PB, ESFL	Saglabāts un rekonstruēts Durbes parks un brīvdabas estrāde. Uzlabotas atpūtas iespējas			X		IR	RP 3.3.6.
	Novada baznīcu restaurācija	Baznīcu draudzes sadarbībā ar Domi, pagastu pārvaldēm	2012-2017	VKKF, baznīcas finansējums	Restaurētas baznīcas		X			IR	RP 3.4.7.
<b>U1.3.5: Nodrošināt novada bibliotēku materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras attīstību</b>	Tukuma novada bibliotēku infrastruktūras uzlabošana	Dome, pagastu pārvalde	2012-2014	PB, ESFL	Uzlabota bibliotēku infrastruktūras kvalitāte un pakalpojumu pieejamība			X		IR	RP 3.1.1.
	Tukuma novada bibliotēku materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana	Dome, pagastu pārvalde	2012-2014	PB, ESFL	Iegādāts aprīkojums, vairots materiāli tehniskais nodrošinājums			X		IR	RP 3.1.2.
<b>RV1.4: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība</b>											
<b>U1.4.1: Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību</b>	Ārsta prakses vietu pieejamības nodrošināšana, t.sk. personām ar funkcionāliem traucējumiem	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2013	PB, UB	Uzlabota veselības aprūpes pieejamība, t.sk. personām ar funkcionāliem traucējumiem			X		IR	RP 5.2.2.
	Ģimenes ārsta prakses vietas izveide vai FVP darbības atjaunošana pagastos	Pagastu pārvalde	2012	PB	Izveidotas ģimeņu ārstu prakses vietas			X		IR	RP 5.2.1.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Tukuma slimnīcas un Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas infrastruktūras uzlabošana	Dome, SIA „Tukuma slimnīca”, SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”	2012-2015	PB, VB, ESFL	Uzlabota Tukuma slimnīcas un Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas infrastruktūra			X		IR	RP 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.5.; 5.4.2.
<b>U1.4.2: Nodrošināt sociālā darba un sociālās palīdzības pakalpojumu attīstību</b>	Nodrošināt minimālās noteikumu prasības sociālās palīdzības sniegšanā Tukuma novada iedzīvotājiem	Dome	2011-2013	PB, VB	Trūcīgo personu, sociālās palīdzības saņēmēju skaits 2011.gadā palielinās par 15%, 2012.gadā samazinās par 10%, bet 2013.gadā samazinās par 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu		X			IR	RP 6.2.
	Veikt sociālo darbu ar personām, personu grupām, ģimenēm	Dome	2011-2013	PB	Veicinot sociālo darbu proporcionāli samazinās sociālās palīdzības apjoms		X			IR	RP 6.1.1.
	Veicināt vides pieejamību	Dome, pagastu pārvaldes	2011-2017	PB, ESFL	Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt visus nepieciešamos sociālā dienesta piedāvātos pakalpojumus			X		IR	RP 6.5.3.
<b>U1.4.3: Uzlabot darba procesa organizāciju un sociālā darba speciālistu profesionalitāti</b>	Datu uzkrāšanas programmas pilnveidošana	Dome	2011-2017	PB, ESFL	Veicinās pilnīgu informācijas uzkrāšanu par katra sociālā dienesta klienta saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veikto sociālo darbu		X			IR	RP 6.6.2.
	Sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešana iestādē	Dome	2012-2013	PB, ESFL	Uzlabot iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma kvalitāti pilnveidojot organizācijas sistēmu				X	IR	RP 6.6.6.



Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Nodrošināt sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi	Dome	2011-2017	PB, ESFL	Tiks pilnveidota sociālo darbinieku profesionālā kompetence, nodrošinot to apmācības kursus, pieredzes apmaiņas braucienos, u.c.		X			IR	RP 6.6.4.
<b>U1.4.4: Nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par pieejamajiem pakalpojumiem</b>	Iedzīvotājiem pieejama informācija par sociālo aizsardzību valstī un novadā	Dome	2011-2017	PB, ESFL	Iedzīvotāji tiks informēti par aktuālo informāciju par sociālo aizsardzību valstī un novadā.		X			IR	RP 6.6.2.
	Nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti pakalpojuma sniedzēju institūcijās	Dome	2011	PB	Nodrošināti pašvaldības iedzīvotājiem nepieciešamie sociālo pakalpojumi, veicināta dzīves kvalitātes uzlabošanās, integrācijas procesa sabiedrībā nodrošināšana		X			IR	RP 6.6.6.
	Atbalstīt, sadarboties klientu piesaistē, informēt iedzīvotājus par pakalpojuma pieejamību, kuri atstāsies novada pašvaldībā, novadu pašvaldību apvienību teritorijā vai Rīgas plānošanas reģionā	Dome	2011-2016			Pieejama informācija par pieejamajiem alternatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem, kuru mērķis ir pilnveidot personu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļu, bezpajumnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, lai palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā		X		IR	RP 6.3.3.
	Izstrādāt pašvaldības normatīvo bāzi par pašvaldības finansiālo atbalstu šo pakalpojumu saņemšanā	Dome	2011-2012				X				

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Sociālās rehabilitācijas un institūcijās alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos	Dome, NVO	2011.g. 1.cet.	ESF	Pilnveidots Slampes un Džūkstes kopienas centrs „Rīti”. Nodrošināts aprūpes mājās mobilās vienības pakalpojums. Pilnveidota sociālā rehabilitācija ģimenēm ar bērniem			X		IR	RP 6.3.3.
	Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana	Dome	2011	ESF, PB	Sakārtota, pievilcīga, funkcionāla personām ar īpašām vajadzībām apkārtnē. Iespēja rehabilitācijas procesā izmantot arī kopienas centram piegulošo teritoriju			X		IR	RP 6.1.2.
<b>U1.4.5: Nodrošināt sociālās aizsardzības infrastruktūras attīstību</b>	Sociālās aizsardzības infrastruktūras renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana	Dome	2011-2017		Paaugstināta energoefektivitātes sociālās aizsardzības infrastruktūrai			X		IR	RP 6.5.1.
<b>IP2: Nodrošināta efektīva resursu pārvaldība</b>											
<b>VP2: Efektīva pārvalde</b>											
<b>RV2.1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>											
<b>U2.1.1: Paaugstināt pārvaldes kapacitāti ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai</b>	Tukuma novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un īstenošana	Dome	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL	Izstrādāti 2 Tukuma novada attīstības plānošanas dokumenti	X				IR	RP 20.3.5.
	Pašvaldības darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana	Dome	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL	Paaugstināta profesionālā kvalifikācija, t.sk. uzlabotas svešvalodu zināšanas. Pieredzes apmaiņas braucieni		X			IR	RP 20.3.2.
	Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošanai	Dome	Pastāvīgi	PB, ESFL	Apstiprināti un īstenoti projekti		X			IR	RP 20.3.4.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
<b>U2.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti</b>	Vadības kvalitātes sistēmas izstrāde un ieviešana	Dome	2012–2014	PB	Izstrādāta un ieviesta vadības kvalitātes sistēma				X	IR	RP 20.3.4.
<b>RV2.2: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība</b>											
<b>U2.2.1: Izstrādāt teritorijas mārketingu</b>	Novada zīmola veidošana un pozicionēšana ar uzsvāri uz 3 mērķa grupām: vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji un tūristi	Dome, TIC	2011-2017	PB	Izveidots novada zīmols		X			IR	RP 11.2.1.; 20.6.2.;
	Atvērtas un viesmīlīgas pašvaldības tēla popularizēšana (uzņēmējiem un tūristiem)	Dome, TIC	2011-2017	PB	Tūristu skaita pieaugums. Uzņēmumu skaita pieaugums.		X			IR	RP 20.6.1.
	Pievilcīgas dzīves vides tēla veidošana	Dome, TIC	2011-2017	PB	Iedzīvotāju skaits pieaug.		X			IR	RP 20.6.; 18.3.
	Drošas un pilnvērtīgas uzņēmējdarbības vides tēla radīšana un uzturēšana (esošie un potenciālie uzņēmēji)	Dome, TIC	2011-2017	PB	Jaundibināto uzņēmumu skaits pieaug.		X			IR	RP 8.; 9.; 10.;
<b>U2.2.2. Veicināt tūrisma attīstību</b>	Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde	Dome, TIC	2012-2013	ESFL, PB	Izstrādāta Tukuma novada tūrisma attīstības stratēģija.		X			IR	RP 11.2.2.
	Tūrisma mārketinga pasākumu plānošana un realizēšana	Dome, TIC	Pastāvīgi	ESFL, PB, VB, UB	Realizēti mārketinga pasākumi. Tūrisma skaita ieaugums Tukuma novadā.		X			IR	RP 11.
	Informācijas norāžu ierīkošana Tukuma novadā	Dome, pagastu pārvaldes, TIC	Pastāvīgi	ESFL, PB, VB, UB	Uzstādītas norādes, informācijas stendi, uzlabota tūrisma pakalpojumu, produktu un objektu pieejamība			X		IR	RP 11.1.7.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
<b>U2.2.3: Nodrošināt sporta pasākumu un sporta tūrisma attīstību</b>	Tradicionālo (t.sk. soļošanas) sporta pasākumu saglabāšana un nozīmīgu sporta pasākumu rīkošana sporta un tūrisma attīstībai	Dome, TIC	2011-2017	PB, TIC	Saglabāta un vairota sporta pasākumu (t.sk. soļošanas) norise, aktivitāte		X			IR	RP 11.1.5.
	Kvalitatīvu starptautisku orientēšanās sacensību tradīciju atjaunošana	Dome	2012-2015	PB, UB	Noorganizētas starptautiska līmeņa orientēšanās sacensības Tukuma novadā			X		IR	RP 4.2.3.
<b>U2.2.4: Veicināt velotūrisma attīstību</b>	Atbalsts velotūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstībai	Dome, TIC	2014	PB, TIC	Izveidots velonomas punkts			X		IR	RP 13.3.
<b>U2.2.5: Veicināt kultūrtūrisma attīstību</b>	Jaunu kultūrtūrisma produktu veidošana un iekļaušana kultūrtūrisma maršrutos	TIC	Pastāvīgi	PB, UB, ESFL	Izveidoti un kultūrtūrisma maršrutos iekļauti jauni kultūrtūrisma produkti		X			IR	RP 11.1.1.
	Jaunu maršrutu veidošana, tūrisma infrastruktūras pilnveidošana	Dome, TIC	Pastāvīgi	PB, VB, UB, ESFL	Ierīkotas jaunas tūrisma informācijas norādes, stendi		X			IR	RP 11.1.3.; 11.1.7.
<b>U2.2.6: Veicināt lauku tūrisma attīstību</b>	Jaunu lauku tūrisma produktu veidošana, iekļaujot tradicionālā dzīvesveida un lauksaimnieciskās darbības elementus tūrisma piedāvājumā	Dome, TIC	2011-2017	PB, UB, ESFL	Veicināta tradicionālā lauku dzīvesveida saglabāšana un lauksaimnieciskās darbības integrēšana tūrisma piedāvājumā		X			IR	RP 11.1.2.
<b>U2.2.7: Veicināt dabas tūrisma attīstību</b>	Jaunu dabas tūrisma objektu veidošana un infrastruktūras pilnveidošana	Dome, TIC	Pastāvīgi	PB, UB, ESFL	Izveidotas un ar atbilstošu infrastruktūru aprīkotas jaunas pastaigu takas, atpūtas vietas laukumā		X			IR	RP 11.1.3.; 18.1.6.
	Dabai draudzīga tūrisma un dzīvesveida ideju popularizēšana	Dome, TIC	Pastāvīgi	PB, UB, ESFL	Publikācijas, raksti un diskusijas par dabai draudzīgu tūrismu un dzīvesveidu		X			IR	RP 11.2.5.; 17.2.1.; 18.7.1.
	Infrastruktūras sakārtošana uz tūrisma objektu - Dunduru pļavas - ceļa zīmju/norāžu izvietošana un uzturēšana	Dome, TIC	2012-2015	PB, UB, ESFL	Izvietotas ceļa zīmes/norādes			X		IR	RP 11.1.7.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Tukuma novada dižkoku apzināšana un apzīmēšana ar "zaļās ozollapas" zīmēm, iedzīvotāju informēšana/izglītošana par dižkoku vērtību un nozīmi	Dome, TIC, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija	2012-2015	PB, UB, ESFL	Apzināti dižkoki un apzīmēti ar "zaļās ozollapas zīmēm". Iedzīvotāji informēti par dižkoku vērtību un nozīmi			X		IR	RP 18.1.5.
	Sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi veicināšana	Dome, TIC	Pastāvīgi	PB, UB, ESFL	Nodrošināta regulāra sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi (kopīgas tikšanās, diskusijas, projektu plānošana, semināri iedzīvotājiem par dabas vērtībām u.c.)		X			IR	RP 18.1.2.
<b>RV2.3: Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai</b>											
<b>U2.3.1: Nodrošināt informatīvu atbalstu uzņēmējiem</b>	Informācijas bāzes izveide par dažādiem saimnieciskai darbībai izmantojamiem objektiem novadā (zeme, ēkas, būves)	Dome, uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, VB, UB	Datu bāze publicēta pašvaldības mājas lapā. Noslēgti ēku, būvju, zemes nomas līgumi.		X			IR	RP 8.2.2.
	Informācijas izplatīšana uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai	Dome, uzņēmēji, Biznesa inkubators, TIC	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Regulāri atjaunota un izsūtīta informācija uzņēmējiem. Informēšana par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.		X			IR	RP 8.2.3.
	Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem par ES struktūrfondu līdzfinansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas celšanā	Dome, uzņēmēji	2011-2014	PB, VB, ESFL, UB	Regulāri atjaunota, publicēta un izsūtīta informācija uzņēmējiem.		X			IR	RP 8.2.4.
	Atbalsts uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšanai	Dome	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Pieņemti sasītošie noteikumu nodokļu atvieglojumiem, tirdzniecības veicināšanai.		X			IR	RP 8.4.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
<b>U2.3.2: Nodrošināt partnerības veicināšanu</b>	Atbalsts valsts un privātās partnerības veidošanai novadā	Dome, uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Realizēti PPP projekti.	X					
	Labvēlīgas vides veidošana investīciju piesaistei uzņēmējdarbības attīstībai, radot jaunas darbavietas	Dome, uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Radītas jaunas darbavietas		X			IR	RP 8.1.; 8.4.
	Informācijas apmaiņas veicināšana ar Rīgas reģiona biznesa inkubatoru	Dome, uzņēmēji	2014	PB, VB, UB	Regulāras tikšanās ar Rīgas reģiona biznesa inkubatora pārstāvjiem. Informācijas apmaiņa. Uzņēmējdarbības uzsācēju skaita pieaugums.			X		IR	RP 8.4.1.
	Ar kaimiņu pašvaldībām kopēju investīcijas projektu sagatavošana un realizācija	Dome, kaimiņu pašvaldības	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL	Atbalstīti projektu iesniegumi, realizēti projekti.			X		IR	RP 21.3.2.
<b>RV2.4: Dabas vides saglabāšana un dabas resursu racionāla izmantošana un attīstīšana</b>											
<b>U2.4.1: Ieviest ģeogrāfiskās informācijas sistēmu</b>	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidošana un ieviešana	Dome	2012–2017	PB, VB, ESFL	Dabas resursu apsaimniekošanas racionāla plānošana		X			IR	RP 20.3.7.
<b>U2.4.2: Nodrošināt vides stāvokļa izvērtēšanu un daudzveidošanu.</b>	Vides pārskata izstrāde un regulāra aktualizācija	Dome	2011–2014		Vides kvalitātes monitorings		X			IR	RP 18.1.3.
	Pilsētas teritorijā esošo mežu inventarizācija un transformācija	Dome	2011-2014	PB	Veikta pilsētas teritorijā esošo mežu inventarizācija un transformācija		X			IR	RP 20.4.4.
	Tukuma ūdenskrātuves (Tukuma ezera) atjaunošana	Dome, uzņēmēji	2013–2017	PB, UB, ESFL	Atjaunota ūdenskrātuve, uzlabota vide un atpūtas iespējas			X		IR	RP 18.2.2.
	Ūdenstilpņu un ūdensteču apsaimniekošanas plāna izstrāde	Dome	2011–2014		Izstrādāts apsaimniekošanas plāns				X	IR	RP 18.2.6.
	Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāna izstrāde	Dome	2011–2014		Izstrādāts apsaimniekošanas plāns			X		IR	RP 18.1.4.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana - atkritumu vākšana, noslēdzot līgumus ar Dabas aizsardzības pārvaldi	Dome	2011–2017		Organizēta atkritumu vākšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās			X		IR	RP 18.1.4.
<b>U2.4.4: Veicināt ilgtspējīgu un videi draudzīgu apbūvi</b>	Nodokļu atvieglojumi pašvajām mājām	Dome	2012–2017		Samazināts enerģijas patēriņš un CO2 emisijas				X	NAV	Nav pasīvās ēkas.
	Videi draudzīgu un drošu jaunu mājokļu celtniecība	Dome, uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Samazināts enerģijas patēriņš.			X		IR	RP 7.3.1.
	Pašvaldību sociālā dzīvojamā fonda veidošana un uzturēšana	Dome	Pastāvīgi	PB, VB, E ESFL, UB	Izveidots pašvaldību sociālais dzīvojamais fonds		X			IR	RP 7.3.
	Nekustamo īpašumu tirgus izpēte.	Dome, uzņēmēji	2013	PB, UB	Veikta nekustamā īpašuma tirgus izpēte		X			IR	RP 7.4.
<b>U2.4.5: Sniegt atbalstu videi draudzīgas lauksaimniecības prakses ieviešanai</b>	Sabiedrības informēšana par videi draudzīgas lauksaimnieciskās darbības jautājumiem	Dome, NVO	2011-2017	PB, UB, ESFL	Vides piesārņojuma samazināšana		X			IR	RP 10.1.
<b>RV2.5: Racionālas resursu pārvaldības administrēšana</b>											
<b>U2.5.1: Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides aizsardzību Tukuma lidostas darbības ietekmes zonā</b>	Noteikumu par nodokļu atlaižu piemērošanu izstrāde	Dome	2011-2012		Izstrādāti nodokļu atlaižu noteikumi.			X		IR	RP 13.6.2.
	Lidlauka darbības ierobežojumu noteikšana virs Tukuma pilsētas nakts laikā	Dome	2011-2012		Tukuma lidostas darbības ietekmes zonā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves, dzīves vides kvalitāte nepasliktinās	X					
	Speciālu apbūves nosacījumu izstrāde lidlauka darbības zonā	Dome	2011-2012		Izstrādāti speciāli apbūves nosacījumi			X		IR	RP 13.6.1.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
<b>U2.5.2: Administrēt novadam svarīgo teritoriju pārkārtošanu no kaimiņu novadu teritorijām uz Tukuma novada teritoriju</b>	Melnezera rekreācijas teritorijas iekļaušana novada teritorijā	Dome sadarbībā ar Engures novada pašvaldību	2011-2014		Teritorija iekļauta novada teritorijā.			X		NAV	Notikušas sarunas ar Engures novada domi, nav panākta vienošanās.
	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas staciju iekļaušana novada teritorijā	Dome sadarbībā ar Engures novada pašvaldību	2011-2014		Notekūdeņu kvalitātes kontroles pārņemšana			X		NAV	Notikušas sarunas ar Engures novada domi, nav panākta vienošanās.
	Artēzisko urbumu iekļaušana novada teritorijā	Dome sadarbībā ar Engures novada pašvaldību	2011-2014		Artēziskie urbumi iekļauti Tukuma novada teritorijā.			X		NAV	Notikušas sarunas ar Engures novada domi, nav panākta vienošanās.
<b>IP3: Attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, vides un enerģētikas infrastruktūra un sakārtotas būves drošai dzīves videi un stabilai uzņēmējdarbībai</b>											
<b>VP3: Tehniskās infrastruktūras, pievilcīgas un drošas vides attīstība</b>											
<b>RV3.1: Transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstība</b>											
<b>U3.1.1: Nodrošināt ceļu un ielu tīkla kvalitātes uzturēšanu un uzlabošanu</b>	Tukuma novada ielu infrastruktūras un seguma uzlabošana un attīstība	Dome, pagastu pārvaldes	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL	Atjaunots, no jauna izbūvēts pašvaldības ielu segums. Noasfaltēts grants segums.			X		IR	RP 13.1.1.
	Tukuma novada ceļu infrastruktūras un seguma uzlabošana un attīstība	Dome, pagastu pārvaldes	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL	Rekonstruēti pašvaldību autoceļi Tukuma novadā. Uzlabota ceļu infrastruktūra.			X		IR	RP 13.1.2.
	Pilsētas grantēto ielu segumu noasfaltēšana	Dome	2012-2017	PB, VB, ESFL	Noasfaltēts grants segums			X		IR	RP 13.1.1.



Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Jaunu ielu izbūve Tukuma novadā piekļūšanai pie jauniem objektiem	Dome, pagastu pārvaldes, pašvaldības uzņēmumi	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Izbūvētas jaunas ielas			X		IR	RP 13.1.3.
<b>U3.1.2: Nodrošināt satiksmes drošības uzlabošanu</b>	Apļveida krustojuma izbūve uz šoseju Rīga - Ventpils un Tukums – Jelgava krustojuma	Dome, Latvijas Valsts ceļi	2012-2017	PB, VB, ESFL	Izbūvēts apļveida krustojums. Uzlabota satiksmes drošība		X			IR	RP 13.1.4.
	Tukuma pilsētas apvedceļu plānošana tranzīta kustības regulēšanai	Dome	2011–2017	VI, PB, ESFL	Izstrādāts apvedceļu plāns tranzīta kustības regulēšanai.			X		IR	RP 13.1.5.
	Nodrošināt satiksmes plūsmu lokveida kustībā vairākos krustojumos Tukumā	Dome	2010-2017	PB, VB, ERAF	Rekonstruēti ielu krustojumi, nodrošinot satiksmes plūsmu lokveida kustībā. Uzlabota satiksmes drošība.			X		IR	RP 13.1.6.
	Ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana, rekonstrukcija un izbūve Tukuma novadā	Dome, pagastu pārvaldes, SIA Wesemann	2012-2017	PB, ESFL	Izbūvēts ielu apgaismojums. Uzlabota satiksmes un sabiedriskā drošība			X		IR	RP 13.1.7.
	Ielu apgaismojuma apkalpošanas kvalitātes uzlabošana	Dome, SIA Wesemann	2011-2017	PB, UB	Uzlabota satiksmes drošība		X			IR	RP 13.1.8.
<b>U3.1.3: Nodrošināt sabiedriskā transporta attīstību un modernizāciju</b>	Maršruta tīkla skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai izstrādāšana	Dome, pagastu pārvaldes, pasažieru pārvadāšana s uzņēmumi	2011-2017	PB	Uzlabota izglītības pakalpojuma pieejamība		X			IR	RP 13.2.1.
	Sabiedriskā transporta pieturvietu un stāvlaukumu izvietojuma analīze	Dome, pagastu pārvaldes, pasažieru pārvadāšana s uzņēmumi	2011-2017	PB	Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamība un kvalitāte			X		IR	RP 13.2.2.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Autobusu pieturu, paviljonu un platformu modernizēšana un izbūve	Dome	2012–2017	PB, ESFL, UB	Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamība un kvalitāte			X		IR	RP 13.2.2.
	Dzelzceļa ēkas un teritorijas rekonstrukcija	Dome	2011-2017	PB, ESFL VAS „Latvijas dzelzceļš”	Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāte		X			IR	RP 13.2.4.
	Ātrvilciens no Tukuma uz Rīgu un Ventspili	Dome, Latvijas Dzelzceļš	2011-2017	PB, VB, ESFL, VAS „Latvijas dzelzceļš”	Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamība un kvalitāte			X		IR	RP 13.2.5.
<b>U3.1.4: Nodrošināt vides pieejamības un gājēju drošas pārvietošanās iespējas</b>	Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem	Dome, uzņēmēji, pagastu pārvaldes	Pastāvīgi	PB, UB	Uzlabota pakalpojumu pieejamība			X		IR	RP 6.5.3.; 13.3.4.; 20.1.3.
	Pieejamības nodrošināšana Tukuma novada publiskajām ēkām	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2017	Pašvaldība	Izbūvētas nojumes un uzbrauktuves pie publiskajām ēkām. Uzlabota publisko pakalpojumu pieejamība.			X		IR	RP 20.1.3.
	Jaunu gājēju ceļu projektēšana, izbūve Tukuma novadā	Dome	2011-2017	PB, VB	Izbūvēti jauni gājēju ceļi. Uzlabota satiksmes drošība.			X		IR	RP 13.3.3.
	Tukuma novada gājēju tiltiņu, ceļu rekonstrukcija, uzlabošana	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2017	PB, VB	Rekonstruēti, uzlaboti gājēju tiltiņi, ceļi. Uzlabotas pārvietošanās iespējas.			X		IR	RP 13.3.4.
<b>U3.1.5: Nodrošināt velotransporta drošas kustības iespējas</b>	Velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana ar mazās infrastruktūras elementiem	Dome, TIC	Pastāvīgi	PB, UB, ESFL	Izvietotas informācijas norādes, stendi. Izveidotas un labiekārtotas (t.sk. tualetes, atkritumu tvertnes, u.c.) sabiedriskās atpūtas vietas			X		IR	RP 13.3.2.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Veloceliņu tīklu paplašināšana Tukuma novadā	Dome	2011-2017	PB, ESFL	Izveidoti jauni un paplašināti esošie veloceliņi Tukuma novadā. Uzlabota satiksmes drošība.			X		IR	RP 13.3.1.
<b>U3.1.6: Uzlabot transporta novietojuma iespējas pilsētā</b>	Pagalma stāvlaukumu projektēšana un izbūve mikrorajonos	Dome	2012–2017	PB, ESFL	Uzlabotas transporta novietojuma iespējas.			X		IR	RP 13.5.1.
	Stāvlaukumu projektēšana un izbūve pie publiski pieejamām vietām	Dome, uzņēmēji	2012–2017	PB, ESFL, UB	Uzlabotas transporta novietojuma iespējas. Uzlabota pakalpojumu (iestāžu) pieejamība			X		IR	RP 13.5.2.
<b>RV3.2: Sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība</b>											
<b>U3.2.1. Nodrošināt inženiertehnisko nozaru attīstību</b>	Ūdenssaimniecības, siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas, transporta organizācijas un citu nozaru plāni	Dome, pagastu pārvaldes, komunālo pakalpojumu un sniedzēju institūcijas	2011–2013	PB, UB	Izstrādāti nozaru attīstības plāni		X			IR	RP 13.1.5.; 14.4.1.; 15.5.1.; 17.1.7.; 20.3.5.
	Inženierkomunikāciju pieejamības paplašināšana perspektīvajos apbūves rajonos un ražošanas zonās jaunu investoru piesaistei	Dome, uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Paplašināta inženierkomunikāciju pieejamība			X		IR	RP 8.1.2.; 9.1.2.; 14.1.2.; 15.1.3.;
	Pazemes komunikāciju – inženiertehnisko komunikāciju datu bāzes izveide	Dome	2013	PB, VB	Izveidota datu bāze				X	NAV	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes
<b>U3.2.2: Nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieejamību un attīstību</b>	Lietus kanalizācijas tīkla paplašināšana	Dome, pagastu pārvaldes, komunālo pakalpojumu un sniedzēju institūcijas	Pastāvīgi	PB, ESFL, UB	Paplašināts kanalizācijas tīkls. Novērsts teritoriju aplūšanas risks. Uzlabota satiksmes drošība.			X		IR	RP 14.3.1.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Attīrīšanas iekārtu renovācija un izbūve Tukuma novadā.	Dome, pagastu pārvaldes	2011-2012	PB, ESFL	Vides kvalitātes uzlabošana			X		IR	RP 14.2.1.; 14.2.2.
	Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana	Dome, pagastu pārvaldes, komunālo pakalpojumu un sniedzēju institūcijas	Pastāvīgi	PB, ESFL, UB	Samazināts gruntsūdeņu piesārņojums.		X			IR	RP 14.1.3.
	Privātmāju dzīvojamajos rajonos grāvju, caurteku izbūve	Dome, pagastu pārvaldes, komunālo pakalpojumu un sniedzēju institūcijas	2012–2017	PB, ESFL	Novērsts teritoriju aplūšanas risks. Uzlabota satiksmes drošība.			X		IR	RP 14.3.2.
	Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novadā	Dome, pagastu pārvaldes, komunālo pakalpojumu un sniedzēju institūcijas	2011-2017	PB, VB, ERAF	Nodrošināta nepārtraukta ūdens piegāde, rekonstruēta ūdens apgādes sistēma, samazināts gruntsūdeņu piesārņojums. Normām atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte, attīrīti 100% notekūdeņi. Ūdens patēriņa samazināšana.			X		IR	RP 14.1.
<b>U3.2.3: Nodrošināt siltumapgādes pakalpojumu pieejamību un infrastruktūras attīstību</b>	Centralizētas siltumapgādes sistēmas attīstība, tīklu paplašināšana un videi draudzīga kurināmā ieviešana	Dome, SIA „Tukuma siltums”	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana			X		IR	RP 15.1.
	Katlu māju un siltumtīklu rekonstrukcija	Pagastu pārvaldes	2011-2013	PB, ESFL	Ekonomiskais ieguvums-siltums; siltuma zudumu samazināšana; kurināmā izlietojuma samazināšana			X		IR	RP 15.2.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
<b>U3.2.4: Nodrošināt dabasgāzes izmantošanas iespējas ražošanas un saimniecības vajadzībām</b>	Dabasgāzes infrastruktūras izbūve Tukuma novadā	Dome, uzņēmēji	2012–2017	PB, UB, Latvijas Gāze	Izbūvēta dabasgāzes infrastruktūra				X	NAV	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes
<b>U3.2.5: Nodrošināt sakaru infrastruktūras un pakalpojumu attīstību</b>	Modernizēt un paplašināt publisko interneta pieejas punktu tīklu	Dome	2012-2017	PB, ESFL	Modernizēta un paplašināta publiskā interneta lietošanas pieejamība			X		IR	RP 13.7.2.
<b>U3.2.6: Nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas attīstību</b>	Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas paplašināšana	Dome, pagastu pārvaldes, SIA "AAS "Piejūra"	2011–2017		Atkritumi tiek apsaimniekoti ievērojot vides saglabāšanas un ilgtspējas principus		X			IR	RP 17.1.3.
	Ražotāju izlietotā iepakojuma apsaimniekošana	Dome, pagastu pārvaldes, SIA "AAS "Piejūra"	2011–2017		Uzlabota vides kvalitāte. Nodrošināta atbilstoša atkritumu apsaimniekošana.		X			IR	RP 17.1.1.
	Uzturēt elektronisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu	Dome, pagastu pārvaldes, SIA "AAS "Piejūra"	2011–2017		Elektroniskās iekārtas un atkritumi tiek pareizi apsaimniekoti		X			IR	RP 17.1.5.
<b>U3.2.7: Nodrošināt kapu teritoriju apsaimniekošanas attīstību</b>	Tukuma pilsētas un novada kapu apzaļumošanas, labiekārtošanas koncepcijas izstrāde	Dome, pagastu pārvaldes	2012–2017	PB	Uzlabota kapu apsaimniekošanas kvalitāte		X			IR	RP 18.5.1.
	Krematorijas un kolumbārija izbūve	Dome, Uzņēmēji	2012–2017	PB, UB	Izbūvēta krematorija un kolumbārijs			X		IR	RP 18.5.2.
	Kapu ceļiņu, nožogojumu, ieejas vārtu rekonstrukcija un piebraucamo ceļu renovācija	Dome, pagastu pārvaldes	2012–2017	PB, ESFL	Renovēti vārti, sakārtoti piebraucamie ceļi, laukumi un atkritumu savākšana kapu teritorijās			X		IR	RP 18.5.3.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultātīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
	Kapu teritoriju paplašināšana	Dome, pagastu pārvaldes	2012–2017	PB, ESFL	Paplašināta kapu teritorijas		X			IR	RP 18.5.5.
	Dzīvnieku kapsētu ierīkošana	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2014	PB, ESFL	Ierīkotas dzīvnieku kapsētas				X	IR	RP 18.5.6.
<b>U3.2.8: Veicināt ražošanas teritoriju attīstību</b>	Rūpniecību teritoriju attīstīšana plānojumā paredzētajās ražošanas zonās	Dome, uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL, UB	Attīstītas rūpniecības teritorijas		X			IR	RP 9.1.
	Ceļu un tehniskās infrastruktūras izbūve pie perspektīvā industriālā parka Rūdas ielā	Dome	2014-2016	PB, ERAF	Izbūvēts ceļš un tehniskā infrastruktūra blakus Rūdas ielai Tukumā.				X	IR	RP 8.1.1.; 9.1.2.
<b>RV3.3: Pievilcīgas un drošas vides veidošana</b>											
<b>U3.3.1: Nodrošināt pilsētas un novada teritoriju labiekārtošanu un apzaļumošanu</b>	Tukuma pilsētas un novada ciemu apzaļumošanas, labiekārtošanas un rekreācijas koncepcijas izstrāde	Dome	2011-2017		Izstrādāta koncepcija			X		IR	RP 18.1.4.; 18.2.6.; 20.3.5.
	Parku, laukumu un skvēru u.c. zaļo teritoriju tehnisko projektu izstrāde un realizācija	Dome	2011-2017	PB, ESFL	Izstrādāti tehniskie projekti. Palielinātas apzaļumotās teritorijas			X		IR	RP 18.2.1.
	Parku labiekārtošana Tukuma novadā	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2014	PB, ESFL	Labiekārtotas parku teritorijas			X		IR	RP 18.2.1.
	Tukuma novada skolu, bibliotēku, kultūras un sociālās aizsardzības iestāžu teritoriju labiekārtošana	Dome, Pagastu pārvaldes	2011-2017	PB, VB, ESFL, ELFLA	Labiekārtotas teritorijas			X		IR	RP 18.3.5.
	Tukuma novada atpūtas laukumu labiekārtošana	Dome, pagastu pārvaldes	2012-2017	PB, VB, ESFL, ELFLA	Izveidoti laukumi spēlēm un rotaļām; izveidoti gājēju celiņi un aprīkotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums			X		IR	RP 18.3.2.

Uzdevumi	Pasākumi/aktivitātes	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansēšanas avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Rīcību plānā	Piezīmes
<b>U3.3.2: Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību</b>	Modernizēt un paplašināt komunikāciju izbūvi un videokameru uzstādīšanu	Dome	2012-2017	PB, ESFL	Uzstādītas videokameras. Uzlabota sabiedriskā drošība.			X		IR	RP 19.3.1.; 19.3.3.
	Atbalsts darba drošības pasākumu ieviešanai	Dome, uzņēmēji	Pastāvīgi	PB, VB, UB	Uzlabota darba drošība		X			IR	RP 19.3.7.
<b>RV3.4: Pašvaldības būvju sakārtošana</b>											
<b>U3.4.1: Nodrošināt pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanu</b>	Energoaudita pasākumi pašvaldības ēkām un daudzdzīvokļu mājām.	Dome, ēku apsaimniekotāji	2012–2017	PB, VB, ESFL, UB	Apzināts potenciāls siltuma patēriņa samazināšanai.		X			IR	RP 16.2.
	Energoefektivitātes pasākumu veikšana pašvaldības iestāžu un dzīvojamā fonda ēkās.	Dome, ēku apsaimniekotāji, pagastu pārvaldes	Pastāvīgi	PB, VB, ESFL	Samazināts siltuma patēriņš.			X		IR	RP 16.3.
	Ugunsdrošības prasību nodrošināšana pašvaldības ēkās	Dome, pagastu pārvaldes	2011-2012	PB	Uzlabota ugunsdrošību prasību nodrošināšana, samazināta ugunsnelaimību iestāšanās iespēja. Būves un iekārtas nodrošināšana pret zibens postījumiem.		X			IR	RP 19.3.4.

## 2.2. Investīciju plāna 2011.-2017.gadam īstenošanas progress un secinājumi

IP – atbilstība Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānam<sup>3</sup>. Investīciju plāna 1.daļa – 2015.-2018.gadam, 2.daļa – investīciju idejas tālākai nākotnei.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.01.2016. lēmumu (prot.Nr.2, 3.§.)

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
							pa beigts					
<b>IP1: Pieejama, kvalitatīva izglītība un kultūrvide, nodrošināta sociālā un veselības aizsardzība un aktīva dzīves vide</b>												
<b>VP1: Cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība</b>												
<b>RV1.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana</b>												
1	Tumes vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana	426 862	ESFL, PB	2012-2013	Siltināta Tumes vidusskolas ēka. Samazināts ēku siltumu patēriņš.	Tumes vidusskola/ Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.6. Tumes vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana - plānots siltināts Tumes vidusskolas ēkas ār sienas.
2	Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana	569 149	ESFL, PB	2013-2014	Siltināta Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta halle. Samazināts ēku siltumu patēriņš.	Tukuma Raiņa ģimnāzija	X					
3	Irlavas vidusskolas renovācija	170 745	ESFL, PB	2012-2013	Renovēta Irlavas vidusskola.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde			X		IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.11., 51. Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana vairākās kārtās
4	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas piebūves un ēdināšanas bloka izbūve	2 134 308	ESFL, PB	2014-2016	Izbūvēts ēdināšanas bloks Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā.	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola	X					

<sup>3</sup> Apstiprināts ar Tukuma novada Domes 2015.gada 22.decembra lēmumu (prot.Nr.14., 5.§.)



Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
5	Atbalsta nodrošināšana Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas bērniem un jauniešiem ar zemām pamatprasmēm un funkcionālajiem traucējumiem sociālās atstumtības riska mazināšanai, integrācijai izglītībā un sabiedrībā	50 000	ESF – 100%	2010-2011	Nodrošināti atbalsta pasākumi mācībās bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un zemām pamatprasmēm.	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola	X					
6	Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā	71 144	ESFL, PB	2013	Atjaunota un pilnveidota materiāli tehniskā bāze Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā.	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola			X		IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.35. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā. IP 1.daļa, RV1, Nr.37. Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā, tai skaitā būvdarbi
7	Tukuma izglītības iestāžu informatizācija	178 727	ERAF - 100%	2010-2011	Tukuma novada izglītības iestādēs uzstādīti jauni stacionārie datori, portatīvie datori, multimediju kabinetu aprīkojums. Attīstīti lokālie tīkli.	Tukuma 2.pamatskola, Tukuma 2.vidusskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola, Irlavas vidusskola, Tumes vidusskola, Sēmes sākumskola, Pūre pamatskola, Praviņu pamatskola, Džūkste pamatskola	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
8	Kvalitatīva mācību atbalsta nodrošināšana Dzirciema speciālajā internātpamatskolā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem	100 426	ESF – 100%	2010-2011	Nodrošināti atbalsta pasākumi mācībās bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un zemām pamatprasmēm.	Dzirciema speciālā internātpamatskola	X					
9	Mācību atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā	85 372	ESF – 100%	2010-2011	Nodrošināti atbalsta pasākumi mācībās bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un zemām pamatprasmēm.	Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola	X					
10	Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Kuldīgas ielā Tukumā	*	PPP	2010-2011	Uzbūvēta pirmsskolas izglītības iestāde Kuldīgas ielā, Tukumā. Samazināta esošā rinda uz PII par 136 vietām.		X					
11	Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā	2 179 918	ERAF - 77,76%, VB - 4,12%, PB - 18,12%	2008-2011	Uzbūvēta pirmsskolas izglītības iestāde M.Smilšu ielā 14, Tukumā. Samazināta esošā rinda uz PII par 136 vietām.		X					
12	Pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” renovācija Irlavas pagastā	142 287	ESFL, PB	2013-2014	Renovēta pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis” Irlavas pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.9 PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas pagastā
13	Slampes pagasta „Kultūras pils” un pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana	1 138 047	KPFI – 74%, PB – 26% + neattiecināmās izmaksas	2009-2011	Rekonstruēta Slampes pagasta „Kultūras pils”, PII „Pienenīte”. Samazināts CO2 izmešu daudzums, ietaupīts siltumenerģijas patēriņš.	Slampes un Džūkste pagastu pārvalde	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
							pa beigts					
14	Sociālās atstumtības risku mazināšanas pasākumi Zemgales vidusskolā	94 419	ESF – 100%	2010-2011	Nodrošināti atbalsta pasākumi mācībās bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un zemām pamatprasmēm.	Zemgales vidusskola Tukuma speciālā internātskola un Engures vidusskola	X					
15	The European Garden (Eiropas dārzs)	14 000	Comenius partnerības projekts -100%	2009-2011	Mūžizglītība un pieredzes apmaiņa.	PII Pienenīte/St.Savuours CEVC Nursery and Infant School – Lielbritānija, Kindertage sstātte Christiansfelde-Ein Forum für Kinder-Vācija, Leikskolinn Njalsborg- Īslande, Kuutamopolun Pāivākoti-Somija	X					
16	Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus	93 171	VRAA, PB	2010-2011	Iegādāti autobusi skolēnu pārvadāšanai Tukuma novadā.		X					
17	Veselīgs dzīvesveids	21 000	VA „Akadēmisko programmu aģentūra” - 80%, PB-20%	2009-2011	Veicināts veselīgs dzīves veids Tukuma novada skolās.	Tumes vidusskola/ vēl 8 skolas	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
18	Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Tukuma pilsētā	72 076	Latvijas un Šveices sadarbības programma - 95%, PB - 5%	2011	Izveidots jauniešu centrs Sporta ielā 1, Tukumā.		X					
<b>RV1.2: Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana</b>												
19	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija	113 830	ESFL, PB	2013	Rekonstruēts sporta laukums Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā	Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola				X	IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.45. SAM 8.1.2. <i>Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas sporta laukuma pārbūve pie Tukuma 3.pamatskolas</i> - plānots pārbūvēt sporta laukumu pie Tukuma 3.pamatskolas, kuru izmantos Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola.
20	Tukuma 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija	113 830	ESFL, PB	2013	Rekonstruēts stadions Tukuma 2.vidusskolā.	Tukuma 2.vidusskola				X	IR	IP 1 daļa, RV1, Nr.38. SAM 8.1.2. <i>Tukuma 2.vidusskolas sporta infrastruktūras modernizācija.</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
21	Tukuma 3.pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija	113 830	ESFL, PB	2013	Rekonstruēts sporta laukums Tukuma 3.pamatskolā.	Tukuma 3.pamatskola				X	IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.45. SAM 8.1.2. <i>Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas sporta laukuma pārbūve pie Tukuma 3.pamatskolas</i> - plānots pārbūvēt sporta laukumu pie Tukuma 3.pamatskolas, kuru izmantos Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola.
22	Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	56 915	ESFL, PB	2012-2017	Atjaunoti skrejceļi Tumes vidusskolas stadionā. Labiekārtots stadions.	Tumes vidusskola				X	IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.27. <i>Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana</i>
23	Irlavas vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana	56 915	ESFL, PB	2012-2017	Nomainīts Irlavas vidusskolas stadiona skrejceļu segums. Labiekārtots stadions	Irlavas vidusskola				X	IR	IP 2.daļa, RV1, Nr.1. <i>Irlavas vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana.</i>
24	Sporta un atpūtas kompleksa rekonstrukcija Kuldīgas ielā 74, Tukumā	426 862	ESFL, PB	2013-2014	Rekonstruēti esošie sporta laukumi Kuldīgas ielā 74, Tukumā.		X					
25	Lestenes tautas nama sporta pasākumu telpu vienkāršotā rekonstrukcija	17 046	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2012-2013	Rekonstruēta sporta telpa Lestenes tautas namā, Lestenes pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
26	Sporta laukumu izbūve Tumes pagastā	56 915	ESFL, PB	2014-2015	Izbūvēts 1 sporta laukums Tumes pagastā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	IR	Tumes pagastā netiks izbūvēts jauns sporta laukums, tiks sakārtots esošais sporta laukums pie Tumes vidusskolas. IP 1.daļa, RV1, Nr.27. <i>Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana</i>
27	Sporta laukuma izveide Zentenes ciemata centrā	35 572	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2013-2014	Izveidots sporta laukums Zentenes ciemata centrā, kur ir futbola, basketbola un volejbola laukums.	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV4, Nr.120. <i>Sporta laukuma izveide Zentenes ciemata centrā</i>
28	Publiskas peldvietas ierīkošana pie Sekļa ezera	28 457	ESFL, PB	2012-2017	Izveidota un aprīkota peldvieta pie Sekļa ezera Tumes pagastā	Dome, Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzēts publisko peldvietu labiekārtošana un jauna ierīkošana - RP 18.2.3.
29	Peldbaseina būve pie Tumes vidusskolas	*	ESFL, PB	2016-2017	Uzbūvēts peldbaseins pie Tume vidusskolas	Dome, Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	NAV	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes.
30	Viesnīcas izbūve pie Irlavas sporta nama Irlavas pagastā	711 436	ESFL, PB	2015-2017	Uzbūvēta sportistu viesnīca ar 40 gultas vietām pie Irlavas sporta nama	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde				X	IR	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes. IP 2.daļa, RV4, Nr.27. <i>Viesnīcas izbūve pie Irlavas sporta halles.</i>
31	Jaunas sporta halles būvniecība un apsaimniekošana Tukuma pilsētā	7 410 585	PPP	2012-2017	Uzbūvēta Tukuma sporta halle Revolūcijas ielā 2, kurā ietilpst sporta, administrācijas, ēdināšanas, tehniskais bloks, peldbaseins.					X	IR	IP 1.daļa, RV1, Nr.45. <i>Tukuma 3.pamatskolas sporta halles būvniecība - uzbūvēta sporta halle, kas būs pieejama arī iedzīvotājiem.</i>
32	Sporta zāles jumta nomaiņa Pūres pagastā	71 144	ESFL, PB	2016-2017	Nomainīts 1 jumts Pūres pamatskolas sporta hallei.	Pūres pamatskola/ Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
33	Sporta zāles būvniecība	276 482	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Rekonstruēts angārs, kurā izveidota sporta zāle, Sēmes pagastā.	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	X					
34	Rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde Irlavā	13 944	ELFLA -75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2011	Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 14 rotaļu elementiem, 3 atkritumu urnas.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	X					
35	Tukuma pilsētas rotaļlaukumu izveide mikrorajonos	142 287	ESFL, PB	2013-2015	Izveidoti rotaļlaukumi Tukuma pilsētas mikrorajonos.				X		IR	Ir izveidoti vairāki rotaļu laukumi un papildināts esošie Tukuma pilsētas mikrorajonos. Plānots: IP 1.daļa, RV18, Nr.228. <i>Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajonā Tukuma pilsētā.</i> IP 1.daļa RV18, Nr.229. <i>Rotaļu laukumu aprīkojuma papildināšana Tukuma pilsētā.</i>
36	Rekreācijas vides uzlabošana Slampes pagasta pievilcības veicināšanā-2. kārtā	87 647	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Rekonstruēts Zemgales vidusskolas stadions. Rotaļlaukuma izveide Slampes pagasta centrā.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	X					
37	Bērnu rotaļu laukuma izbūve Lestenes pagastā	9 630	EZF - 90%, PB - 10%	2011-2012	Izveidots bērnu rotaļu laukums Lestenes pagastā pie bērnu dienas centra „Ķausis”		X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
38	Bērnu rotaļu laukuma izveide Zentenes pagastā	14 229	ELFLA –75%, PB – 25% + neattieci nāmās izmaksas	2012	Ierīkots bērnu rotaļu laukums Zentenes pagasta centrā	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	X					
39	Bērnu rotaļu laukuma izveide Pūres pagastā	14 229	ELFLA –75%, PB – 25% + neattieci nāmās izmaksas	2012	Ierīkots bērnu rotaļu laukums Pūres pagasta centrā	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					
<b>RV1.3: Kultūrvides uzturēšana un attīstība</b>												
40	Tukuma pilsētas kultūras nama renovācija	1 422 872	ESFL, PB	2013-2014	Renovēts Tukuma pilsētas kultūras nams.	Tukuma pilsētas kultūras nams				X	IR	IP 1.daļa, RV3, Nr.98. SAM 4.2.2. <i>Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve un energoefektivitātes pasākumi.</i>
41	Durbes estrādes atjaunošana	1 138 297	ESFL, PB	2014	Atjaunota Durbes estrāde Tukumā un labiekārtota tās teritorija.				X		IR	IP 1.daļa, RV3, Nr.105. <i>Durbes estrādes atjaunošana Tukumā</i>
42	Durbes parka labiekārtošana	142 287	ESFL, PB	2016-2017	Labiekārtots Durbes parks.				X		IR	IP 2.daļa, RV3, Nr.21. <i>Durbes parka labiekārtošana, tai skaitā būvprojekts.</i>
43	Lestenes tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija, 2.kārta	17 217	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattieci nāmās izmaksas	2011-2012	Renovētas telpas Lestenes tautas namā, Lestenes pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	X					



Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
44	Tumes kultūras nama skatuves aprīkojuma modernizācija	71 144	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2013	Aprīkota Tumes kultūras nama skatuve ar modernu aprīkojumu.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde			X		IR	IP 1.daļa, RV3, Nr.100. <i>Aprīkojuma iegāde Tumes kultūras namam</i>
45	Čubatu brīvdabas estrādes rekonstrukcija Degoles pagastā	21 343	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2014	Atjaunoti soli, galdiņi, labiekārtota ugunsкура vieta un estrādes nojume, izbūvētas tualetes un automašīnu stāvlaukums.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde			X		IR	IP 2.daļa, RV3, Nr.10. <i>Degoles pagasta Čubatu estrādes pārbūve.</i>
46	Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam	2 375	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Iegādāts 1 sintezators, 1mūzikas centrs, 1 disku atskaņotājs, 4 mikroфона statīvi, 6 vokālie mikrofoni, 1 divkanālu bezvada mikrofons, 2 galvas mikrofoni, 1 videokamera Jaunsātu tautas namam.	Jaunsātu tautas nams/ Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					
47	Aprīkojuma iegāde Pūres kultūras namam	14 798	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Iegādāti 50 četrvietīgo krēslu bloki un 50 vienvietīgie krēsli Pūres kultūras nama lielajai zālei.	Pūres kultūras nams/ Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					
48	Brīvdabas estrādes izbūve Lestenes pagastā	28 457	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2012-2013	Uzbūvēta brīvdabas estrāde Lestenes pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV3, Nr.83. <i>Brīvdabas estrādes izbūve Lestenes pagastā</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
49	Slampes kultūras pils skatuves un zāles modernizācija	56 915	ESFL, PB	2012-2017	Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs Slampes kultūras pilī. Labiekārtota skatītāju zāle, atjaunota skatuves tehnika.	Slampes kultūras pils/ Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde			X		IR	Slampes Kultūras pils skatītāju zālē ir uzstādīta moderna skaņas un gaismas aparatūra. Plānots atjaunot skatītāju zāli. IP 1.daļa, RV3, Nr.70. <i>Slampes Kultūras pils skatītāju zāles atjaunošana.</i>
50	Bijušo Irlavas Skolotāju semināra ēku rekonstrukcija, pārveidojot to par modernu semināru, kultūras un radošu darbnīcu centru	142 287	ESFL, PB	2011-2017	Rekonstruēta bijusī Irlavas Skolotāju semināra ēka un pārveidota par modernu semināru, kultūras un radošu darbnīcu centru	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde				X	NAV	Pārskatītas finanšu iespējas un prioritātes.
51	Valsts nozīmes koncertzāles izveide Jaunmoku pilī, Tukuma novadā	*	ESFL, PB	2012-2014	Izveidota moderna koncertzāle ar „STENWAY” koncertflīģeli Jaunmoku pils kolonu zālē. Regulāra, starptautiski atpazīstama klasiskās mūzikas festivāla iedzīvināšana Jaunmoku pilī.	AS „Latvijas Valsts meži”				X	NAV	Iespējams, privātais investors.
52	Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā	2 399 534	ERAF – 71,72%, VB- 2,25%, PB- 26,03% + neattiecināmās izmaksas	2011-2013	Rekonstruēts Durbes muižas kompleksā ietilpstošais vāgūzis. Saglabāts un atjaunots kultūras mantojuma objekts.					X	IR	IP 2.daļa, RV3, Nr.17. <i>Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā.</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
53	Sātu baznīcas ērģeļu restaurācija	49 801	ESFL, KKF, Sātu baznīcas draudze	2012-2013	Restaurētas Sātu baznīcas ērģeles	Sātu luterāņu baznīca			X		NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzēts novadu baznīcas restaurācija, atjaunošana - RP 3.4.7.
54	Lestenes baznīcas atjaunošanas un Brāļu kapu kompleksa labiekārtošana	83 949	ESFL, KKF, Lestenes baznīcas draudze	2012-2017	Atjaunota Lestenes baznīca, labiekārtoti Brāļu kapi	Lestenes luterāņu baznīca			X		IR	Ir veikti restaurācijas darbi Lestenes baznīcā, kuri turpināsies arī turpmākos gadus. IP 1.daļa, RV3, Nr.87. <i>Baznīcas atjaunošana vairākās kārtās Lestenes pagastā.</i> IP 1.daļa, RV3, Nr.91. <i>Lestenes baznīcas torņa telpu un zvana atjaunošana.</i>
55	Nāc pie mums - spēlēsīm kopā	1 138	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Iegādāts 1 printeris un 1 skeneris, 1 galda spēļu komplekts, 1 lielformāta spēļu komplekts Pūres pagasta bibliotēkai INIC.	Pūres pagasta bibliotēka INIC/ Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					
56	Lazdu bibliotēkas - kultūrizglītības centra Tumes pagasta Vecmokās - infrastruktūras attīstība	15 839	EZF - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Izbūvētas kāpnes, uzbrauktuve, nojume un labiekārtots ceļš un stāvlaukums pie Lazdu bibliotēkas, Tumes pagastā.	Lazdu bibliotēka/ Tumes un Degoles pagastu pārvalde	X					
<b>RV1.4: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība</b>												
57	Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centra „Rīti” pakalpojuma pilnveide	71 144	ESF - 100%	2011-2013	Pilnveidots, paplašināts pakalpojumu piedāvājums Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti”	Kopienas centrs „Rīti”/ Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
58	Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībā	71 144	ESF - 100%	2011-2013	Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, personai, kura objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada teritorija, lauku viensēta.	Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”			X		IR	IP 1.daļa, RV6, Nr.140. <i>Aprūpes mājās mobilā vienības pakalpojuma pilnveidošana Tukuma novada pašvaldībā</i>
59	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm ar bērniem	42 686	ESF - 100%	2011-2013	Nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums ģimenēm ar bērniem - veicināts ģimeņu ar bērniem sociālais atbalsts, sociālo prasmju apguve, nodrošināta sociālā integrācija sabiedrībā, samazināsies bez vecāku aprūpes palikušo bērnu skaits	Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”			X		NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredz ģimenes asistentu pakalpojuma attīstību pašvaldībā - RP 6.3.5.
60	Kopienas centra pakalpojuma izveide teritoriālās vienībās	35 572	ESF - 100%	2012-2017	Nodrošināts pakalpojums teritoriālās vienībās.	Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”			X		IR	Izveidoti Kopienas centri - Sēmes, Irlavas pagastā. Plānots: IP 1.daļa, RV22, Nr.273. <i>Kopienas centra izveidošana Džūkstē.</i> IP 1.daļa, RV22, Nr.275. <i>Kopienas centra izveide Tumes pagastā</i>
61	Atbalsts sadzīves jautājumu risināšanā Jaunsātu pagastā	642	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattiecināmās izmaksas	2010-2011	Iegādāta 1 veļas mašīna ar žāvētāju. Izveidots jauns pakalpojums Jaunsātu pagasta iedzīvotājiem – veļas mazgāšana un žāvēšana.	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
62	Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes" Irlavā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi	265 603	ERAF - 75%, PB - 25% + neattiecināmās izmaksas	2011-2011	Nosiltināta, ierīkotas inženierkomunikācijas, labiekārtota sociālā dzīvojamā mājā „Mežrozītes” Irlavas pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde			X		IR	Ir atjaunota sociālā dzīvojamā māja "Mežrozītes" Irlavas pagastā. Plānots: IP 1.daļa, RV6, Nr.137. <i>Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozīte" Irlavā atjaunošana</i> - nomainīt jumtu, atjaunot fasādi, izbūvēt ventilāciju.
63	Kopienas centra „Rīti” ēkas jumta siltināšana	85 372	ESFL, PB	2012	Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas uzturēšana, saglabāšana tehniskā kārtībā	Kopienas centrs „Rīti”/ Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV6, Nr.141. Kopienas centra "Rīti" bēniņu siltināšana.
64	Patversmes ēkas rekonstrukcija Tukuma pilsētā	56 915	ESFL, PB	2011-2012	Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas uzturēšana, saglabāšana tehniskā kārtībā	Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”				X	IR	IP 1.daļa, RV6, Nr.139. Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā
<b>IP2: Nodrošināta efektīva resursu pārvaldība</b>												
<b>VP2: Efektīva pārvalde</b>												
<b>RV2.1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana</b>												
65	Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai	33 437	ESF - 100%	2011-2012	Pašvaldības darbinieku apmācība.		X					
66	Speciālistu piesaiste Tukuma novadam attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai	32 726	ESF - 100%	2010-2012	Piesaistīts un apmācīts speciālists (projektu koordinators) Tukuma novada Domē. Koordinēta Tukuma novada attīstības programmas izstrāde.		X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
67	Young People in Action (Jauni cilvēki darbībā)	21 000	ES Mūžizglītības programma Grundtvig – 100%	2010-2012	Pieredzes, ideju, zināšanu apmaiņas braucieni uz katru no 6 partnervalstīm.	Kipra, Bulgārija, Polija, Lietuva, Rumānija, Latvija	X					
68	Integrētās attīstības programmas izstrāde Tukuma novadā	33 564	ESF - 100%	2010-2011	Izstrādāta 1 Tukuma novada integrētās attīstības programma.		X					
<b>RV2.2: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība</b>												
69	Norādes zīmju un lielformāta kartes uzstādīšana Lestenē	3 273	EZF - 75%, PB - 25%	2012	Uzstādītas norāžu zīmes un lielformāta kartes Lestenes pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde				X	NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzētas jaunu informācijas norāžu ierīkošana, esošo pilnveidošana un modernizēšana - RP 11.1.7., kā arī pilnveidot norāžu sistēmu visā novadā - RP 18.3.7.
70	Informatīvo materiālu izvietošana un atpūtas vietu izveide Sēmes pagastā	24 103	EZF - 75%, PB - 25% + neattiecināmās izmaksas	2010-2011	Uzstādītas norāžu zīmes un izveidota atpūtas vieta.	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	X					
71	Vienotas informatīvās sistēmas izstrāde un realizācija Tukuma novadā	142 287	ESFL, PB	2012-2014	Uzstādītas norāžu zīmes, informācijas stendi un atpūtas vietas izveide Tukuma novadā.	Tukuma Tūrisma informācijas centrs			X		IR	IP 2.daļa, RV11, Nr.34. Vienotas informatīvās sistēmas izstrāde un realizācija Tukuma novadā.

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
72	Tūrisma mārketinga pasākumi Tukuma novadā	170 745	ESFL, PB	2012-2014	Izveidoti mārketinga pasākumi Tukuma novadā. Tūristu skaitu pieaugums Tukuma novadā.	Tukuma Tūrisma informācijas centrs		X			IR	Katru gadu tiek veikti dažādi mārketinga pasākumi. Plānots: IP 1.daļa, RV11, Nr.158. <i>Aprīkojuma iegāde eksponēšanas pasākumiem Tukuma novadā</i> - TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanas iespējām, fotosienas, pārvietojamie stendi u.c. IP 1.daļa, RV11, Nr.162. <i>Fotomedību tūrisma attīstība</i> - mārketinga pasākumi par medību tūrismu Tukuma novadā
73	Velonomas punkta izveide Tukumā	17 074	ESFL, PB	2014	Izveidots velonomas punkts Tukumā.	Tukuma Tūrisma informācijas centrs				X	NAV	Uzņēmējdarbības projekts.
74	Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde	12 806	ESFL, PB	2012-2013	Izstrādāta Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības stratēģija	Tukuma Tūrisma informācijas centrs, Engures novada pašvaldība, Jaunpils novada pašvaldība, Kandavas novada pašvaldība un TIC		X			IR	IP 1.daļa, RV11, Nr.155. <i>Tukuma novada (un Engures novada, Jaunpils novada un Kandavas novada) tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde</i>
<b>RV2.3: Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai</b>												
75	Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana	51 223	ESFL, PB	2012-2017	Esošo un jaunu uzņēmēju iesaistīšana tūrisma uzņēmējdarbībā	Tukuma Tūrisma informācijas centrs		X			IR	Ik gadu tiek iesaistīti jauni uzņēmēji, mājražotāji tūrisma uzņēmējdarbībā. Nav iekļauts IP, bet RP paredzēts paplašināt un pilnveidot Tukuma novada tūrisma produktus, t.sk., piesaistīt uzņēmējus - RP 11.1.

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
<b>RV2.4: Dabas vides saglabāšana un dabas resursu racionāla izmantošana un attīstīšana</b>												
76	Tukuma novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidošana un ieviešana	42 686	ESFL, PB	2013-2017	Izstrādāta uz ieviesta ģeogrāfiskās informācijas sistēma	Arhitektūras nodaļa		X			IR	IP 1.daļa, RV20, NR.262. Tukuma novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidošana un ieviešana
<b>IP3: Attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, vides un enerģētikas infrastruktūra un sakārtotas būves drošai dzīves videi un stabilai uzņēmējdarbībai</b>												
<b>VP3: Tehniskās infrastruktūras, pievilcīgas un drošas vides attīstība</b>												
<b>RV3.1: Transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstība</b>												
77	Pašvaldības autoceļu „Kukšu muiža (Bajāri)” un „Jaunciems-Kļavnieki” rekonstrukcija Jaunsātu pagastā	39 840	ELFLA – 90%, PB-10%	2011-2012	Rekonstruēti pašvaldības autoceļu posmi un ceļa posmā „Kukšu muiža (Bajāri)” nostiprināts tilts pāri slūžām.	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					
78	Pašvaldības autoceļa rekonstrukcija Lestenes pagastā	711 436	ERAF, PB	2013-2014	Rekonstruēts pašvaldības autoceļš vairākos ceļa posmos Lestenes pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.169., 181., 191. Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā vairākās kārtās, kur plānots pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus Lestenes pagastā
79	Pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Sēmes pagastā	64 029	ERAF, PB	2011-2013	Rekonstruēts pašvaldības autoceļš vairākos ceļa posmos Sēmes pagastā.	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.169., 181., 191. Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā vairākās kārtās, kur plānots pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus Sēmes pagastā



Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
80	Gājēju celiņu izbūve Tumes pagastā	49 801	ERAF, PB	2012	Izbūvēts gājēju celiņš Tumes pagasta centrā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde			X		IR	Ir izbūvēts gājēju celiņš Ziedoņu ielā, Tumes pagastā, ERAF projekta <i>Satiksmes drošības uzlabojumi Tumes pagasta Tumes ciemā</i> ietvaros. Plānots: IP 1.daļa, RV13, Nr.165. <i>Gājēju celiņu bruģēšana pie Pasta ielas Tumes pagastā.</i> IP 1.daļa, RV13, Nr.185. <i>Apgaisojuma un gājēju ceļa izbūve pie Darbnīcas ceļa Tumes pagastā</i>
81	Gājēju celiņa izbūve Lestenes parkā	24 047	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattiecināmās izmaksas	2010-2011	Asfaltēts gājēju celiņš Lestenes parkā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	X					
82	Gājēju celiņa izbūve Smilšu ielā Tukumā	1 403 302	ERAF - 85%, VB – 2,25%, PB – 12,75%	2011	Izbūvēts gājēju celiņš Smilšu ielā, Tukumā. Minimizēta ceļu satiksmes negadījumu iespējamība, nodrošināta organizēta gājēju kustība.		X					
83	Ielu rekonstrukcija Tumes pagastā	426 862	ERAF, PB	2014-2016	Atjaunots ielas segums Tumes pagasta centrā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde			X		NAV	Pārbūvētas ielas Tumes pagastā ERAF <i>Satiksmes drošības uzlabojumi Tumes pagasta Tumes ciemā</i> ietvaros. Nav iekļauts IP, bet RP paredzēta Tukuma novadu ielu infrastruktūras un seguma uzlabošana, attīstība - RP 13.1.1.

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
84	Pašvaldības autoceļa rekonstrukcija Džūkstes pagastā	711 436	ERAF, PB	2012-2015	Rekonstruēts pašvaldības autoceļš vairākos ceļa posmos Džūkstes pagastā.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.169., 181., 191. <i>Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā vairākās kārtās, kur plānots pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus Džūkstes pagastā</i>
85	Transporta loka izbūve Tukuma pilsētā	1 225 093	ERAF, PB	2014-2016	Izbūvēts lokveida krustojums Stacijas, Lielās un Kandavas ielu krustojumā un Talsu, Kurzemes, Tīrgus ielu krustojumā. Samazinās tranzīta transporta plūsma caur centru, uzlabota satiksmes drošība.					X	IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.177. <i>Kurzemes ielas pārbūve Tukumā, pārbūvēt tranzītiela - Kurzemes iela, izbūvēts lokveida krustojums Talsu, Kurzemes, Tīrgus ielas krustojumā</i>
86	Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri dzelzceļam rekonstrukcija	142 287	ERAF, PB	2012-2013	Rekonstruēts gājēju tiltiņš no Pils ielas pāri dzelzceļam Tukumā.	AS „Latvijas Dzelzceļš”				X	IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.179. <i>Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri dzelzceļam rekonstrukcija</i>
87	Tulpju ielas pagarinājuma un atzara izbūve Tukuma pilsētā	1 748 709	ERAF, PB	2014-2016	Izbūvēts jauns ceļa posms no Tulpju ielas līdz Raudas ielai Tukumā. Atslogots Kurzemes – Raudas ielu krustojums no tranzīta satiksmes, satiksme novirzīta pa maršrutu Raudas iela – Tulpju iela – Kurzemes iela – Tīrgus iela – Lielā iela.			X			NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzēta Tukuma pilsētas apvadceļu plānošana tranzīta kustības regulēšanai - RP 13.1.5.
88	Kurzemes ielas rekonstrukcija Tukuma pilsētā	690 093	ERAF, PB	2014-2016	Rekonstruēta Kurzemes iela Tukumā.					X	IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.177. <i>Kurzemes ielas pārbūve Tukumā, pārbūvēt tranzītiela - Kurzemes iela, izbūvēts lokveida krustojums Talsu, Kurzemes, Tīrgus ielas krustojumā</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
89	Zemītes ielas rekonstrukcija Tukuma pilsētā	885 026	ERAF, PB	2014-2016	Rekonstruēta Zemītes iela Tukumā.		X					
90	Rūpniecības ielas slēgtās dzelzeļa pārbrauktuves atvēršana Tukuma pilsētā	994 587	ERAF, PB	2014-2016	Rekonstruēta un atjaunota dzelzeļu pārbrauktuve Rūpniecības ielā Tukumā.				X		NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzēta dzelzeļa pārbrauktuves atjaunošana - RP 13.1.9.
91	Ceļu un tehniskās infrastruktūras izbūve pie perspektīvā industriālā parka Rūdas ielā	2 561 169	ERAF, PB	2014-2016	Izbūvēts ceļš un tehniskā infrastruktūra blakus Rūdas ielai Tukumā.					X	IR	IP 1.daļa, RV8, Nr.147. Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktechnika-Tukums II, industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām; Vilkājas, Rūdas ielu un tehniskās infrastruktūras izbūve.
92	Pašvaldības autoceļa rekonstrukcija Jaunsātu pagastā	213 431	ERAF, PB	2013-2014	Rekonstruēts pašvaldības autoceļš vairākos ceļa posmos Jaunsātu pagastā.	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde			X		IR	Ir realizēts ELFLA projekts Pašvaldības autoceļu "Kukšu muiža(Bajāri)" un "Jaunciems-Kļavnieki" rekonstrukcija Jaunsātu pagastā. Plānots: IP 1.daļa, RV13, Nr.169., 181., 191. Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā vairākās kārtās, kur plānots pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus Jaunsātu pagastā
93	Parka un Skolas ielas un stāvlaukumu rekonstrukcija Lestenē	39 840	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattiecināmās izmaksas	2010-2011	Rekonstruēta Parka un Skolas iela un stāvlaukums Lestenes pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
94	Pašvaldības autoceļa "Mazkalnījāni - Viksas" rekonstrukcija Tumes pagastā	122 394	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Rekonstruēts pašvaldības autoceļš „Mazkalnījāni – Viksas” ceļa posmā 0,06 līdz 5,0 km Tumes pagastā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde	X					
95	Satiksmes drošības uzlabojumi Tumes pagasta Tumes ciemā	123 972	ERAF - 85%, VB - 2,25%, PB - 12,75%	2010-2011	Izbūvēts apgaismojums Darbnīcas un Skolas ielā (kopā 36 laternas), gājēju ietve (447 m2 platībā), izveidota autobusa pieturas vieta Tumes pagastā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde	X					
96	Tukuma pilsētas Jelgavas ielas rekonstrukcija	1 941 509	ERAF – 85%, VB – 2,25%, PB – 12,75%	2010-2011	Rekonstruēta Jelgavas iela, Tukumā, tilts pāri Sločenes upei.		X					
97	Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā	1 965 588	ERAF - 55,91%, VB - 4,5% , PB - 39,59%	2009 - 2011	Izbūvēti 6 jauni veloceliņu posmi un rekonstruēti 1 gājēju celiņš, marķēti 1 veloceliņu posms (kopā 8,428 km).		X					
98	Veloceliņu izbūve: Tume - Tukums; Tukums – Jaunmokas	140 864	ESFL, PB	2014-2016	Izveidoti 3 velomaršruti: Tukums - Jaunmokas, Tukums - Tume, Tume - Jaunmokas	Dome, Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzēts veloceliņu tīklu un infrastruktūras paplašināšana - RP 13.3.1.
99	Satiksmes drošības uzlabošana Tukuma pilsētas Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielas krustojumā	568 971	ERAF - 83,95%, VB - 2,25%, PB - 13,80%	2010-2011	Rekonstruēts Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielas krustojums, nodrošinot satiksmes plūsmu lokveida kustībā.		X					

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
100	Dzelzceļa ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana	1 422 872	ESFL, PB	2012-2017	Rekonstruēta dzelzceļa stacijas ēka „Tukums 1” Tukumā.	AS „Latvijas Dzelzcešs”	X					
101	Tukumu autoostas paviljonu, platformu un stāvvietu rekonstrukcija	1 422 872	ESFL, PB	2012-2017	Rekonstruēts Tukuma autoostas paviljons, platforma un stāvvietas.	Tukuma autoosta			X		NAV	Daļēji veikts. Nav iekļauts IP, bet RP paredzēta Tukuma dzelzceļa stacijas un autoostas teritorijas labiekārtošana - RP 13.2.4.
102	Centrālbaltijas velotīkls	4 049 152	Central Baltic Interreg IV A programma 2007-2013	2011-2013	Izveidots veloceliņu tīkls Centrālbaltijas reģionā.	Zemgales, Kurzemes un Vidzemes reģions, Igaunija, Somija, Zviedrija		X			IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.172. <i>Centrālbaltijas velotīkla uzturēšana</i> - EuroVelo maršrutu marķēšana ar ceļa zīmēm, informācijas stendi.
103	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Džūkstē, Lanceniekos un Pienavā	71 144	ESFL, PB	2012-2015	Izbūvēts ielu apgaismojums Džūkstē, Lanceniekos un Pienavā.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV13, Nr.190. <i>Apgaismojuma izbūve Džūkstes pagasta centrā</i> - apgaismojums Silenieku, Dzirnau, Skolas un Kaltes ielā
104	Ielu apgaismojuma izbūve Tumes pagastā	66 284	ESFL, PB	2014-2015	Izbūvēts ielu apgaismojums Tumes pagasta centrā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde			X		IR	Apgaismojums izbūvēts daļēji ERAF projekta <i>Satiksmes drošības uzlabojumi Tumes pagasta Tumes ciemā</i> ietvaros. Plānots: IP 1.daļa, RV13, Nr.185. <i>Apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve pie Darbnīcas ceļa Tumes pagastā</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
<b>RV3.2: Sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība</b>												
105	Ūdenssaimniecības attīstība Džūkstes ciemā Džūkstes pagastā	476 935	ERAF - 70%; PB - 30%	2012-2013	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Džūkstes pagastā.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	X					
106	Ūdenssaimniecības attīstība Slampes pagastā	620 406	ERAF, PB	2012-2013	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Slampes pagastā.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	X					
107	Ūdenssaimniecības attīstība Jaunsātu pagastā	384 175	ERAF, PB	2012-2013	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā.	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV14, Nr.197. Attīrīšanas iekārtas atjaunošana Abavnieku ciemā Jaunsātu pagastā. IP 2.daļa, RV14, Nr.45. Ūdenssaimniecības attīstība Jaunsātu pagastā Abavnieku ciemā
108	Ūdenssaimniecības attīstība Tumes pagastā	426 862	ERAF, PB	2012-2013	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Tumes pagastā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV14, Nr.199. Ūdenssaimniecības attīstība Tumes pagastā
109	Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma pilsētā	16 358 475	KF, PB	2010-2014	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (atbilstoši ES Dzeramā ūdens un Notekūdeņu direktīvu prasībām) Tukuma pilsētā.	SIA "Tukuma ūdens"	X					
110	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā II	4 837 764	KF, PB	2013-2015	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (atbilstoši ES Dzeramā ūdens un Notekūdeņu direktīvu prasībām) Tukuma pilsētā.	SIA "Tukuma ūdens"				X	IR	IP 1.daļa, RV14, Nr.193. Kanalizāciju tīklu paplašināšana Tukuma pilsētā

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
111	Tukuma novada Sēmes ciemata ūdenssaimniecības attīstība	263 701	ERAF - 85%, PB - 15%	2010-2011	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un paplašināta ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Sēmes pagastā.	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	X					
112	Ūdenssaimniecības attīstība Pūres ciemā	460 292	ERAF - 85%, VB - 10%, PB - 5% + neattieci nāmās izmaksas	2009-2011	Renovēta ūdens attīrīšanas stacija, rekonstruēts ūdensapgādes tīkls. Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte.	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					
113	Ūdenssaimniecības attīstība Degoles pagasta Vienības ciemā	278 763	ERAF - 85%, PB - 15%	2010-2011	Izveidots jauns dziļurbums, izbūvēts ūdensvada tīkls 1,75 km garumā Degoles pagasta Vienības ciemā. Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Degoles pagasta Vienības ciemā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde	X					
114	Attīrīšanas iekārtu renovācija Lestenes pagastā	142 287	ESFL, PB	2012-2013	Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Lestenes pagastā.	Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde	X					
115	Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu renovācija Tumes pagastā	28 457	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2013	Renovēti 1 kapsētu vārti un sakārtots piebraucamais ceļš, laukums pie kapiem Tumes pagastā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV18, Nr.227. Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu atjaunošana Tumes pagastā

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
116	Džūkstes pagastu katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija	355 718	ESFL, PB	2011-2013	Rekonstruēta katlu māja un siltumtīkls Džūkstes pagasta centrā.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde			X		NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzēta katlu mājas un siltumtīklu pārbūve/ atjaunošana pagasta ciemu centros - RP 15.2.2.
117	Katlu mājas šķeldas nojumes izbūve Degoles pagastā	28 457	ESFL, PB	2014	Izbūvēta 1 nojume šķeldu novietošanai pie Degoles pagasta katlu mājas.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde	X					
118	Apkures sistēmas modernizācija Tukuma novadā	1 138 297	ESFL, PB	2012-2016	Modernizēta apkures sistēma Tukuma novadā.				X		NAV	Daļēji veikts. Nav iekļauts IP, bet RP paredzēta centralizētās apkures sistēmas modernizācija - RP 15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.4.
119	Siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma novadā	2 134 308	ESFL, PB	2012-2017	Rekonstruēti siltumtīkli Tukuma novadā.				X		NAV	Daļēji veikts. Nav iekļauts IP, bet RP paredzēta siltumtīklu pārbūve -RP 15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.4.
120	Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Tukuma pilsētā	3 811 104	KF-45,5%, SIA "Tukuma Siltums" - 54,5% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Izbūvēts jauns korpus ar 2 koksnes sadedzināšanas katliem. Nodrošināta kopēja siltuma jauda katlu mājai 20 W.		X					
<b>RV3.3: Pievilcīgas un drošas vides veidošana</b>												



Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
121	Džūkstes pamatskolas teritorijas labiekārtošana	28 457	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2011-2012	Labiekārtota Džūkstes pamatskolas teritorija, bruģēti celiņi, asfaltēts laukums un uzstādīts nožogojums.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde			X		IR	Ir realizēts projekts <i>Gājēju celiņu izbūve Džūkstes pagastā</i> , kuru ietvaros ir bruģēts gājēju celiņš uz skolas, nobruģēts laukums pie skolas. Plānots: IP 1.daļa, RV1, Nr.49. <i>Džūkstes pamatskolas teritorijas labiekārtošana - 2 gājēju celiņu bruģēšana, laukumu atjaunošana pie skolas.</i>
122	Džūkstes parka labiekārtošana	28 457	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2012-2014	Labiekārtots 1 parks Džūkstē, bruģēti celiņi un jauni apstādījumi.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde			X		IR	Ir realizēts projekts <i>Džūkstes pagasta kultūras nama un parka teritorijas labiekārtošana</i> , kuru ietvaros vienā parkā - izgaismots ceļš uz vēsturiskajiem pieminekļiem, otrā parkā - bruģēti celiņi. Plānots: IP 1.daļa RV18, Nr. 214. <i>Džūkstes ciema centra un parka labiekārtošana - bruģēti celiņi, ierīkoti jauni apstādījumi.</i>
123	Džūkstes ciema labiekārtošana	11 707	ELFLA - 75%, PB - 25% + neattieci nāmās izmaksas	2011-2012	Labiekārtots Džūkstes ciema centrs.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde			X		IR	Džūkstes ciema centrā ir veikti labiekārtošanas darbi gan pie skolas, gan parkā. Plānots: IP 1.daļa RV18, Nr. 214. <i>Džūkstes ciema centra un parka labiekārtošana - bruģēti celiņi, ierīkoti jauni apstādījumi.</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
124	Pakalpojumu centra teritorijas labiekārtošana Zentenes pagastā	11 475	EZF – 75%, PB - 25% + neattiecināmās izmaksas	2011	Labiekārtota pakalpojumu centra teritorija, ierīkojot soliņus, atkritumu urnas, izveidojot gājēju celiņus, uzstādot ziņojumu dēli, lielformāta karti.	Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde	X					
125	Degoles pagasta atpūtas laukuma "Putnu parks" labiekārtošana	71 144	ELFLA –75%, PB – 25% + neattiecināmās izmaksas	2012-2013	Izveidoti laukumi spēlēm un rotaļām, izveidoti gājēju celiņi un aprīkota gājēju pāreja, ierīkots apgaismojums.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde			X		IR	Ir daļēji labiekārtots "Putnu parks" Degoles pagastā - izbūvēts rotaļu laukums, sporta laukums, izbūvēts grāvis, veikta apzaļumošana. Plānots: IP 1.daļa, RV18, Nr.208. <i>Putnu parka labiekārtošana Degoles pagastā</i> - apzaļumošana, labiekārtota dīķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes, soliņi, izbūvēti pastaigu celiņi, uzstādīti tiltiņi pāri grāvim, ierīkots apgaismojums
126	Kopienas centra „Rīti” teritorijas labiekārtošana	35 572	ESFL, PB	2011-2012	Sakārtota, pievilcīga, funkcionāla personām ar īpašām vajadzībām apkārtnē, iespēja rehabilitācijas procesā izmantot arī kopienas centram piegulošo teritoriju	Kopienas centrs „Rīti”/ Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde				X	IR	IP 1.daļa, RV18, Nr.242. <i>Kopienas centra „Rīti” teritorijas labiekārtošana</i>
127	Tukuma pilsētas parka labiekārtošana	142 287	ESFL, PB	2013-2015	Labiekārtots Tukuma pilsētas parks.			X			IR	2015.gadā ir uzsākti labiekārtošanas darbi Tukuma pilsētas parkā 1.kārta (IP 1.daļa RV18, Nr.206.) Plānots: IP 1.daļa RV18, Nr.209. <i>Tukuma pilsētas parka labiekārtošana 2.kārta</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
128	Saules dārza izveide Tukumā	142 287	ESFL, PB	2016-2017	Labiekārtota teritorija, izveidojot parku un atpūtas vietas Tukumā.					X	IR	IP 2.daļa, RV18, Nr.62. Saules dārza labiekārtošana, tai skaitā būvprojekts.
129	Brīvības laukuma rekonstrukcija Tukumā	142 287	ESFL, PB	2014-2015	Rekonstruēts Brīvības laukums Tukumā.					X	IR	IP 1.daļa, RV12, Nr.163. Brīvības laukuma pārbūve Tukumā
130	Investīcijas Jaunsātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai	188 040	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattiecināmās izmaksas	2010-2011	Labiekārtots parks Abavnieku centrā, rekonstruēta Parka, Skolas, Kalna un Abavas iela 1,224 km garumā.	Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde	X					
131	Sekļa ezera apkārtnes labiekārtošana	28 457	ESFL, PB	2012-2017	Iekārtota un aprīkota atpūtas vieta pie Sekļa ezera, Tumes pagastā.	Dome, sadarbībā ar AS "Latvijas Valsts meži", Tumes un Degoles pagastu pārvalde				X	NAV	Nav iekļauts IP, bet RP paredzēts publisko peldvietu labiekārtošana - RP 18.2.3.
<b>RV3.4: Pašvaldības būvju sakārtošana</b>												
132	Pašvaldību ēku sakārtošana un modernizācija	142 287	ERAF, PB	2012-2017	Sakārtotas un modernizētas pašvaldībai piederošās ēkas Tukumā.				X		IR	Daļēji veikts. Plānots sakārtot vairākas pašvaldībai piederošās ēkas: izglītības iestādes, muzeju ēkas u.c.: IP 1.daļa, RV1, RV3, RV6, RV20 u.c.

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
133	Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma novada pašvaldības ēkās	1 706 308	ERAF, PB	2011-2012	Siltinātas pašvaldībai piederošas ēkas Tukuma novadā.				X		IR	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti: Slampes Kultūras pils, PII "Pienenīte" (Slampes pag.), Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta zāle. Plānots: IP 1.daļa, RV1, Nr.28. <i>Energoefektivitātes paaugstināšana un piebūves celtniecība PII Pasaciņa;</i> IP 1.daļa, RV1, Nr.47. <i>Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma 2.vidusskolā,</i> IP 1.daļa, RV3, Nr.98. <i>Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve energoefektivitātes pasākumi.</i> u.c. ēkas
134	Energoefektivitātes paaugstināšana Džūkstes pagasta pašvaldības ēkās	711 436	ESFL, PB	2011-2015	Siltuma zudumu samazināšana sākumskolas ēkai, skolas ēkai, Džūkstes bibliotēkas ēkai, Pienavas bibliotēkas ēkai	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde			X		IR	Realizēts projekts: <i>Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Džūkstes pamatskolas PII ēkā.</i> Plānots: IP 1.daļa, RV3, Nr.74. <i>Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana;</i> IP 2.daļa, RV1, Nr.3. <i>Energoefektivitātes paaugstināšana Džūkstes pamatskolā;</i> IP 2.daļa, RV3, Nr.13. <i>Energoefektivitātes paaugstināšana Pienavas bibliotēkā</i>

Nr.	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (euro)	Finanšu avots	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Partneri	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notika daļēji	Darbība netika veikta	SECINĀJUMS: IR/ NAV iekļauts Tukuma novada attīstības programmā 2015.- 2021.gadam Investīciju plānā	Piezīmes
135	Zibensaizsardzības ierīkošana Centra katlu mājai Tumes pagastā	14 229	ESFL, PB	2013	Ierīkota 1 zibensaizsardzības sistēma Centra katlu mājai Tumes pagastā.	Tumes un Degoles pagastu pārvalde	X					
136	Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Tukuma novada Slampes pagastā	76 124	ELFLA - 90%, PB - 10% + neattieci nāmās izmaksas	2010-2011	Rekonstruēta siltumapgādes sistēma Slampes pagastā.	Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde	X					
<b>Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 3.6.2.pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros īstenojamie projekti</b>												
137	Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijas	3 414 892	ERAF, PB	2013-2014	Tiks rekonstruēti Tukuma pilsētas mikrorajonu 6 ielu posmi ar kopējo garumu 7,805km un brauktuves laukumu 37 668 m <sup>2</sup> , nomainot esošo grants segumu uz asfaltbetona segumu.		X					

## Izmantotās informācijas avoti

1. Reģionu attīstība Latvijā, 2010.gads;
2. Reģionu attīstība Latvijā, 2011.gads;
3. Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam;
4. Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam;
5. Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.gadu;
6. Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2012.gadu;
7. Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2013.gadu;
8. Tukuma novada izglītības pārvaldes 2010./2011.m.g. gadagrāmata;
9. Tukuma novada izglītības pārvaldes 2011./2012.m.g. gadagrāmata;
10. Tukuma novada izglītības pārvaldes 2012./2013.m.g. gadagrāmata;
11. Tukuma novada izglītības pārvaldes 2013./2014.m.g. gadagrāmata;
12. Tukuma novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats;
13. Tukuma novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats;
14. Tukuma novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats;
15. Tukuma novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats;
16. Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” 2012.gada publiskais pārskats;
17. Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” 2013.gada publiskais pārskats;
18. Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” 2014.gada publiskais pārskats;
19. Tukuma tūrisma informācijas centra darbības atskaite par 2012.gadu;
20. Tukuma tūrisma informācijas centra apmeklētāju statistika 2004-2013;
21. Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa [www.csb.gov.lv](http://www.csb.gov.lv);
22. Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa [www.nva.gov.lv](http://www.nva.gov.lv);
23. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapa [www.pmlp.gov.lv](http://www.pmlp.gov.lv);
24. Tukuma novada Domes mājas lapa [www.tukums.lv](http://www.tukums.lv);
25. Uzņēmuma datu bāze Lursoft [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv);
26. Valsts zemes dienesta mājas lapa [www.vzd.gov.lv](http://www.vzd.gov.lv);