



Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

RĪCĪBAS PLĀNS

IZPILDE NO 2015.GADA DECEMBRA LĪDZ 2016.GADA OKTOBRIM (ieskaitot)

Rīcības virzieni

RV1	Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai
RV2	Jauniešu iniciatīvas atbalsts
RV3	Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve
RV4	Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs
RV5	Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe
RV6	Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība
RV7	Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība
RV8	Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība
RV9	Rūpniecības un loģistikas attīstība
RV10	Daudzveidīga lauksaimniecība ar aktīvu kooperāciju
RV11	Augošs tūrisms
RV12	Tukuma vecpilsētas reģenerācija
RV13	Ērta transporta infrastruktūra, satiksme un sakari
RV14	Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība
RV15	Efektīva siltumapgāde
RV16	Energoefektivitātes paaugstināšana
RV17	Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni
RV18	Pievilcīga un tīra apkārtējā vide
RV19	Droša vide
RV20	Moderna un efektīva pārvalde
RV21	Aktīva iesaiste dažāda mēroga sadarbībā un tās sekmēšana
RV22	Kopienas aktivitātes sekmēšana

Rīcības plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress

22.12.2015.- 31.10.2016.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai													
1.1.	Nodrošināt pieejamu iekļaujošu pirmsskolas izglītību visiem novada bērniem un	1.1.1.	Jaunu pirmsskolas izglītības vietu izveidošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Vairāk kā 50 jaunas vietas PII						
		1.1.2.	Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku atjaunošana, iestāžu aprīkojuma un materiālās bāzes nodrošināšana ar informācijas tehnoloģijām, mūsdienu rotaļu un mācību iekārtām, līdzekļiem	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Atjaunotas, uzlabotas, aprīkotas PII ēkas						Ik gadu tiek iegādāts jauns, papildināts esošais aprīkojums PII. Plānots atjaunot PII "Vālodzīte" un PII "Pasaciņa" 2017.gadā.
		1.1.3.	Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	PII ēkām paaugstināta energoefektivitāte						Veikti energoauditi PII "Vālodzīte" un PII "Pasaciņa". Saņemts ERAF finansējums SAM 4.2.2. aktivitātē, ēku energoefektivitātes paaugstināšanā.
		1.1.4.	Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana un rotaļu laukumu atjaunošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	PII labiekārtota un pievilcīga vide, moderni rotaļu laukumi						Ik gadu tiek uzturēta PII teritorija un esošie rotaļu laukumi.
		1.1.5.	Pirmsskolas izglītības iestāžu nodrošināšana ar kvalificētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, darbinieku atbalsta un motivēšanas sistēmas veidošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Darbinieku apmācība, pieredzes apmaiņa. Pedagogi ar augstu, mūsdienu prasībām atbilstošu kvalifikāciju						Ik gadu pedagogi, darbinieki apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. Tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni.
		1.1.6.	Atbalsts bērnu uzraudzības grupu un auklīšu dienesta pieejamībai	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Nodrošināta pieejamība PII, bērnu uzraudzības grupu un auklīšu dienesta pakalpojumiem						Pieejama bērnu uzraudzības grupa "Ķepa" (Tukuma 3.pamatskolas struktūrvienība). Pieejams auklīšu pakalpojums.
		1.1.7.	Metodiskā atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Nodrošināts PII nepieciešamais mūsdienīgs metodiskais atbalsts						Tiek nodrošināts PII nepieciešamais mūsdienīgais metodiskais atbalsts budžeta iespēju robežās.
		1.1.8.	Atbalsta personāla nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	PII nodrošinātas ar atbalsta personālu – psihologs, logopēds un mediatora pakalpojumi						

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes		
1.2.	Veicināt efektīvu augstas kvalitātes mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējo izglītību	1.2.1.	Valsts ģimnāzijas statusa iegūšana Tukuma Raiņa ģimnāzijai	Izglītības pārvalde	2016-2017	PB	Iegūts Valsts ģimnāzijas statuss							
		1.2.2.	Izglītības iestāžu tīkla pilnveide	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Pieprasījumam atbilstošs efektīvs skolu tīkls							
		1.2.3.	Vispārējās izglītības iestāžu ēku atjaunošana un telpu labiekārtošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf	Atjaunotas, sakārtotas VII ēkas						Tiek uzturētas Vispārējās izglītības iestāžu ēkas. Budžeta iespēju robežās telpu atjaunošana.	
		1.2.4.	Vispārējās izglītības iestāžu materiālās bāzes pilnveidošana un aprīkošana ar IKT mūsdienu mācību procesa nodrošināšanai	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf	Aprīkotas, modernas VII. Ieviesti IKT risinājumi, t.sk., iegādāti datori, interaktīvās tāfeles u.c. IKT aprīkojumi nodrošina mūsdienu mācību procesa īstenošanu						Budžeta iespēju robežās iegādāts nepieciešams aprīkojums VII. 2017.gadā plānots modernizēt dabaszinātņu kabinetus vai izveidot jaunu kabinetu 7.-9.klasēm, ieviest IKT risinājumus vairākas Tukuma pilsētas skolās SAM 8.1.2. ietvaros.	
		1.2.5.	Pieejamas un veselīgas vides veidošana izglītības iestādēs	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf	Ērta, droša, veselīga un gaumīga vide VII							
		1.2.6.	Vispārējās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf	VII ēkām paaugstināta energoefektivitāte							Sagatavots Tukuma 2.vidusskolas un Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkai energopārskats.
		1.2.7.	Vispārējās izglītības iestāžu sporta zāļu, sporta laukumu un stadionu pārbūve un labiekārtošana, sporta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf	Labiekārtotas, uzlabotas, aprīkotas VII sporta zāles un laukumi/ stadioni							Budžeta iespēju robežās uzturēti esošās sporta zāles, sporta laukumi. 2016.gadā izstrādāts būvprojekts un izsludināts iepirkums par Tukuma 3.pamatskolas sporta halles būvdarbiem.
		1.2.8.	Vispārējās izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf	Labiekārtota un pievilcīga VII teritorija. Izbūvēti gājēju celiņi, sakārtoti laukumi, apstādījumi pie skolu ieejām u.c.							Budžeta iespēju robežās labiekārtotas VII teritorijas.
		1.2.9.	Vispārējās izglītības iestāžu nodrošināšana ar kvalificētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, darbinieku atbalsta un motivēšanas sistēmas veidošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB	Pedagogu apmācība, pieredzes apmaiņa. Pedagogu atbalsta sistēma. Pedagogi ar augstu, mūsdienu prasībām atbilstošu kvalifikāciju							Ik gadu pedagogi, darbinieki apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. Tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni.
		1.2.10.	Metodiskā atbalsta nodrošināšana un citi mācību procesa pilnveidošanas pasākumi	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Nodrošināts nepieciešamais mūsdienīgs metodiskais atbalsts							Tiek nodrošināts PII nepieciešamais mūsdienīgs metodiskais atbalsts budžeta iespēju robežās.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		1.2.11.	Izglītības iestāžu mārketinga pasākumi	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Mājas lapas, atvērto durvju dienas, skolēnu un vecāku aptaujas u.c.					
		1.2.12.	Atbalsta pasākumi skolēnu sasniegumiem un skolēnu izcilības veicināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Pašvaldības, skolu apbalvojumi skolēniem un viņu pedagogiem					Ik gadu tiek godināti skolēni un viņu skolotāji, kuri mācību gadā ir ieguvuši augstus sasniegumus mācību darbā, mācību olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un mācību priekšmetu konkursos.
		1.2.13.	Vērtībizglītības īstenošana izglītības iestādēs sadarbībā ar ģimeni	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Sadarbība ar ģimenēm – aptaujas, diskusijas, materiāli u.c.					
		1.2.14.	Izglītības iestāžu starptautiskas sadarbības veicināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Izglītības iestāžu, Izglītības pārvaldes darbinieku apmaiņas braucieni, mācības. Sadarbības ietvaros jaunu iniciatīvu veidošanās					Ik gadu notiek dažādi starptautiskas sadarbības veicināšanas pasākumi, kuros piedalās izglītības iestāžu un izglītības pārvaldes darbinieki.
		1.2.15.	Bērnu un jauniešu pilsoniskās apziņas un nacionālās identitātes stiprināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; Cits	Dažādi pasākumi					Ik gadu notiek bērnu un jauniešu pilsoniskās apziņas un nacionālās identitātes stiprināšanas pasākumi izglītības iestādēs.
		1.2.16.	Izglītības iestāžu programmu piedāvājuma paplašināšana un izglītības iestāžu specializācija	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Dziļāka skolu specializācija					
		1.2.17.	Atbalsta personāla nodrošināšana izglītības iestādēs	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Atbalsta personāls VII - psihologs, logopēds un mediatora pakalpojumi					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
1.3.	Veidot daudzveidīgu, saistošu un radošu profesionālas ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu	1.3.1.	Profesionālas ievirzes un interešu izglītības pakalpojumu daudzveidības un elastības nodrošināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Paplašināta piedāvājuma daudzveidība, jaunas programmas, pulciņi					Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas jaunas interešu izglītības programmas, pulciņi.	
		1.3.2.	Profesionālas ievirzes, kultūrizglītības un interešu izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Uzlabota profesionālas ievirzes un interešu izglītības kvalitāte						
		1.3.3.	Profesionālas ievirzes un interešu izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, teritoriju labiekārtošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Uzlabota profesionālas ievirzes izglītības iestāžu ēku infrastruktūra, materiāltehniskā bāze un labiekārtota teritorija					Budžeta iespēju robežās uzlabota profesionālas ievirzes izglītības iestāžu ēku infrastruktūra, materiāltehniskā bāze un labiekārtota teritorija.	
		1.3.4.	Bērnu un jauniešu iesaistes interešu un profesionālas ievirzes izglītībā paaugstināšanas pasākumi	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Pieejama informācija, atvērto durvju dienas u.c. pasākumi						
		1.3.5.	Profesionālas ievirzes un interešu izglītības audzēkņu sasniegumu veicināšana un popularizēšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Koncerti, izstādes, konkursi u.c. pasākumi						Ik gadu notiek koncerti, izstādes, konkursi.
		1.3.6.	Profesionālas ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības nodrošināšana ar kvalificētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, darbinieku atbalsta un motivēšanas sistēmas veidošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB	Pedagogu apmācība, pieredzes apmaiņa. Pedagogu/treneru motivācijas sistēma. Pedagogi ar augstu, mūsdienu prasībām atbilstošu kvalifikāciju.						Ik gadu pedagogi, darbinieki apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. Tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni.
		1.3.7.	Atbalsts Valsts aizsardzības mācības programmas ieviešanai un realizēšanai Zemgales vidusskolā	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Ar materiāli tehnisko bāzi atbalstīta jaunsargu kustība Zemgales vidusskolā						
1.4.	Attīstīt karjeras izglītības un profesionālas izglītības piedāvājumu	1.4.1.	Karjeras izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Karjeras izglītības pakalpojumi					Tiek nodrošināti karjeras izglītības pasākumi.	
		1.4.2.	Uzņēmējdarbības un līderības spēju attīstīšana izglītojamajiem	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Prakse, diskusijas, konkursi u.c. pasākumi						
		1.4.3.	Profesionālās izglītības programmu piedāvājuma nodrošināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm. Pieejama informācija					Aktivitātei nav finansējuma. Plānots 2017.gadā.	

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
1.5.	Sekmēt iedzīvotāju iesaisti neformālās izglītības un mūzikā izglītības pasākumos	1.5.1.	Sekmēt pieaugušo izglītības un mūzikā izglītības politikas uzdevumu īstenošanu	Izglītības pārvalde	2016-2021	VB; ESf; Cits	Informācija, pasākumu koordinēšana, vajadzību apzināšana					
		1.5.2.	Vienotas mūzikā izglītības pasākumu informatīvās platformas izveide un uzturēšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Izveidota un darbojas informācijas platforma par mūzikā izglītības pasākumiem					Aktivitātei nav finansējuma. Plānots 2017.gadā.
		1.5.3.	Atbalsts mūzikā izglītības pasākumiem novadā	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pieaugušo apmācības					Aktivitātei nav finansējuma. Plānots 2017.gadā.
		1.5.4.	Sadarbības veicināšana ar augstākās izglītības iestādēm	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Sadarbības pasākumi, informācija, vieslekcijas u.c.					
		1.6.1.	Aktīva iesaistīšanās valsts mēroga izglītības attīstības pasākumos	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB	Piedalīšanās pasākumos, plānošanā					Ik gadu Izglītības iestādes, Izglītības pārvalde valsts mēroga izglītības pasākumos.
		1.6.2.	Pedagogu profesionālās pilnveides organizēšana un koordinēšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Pedagogu apmācības, pieredzes apmaiņa					Ik gadu tiek organizētas pedagogu apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni.
		1.6.3.	Nacionāla mēroga un starptautiskas sadarbības veicināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Sadarbība, pieredzes apmaiņa					Tiek sekmēta nacionāla mēroga un starptautiskā sadarbība novadā
		1.6.4.	Pārvaldības sistēmu pilnveidošana un tehnoloģiju modernizēšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Pilnveidota pārvalde – ieviesta stratēģiskā vadīšana, t.sk.plānošana, regulāra situācijas analīze, piedalīšanās izglītības politikas veidošanā nacionālā līmenī					
		1.6.5.	Informācijas sistēmu pārvaldība un pilnveidošana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pilnveidota informācijas sistēma – datu vākšana, analīze, situācijas vērtēšana, rezultātu uzkrāšana					Ik gadu tiek apkopoti dati par izglītības iestādēm. Sagatavota Tukuma Izglītības pārvaldes gada grāmata
		1.6.6.	Ar izglītību saistītu e-pakalpojumu attīstība	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Jauni un augstāka līmeņa e-pakalpojumi					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
1.6.	Pilnveidot izglītības vadību novadā un atbalstu dažādām mērķa grupām	1.6.7.	Izglītības iestāžu darbības monitoringa sistēmas izveide	Izglītības pārvalde	2016-2017	PB	Izveidota monitoringa sistēma, saskaņā ar kuru tiek veikts regulārs minitorings un izvērtēšana					
		1.6.8.	Izglītības iestāžu saimnieciskā nodrošinājuma pilnveide	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Personāla mācības, pilnveidota ēku apsaimniekošana un uzturēšana u.c.					Tiek uzturētas izglītības iestādes novadā budžeta iespēju robežās.
		1.6.9.	Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un pedagogiem, nodrošinot psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Ieviesti psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumi					Aktivitātei nav finansējuma. Plānots 2017.gadā.
		1.6.10.	Atbalsts reemigrantu un jauniebraucēju iekļaušanai izglītības iestādēs	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Sniegts atbalsts reemigrantu un jauniebraucēju iekļaušanai izglītības iestādē					
		1.6.11.	Atbalsta sistēmas veidošana un atbalsta nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Sniegts atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem					Ik gadu tiek sniegts atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem.
		1.6.12.	Atbalsts priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo jauniešu izglītības turpināšanai	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Sniegts atbalsts priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo jauniešu izglītības turpināšanai					Ik gadu tiek sniegts atbalsts priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo jauniešu izglītības turpināšanai
		1.6.13.	Sportisko aktivitāšu, t.sk. peldētprasmes apguves, veicināšana bērniem un jauniešiem, veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana	Izglītības pārvalde	2017-2021	PB; Cits	Piedāvātas sporta iespējas novada teritorijā, vai transporta organizēšana nodarbībām ārpusnovada (peldētprasmē)					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		1.6.14.	Elektroniskās pieteikšanās izglītības iestādēs sistēmas izveide	Izglītības pārvalde	2016-2017	PB	Izveidots e-pakalpojums. Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma					Aktivitātei nav finansējuma. Plānots 2017.gadā.
		1.6.15.	Izglītības pārvaldes pakalpojumu pieejamības uzlabošana	Izglītības pārvalde	2016-2018	PB	Uzlabota Izglītības pārvaldes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem					2016.gada sākumā Izglītības pārvalde pārcēlās uz jaunām telpām - Šēseles ielā 3, Tukumā. Nodrošināta vides pieejamība.

RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts

2.1.	Pilnveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni pašvaldībā	2.1.1.	Jaunatnes lietu koordīnācijas un sadarbības plat-formas (tīkla) izveidošana un attīstība pašvaldībā	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Izveidots koordinācijas un sadarbības tīkls, tā darbības plāns					Īstenots Valsts projekts "Izzini un stāsti", līguma Nr. Nr.4-27/19, 2016. gada 18. aprīļa līdz 30. septembrim.
		2.1.2.	Sadarbība ar pašvaldības pagastiem un NVO	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Aktualizēti jaunatnes jautājumi visā novadā					
		2.1.3.	Vienotas koordinēšanas sistēmas izveide	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Izveidota vienota jauniešu pasākumu koordinēšanas sistēma					
		2.1.4.	Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar valsts insti-tūcijām, citām pašvaldībām un organizācijām	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Pieredzes apmaiņas pasākumi					Notika Tukuma novada 4. jaunatnes forums "Aktīvs un BrīvPrātīgs", 04.10.2016.
2.2.	Veikt pētījumus un informācijas apkopošanu pamatotai jaunatnes politikas plānošanai un resursu efektīvai izmantošanai pašvaldībā	2.2.1.	Pētījumi par jaunatnes dzīves kvalitāti pašvaldībā	Izglītības pārvalde	2016-2017; 2020-2021	PB; ESf; Cits	Veikti pētījumi, noskaidrota situācija, tendences, problēmas					Īstenots Valsts projekts "Izzini un stāsti", līguma Nr. Nr.4-27/19, 2016. gada 18. aprīļa līdz 30. septembrim.
		2.2.2.	Iesaiste ES projektos pētījumu realizēšanai un dokumentu izstrādei	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Veikti pētījumi, sekmīgi realizēti projekti					
		2.2.3.	Forumi, konferences un semināri jauniešiem un jaunatnes darbā strādājošiem	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Forumi, konferences un semināri – piedalīšanās, organizēšana					Notika Tukuma novada 4. jaunatnes forums "Aktīvs un BrīvPrātīgs", 04.10.2016.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
2.3.	Izstrādāt efektīvu jauniešu informēšanas sistēmu, kas nodrošinātu informācijas pieejamību ikvienam jauniešim.	2.3.1.	Informatīvo materiālu izstrāde	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Dažādi informatīvie materiāli					Tiek sagatavoti informatīvi materiāli.	
		2.3.2.	Info punktu izveide kopienu centros pagastu teritorijās	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Dažādi informatīvie materiāli					Aktivitātei nav finansējuma.	
		2.3.3.	Mobilu aplikāciju izstrāde	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Izstrādāta mobilā aplikācija					Aktivitātei nav finansējuma.	
		2.3.4.	Aktuālas informācijas nodrošināšana par jauniešu iniciatīvas atbalsta iespējām	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Informācija pa dažādiem komunikācijas kanāliem						Informācija tiek nodrošināta par dažādiem informācijas kanāliem.
		2.3.5.	Aktīvs darbs sociālajos tīklos	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Regulāra informācija par aktualitātēm sociālajos tīklos						Regulāras aktivitātes sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/TukumaJC/ http://www.tukumajauniesucentrs.lv/ https://twitter.com/Tukuma_JC http://www.draugiem.lv/tukumajauniesucentrs/
		2.3.6.	Informatīvo ekrānu izvietošana skolās	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Informatīvi ekrāni skolās						
		2.4.1.	Novada jaunatnes iniciatīvu atbalsta fonda izveide, konkursi	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Fonds, konkursi					Aktivitātei nav finansējuma	
		2.4.2.	Atbalsts novada jaunatnes organizācijām un nefor-mālām jauniešu grupām	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Diskusijas ar organizācijām, projektu konkursi, informatīvs atbalsts					Jauniešu centrā telpas izmanto dažādas jaunatnes organizācijas: Skautu un gaidas, Mazpulki, Pozitīvā Doma, Resursu centrs sievietēm "Marts", jauniešu televīzija "TuTV"	
		2.4.3.	Skolēnu pašpārvalžu izglītošana un stiprināšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Telpas, palīdzība pašpārvaldēm						
		2.4.4.	Brīvprātīgā darba sekmēšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Informācija par brīvprātīga darba iespējām, guvumiem no tā, brīvprātīgo sumināšana						Lai izzinātu BD iespējas un aktivitāti pašvaldībā, tika noorganizēts Tukuma novada 4. jauniešu forums, "Aktīvs un BrīvPrātīgs".
		2.4.5.	Jauniešu forumi, info dienas	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Forumu, info dienas						Atvērto durvju dienas jauniešu centrā.
		2.4.6.	Jauniešu gada balva	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Ieviesta un ikgadu piešķirta pašvaldības balva						
		2.4.7.	Telpu nodrošināšana jauniešu iniciatīvu pasākumiem	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Telpas jauniešu pasākumiem. Jauni kopienu centri pagastu centros						Tiek nodrošināta aktivitātes jauniešiem "Klases vakars jauniešu centrā".

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
2.4.	Sekmēt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību pašvaldības darbā	2.4.8.	Pieredzes apmaiņa valsts un Eiropas mērogā	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Pieredzes apmaiņa klātienē un virtuāli					Nodrošināta dalība studiju vizītē Šveicē: Studiju vizīte organizēta Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Studiju vizītes mērķis ir veicināt sadarbību un nodrošināt labās prakses piemēru apmaiņu starp jauniešu centriem Šveicē un Latvijā.	
		2.4.9.	Virtuāls atbalsts ārpus Tu-kuma studējošiem jauniešiem (pilsētas patriotisma saglabāšanai)	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Jauna sadaļa mājas lapā						
		2.4.10.	Jaunatnes darbā iesaistīto izglītošana un motivēšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Apmācības, semināri darbiniekiem						Jaunatnes darbinieku apmācības 2016.gadā: - Reģionālais forums jaunatnes darbā iesaistītajiem, 2015. gada 26. līdz 27. novembrim - Kurzemes reģiona jaunatnes darbinieku apmācības par komandas veidošanu " no 2016. gada 9. marta - 11. martam; - Kurzemes reģiona jaunatnes darbinieku apmācības "Jauniešu iesaistīšana un motivēšana", 2016. gada 2. - 4. novembrī - Apmācības "Šveices jauniešu centru darbības labās prakses piemērošanai darbā ar jaunatni Latvijā", no 2016. gada 23. līdz 25. novembrim.
		2.4.11.	Multifunkcionālo kopienu centru ar jauniešu centriem attīstība pagastu teritorijā	Pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; ESf; Cits	Jauniešu centri multifunkcionālajos centros pagastu centros						Uzsākta jauniešu vajadzību izpēti Valsts projektā "Izzini un stāsti", Līguma Nr. Nr.4-27/19, no 2016. gada aprīļa līdz septembrim. Uzsākts darbs pie Džūkstes kopienu centra izveides.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
2.5.	Palīdzēt veidot jauniešu pasaules skatījumu, veicināt starptautiskus kontaktus, sadarbību, pieredzes apmaiņu un veicināt jauniešu starpkultūru mācīšanos	2.5.1.	Sekmēt sadraudzības skolu kustību un skolēnu apmaiņas braucienus	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Apmaiņas braucieni					
		2.5.2.	Starptautiskas nometnes un jauniešu apmaiņas	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Starptautiskas nometnes, jauniešu apmaiņas braucieni (organizēti skolās, jauniešu centros)					Jauniešu apmaiņas projekts Turcijā, "Let's enterprice for the future", 29.01. - 08.02. 2016.
		2.5.3.	Iesaistīšanās Eiropas brīvprātīgajā darbā	Izglītības pārvalde	2016-2021	Cits	Brīvprātīgo darbs					Eiropas brīvprātīgā darba projekts "Together to the goal" (kopā uz mērķi) līguma Nr. 2016-2-LV02-KA105-001248, no 2016. gada oktobra
		2.5.4.	Jauniešu darbā iesaistīto personu kompetenču pilnveidošana pārrobežu projektos	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Veiksmīgi īstenoti projekti					Studiju vizītē Šveicē: Studiju vizīte organizēta Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Studiju vizītes mērķis ir veicināt sadarbību un nodrošināt labās prakses piemēru apmaiņu starp jauniešu centriem Šveicē un Latvijā.
		2.5.5.	Jauniešu iesaistīšana pārrobežu projektos	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Veiksmīgi īstenoti projekti					Jauniešu apmaiņas projekts Turcijā, "Let's enterprice for the future", 29.01. - 08.02. 2016.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
2.6.	Veicināt jauniešu nodarbinātību, attīstīt uzņēmējdarbības spējas un iesaisti brīvprātīgajā darbā, palielinot jauniešu prasmes un iemaņas, veiksmīgai karjeras izveidei	2.6.1.	Karjeras izglītības sistēmas ieviešana un attīstība	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Ieviesta un tiek pilnveidota karjeras izglītības sistēma					
		2.6.2.	Prakses vietu veidošana dažāda vecuma jauniešiem (t.sk. sezonāla rakstura prakses vietas skolēniem)	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Prakses vietas					Pašvaldības iestādēs tiek nodrošinātas prakses vietas jauniešiem. Vasaras darba iespējas jauniešiem pašvaldības iestādēs.
		2.6.3.	Vietējā mēroga (novada) uzņēmēju sertifikācijas „sistēmas”, kas apliecina jauniešu praktiskās iemaņas un atvieglot iekļaušanos darba tirgū	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Sadarbība ar uzņēmējiem. Izveidota novada uzņēmēju sertifikācijas “sistēma”					Plānots uzsākt 2017.gadā
		2.6.4.	Jauniešu mācību uzņēmumu veidošana uzņēmumu paspārnē	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Jauniešu mācību uzņēmumi					Plānots uzsākt 2017.gadā
		2.6.5.	Skolu iesaistīšanās biedrībā „Junior Achievement – Young Enterprise Latvia” (JA)	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Skolas iesaistījušās JA kustībā					Izglītības iestādes aktīvi iesaistās JA kustībā.
		2.6.6.	Karjeras konsultanta nodrošināšana jauniešu karjeras konsultācijām un grupu (klašu) karjeras izglītībai	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; ESf; Cits	Karjeras konsultants Izglītības pārvaldē					Aktivitātei nav finansējuma
		2.6.7.	Sadarbības veicināšana ar novada uzņēmējiem	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Jauniešu ekskursijas, diskusijas, prakse novada uzņēmumos					Pasākumi uzņēmēju nedēļas ietvaros no 7. - 7.10.2016. Pasākumi karjeras nedēļas ietvaros no 10. - 14.10.2016.
		2.6.8.	Atbalsta sistēmas izveide jauniešu individuālo spēju attīstīšanai	Izglītības pārvalde	2017-2019	PB; Cits	Izveidota atbalsta sistēma jauniešu individuālo spēju attīstīšanai.					
2.7.	Aktualizēt Tukuma novada skolu skolēnu pašpārvaldes, to nozīmi un darbību. Izveidot, izglīt un atbalstīt Tukuma novada jauniešu domi.	2.7.1.	Finansiāls atbalsts Tukuma novada skolu skolēnu pašpārvalžu aktivitātēm	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Moderns aprīkojums skolēnu pašpārvaldēm. Dažādas aktivitātes skolēniem					Tiek plānots katru gadu pašvaldības budžetā.
		2.7.2.	Skolēnu pašpārvalžu līderu un konsultantu apmācības un treniņi	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Apmācības, pieredzes apmaiņa					Ikmēneša divu dienu neformālās izglītības apmācības jauniešiem „Make your spirit!” („Veido savu garu!”), no 2016. gada februāra līdz maijam.
		2.7.3.	Skolēnu pašpārvalžu skolotāju konsultantu pieredzes apmaiņa	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Pieredzes apmaiņa darba pilnveidošanai					Ik gadu notiek pieredzes apmaiņas pasākumi.
		2.7.4.	Telpu nodrošināšana skolēnu pašpārvaldēm skolās	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Pašpārvaldēm ir telpas skolās					
		2.7.5.	Atbalsts novada skolēnu pašpārvalžu attīstībai	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Aktīvas pašpārvaldes					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
2.8.	Sniegt atbalstu jauniešu personības attīstībai, paaugstinot neformālās izglītības nozīmi.	2.8.1.	Neformālās izglītības treniņu organizēšana jauniešu vērtību, prasmju un kompetenču attīstībai un līdzdalības veicināšanai	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Personības treniņi					Ikmēneša divu dienu neformālās izglītības apmācības jauniešiem „Make your spirit!” („Veido savu garu!”), no 2016. gada februāra līdz maijam.	
		2.8.2.	Psihologa/personības izaugsmes trenera pieejamība jauniešu sevis izprašanai un personības attīstībai	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Psihologs/personības trenera pakalpojumi					Aktivitātei nav finansējuma	
		2.8.3.	Karjeras konsultanta nodrošināšana jauniešu karjeras konsultācijām individuāli	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Karjeras konsultants						Aktivitātei nav finansējuma
		2.8.4.	Mentoru kustības attīstīšana pašvaldībā	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB	Izveidota un regulāri tiek pilnveidota mentoru kustība novadā						Iesaistāmie "Mentor Latvija" jauniešu atbalsta programmā Tukuma novadā. Iesaistīti 10 jaunieši, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, tiem piesaistīti 10 mentori.

RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve

3.1.	Attīstīt modernu un ērtu visu novada teritoriju pārklājošu bibliotēku tīkla darbību	3.1.1.	Tukuma novada bibliotēku infrastruktūras pilnveidošana	Tukuma bibliotēka; pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Moderna bibliotēku infrastruktūra un ērta pakalpojumu pieejamība. Atjaunotas, uzlabotas bibliotēku ēkas, veikta energoefektivitātes paaugstināšana					Budžeta ietvaros tiek pilnveidota bibliotēku infrastruktūra. Džūkstes 1.bibliotēkai tiek mainīts jumts. Klusā lasītavas pārbūve Tukuma pilsētas bibliotēkā. Atjaunots dūmenis un dūmu vads Lazdu bibliotēkā.	
		3.1.2.	Tukuma novada bibliotēku materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana	Tukuma bibliotēka; pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Moderns bibliotēku aprīkojums, pieeja datu bāzēm, plašs krājums, ieviestas lasītāju plastikāta kartes					Budžetā katru gadu paredzēti līdzekļi tehniskās bāzes uzlabošanai Tukuma pilsētā un pagastu bibliotēkā. Zentenes bibliotēkā nopirkts laminators, Sēmei - papīra smalcinātājs-griezējs.	
		3.1.3.	Apmeklētāju piesaistes pasākumi	Tukuma bibliotēka	2016-2021	PB; ESf	E-pakalpojumi, informācija, akcijas, konkursi						Budžeta ietvaros tiek rīkoti dažādi pasākumi.
		3.1.4.	Bibliotēku teritoriju labiekārtošana	Komunālā nodaļa; pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Labiekārtotas un pievilcīgas bibliotēku apkārtējās teritorijas						Tiek uzturētas bibliotēku teritorijas. Sēmes un Zentenes pagastā pie bibliotēkas ierīkotas jaunas rožu dobes.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		3.2.1.	Kultūras /tautas namu pārbūve/atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Sakārtoti kultūras/ tautas nami. Paaugstināta ēku energoefektivitāte					Budžeta ietvaros tiek uzturēti kultūras/ tautas nami. Tumes kultūras nama grīdas atjaunošana (slīpēšana/ lakošana).
		3.2.2.	Tukuma kultūras nama pārbūve/atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, tā apkārtnes sakopšana	Tukuma kultūras nams	2016-2021	PB; VB; ESf	Pārbūvēts un restaurēts Tukuma kultūras nams					Tukuma pilsētas kultūras namam sagatavots energopārskats. Projekta idejas koncepts "Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma kultūras namā" iesniegts 29.06.2016. VARAM. Projekta ideja netika apstiprināta un projekts SAM 4.2.2. ERAF programmā netiks īstenots.
		3.2.3.	Kameramūzikas koncertzāles izveidošana Tukuma Kultūras namā	Tukuma kultūras nams	2016-2021	PB; VB; ESf	Kameramūzikas koncertzāle					Nav finanšu līdzekļi. Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūves un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros, plānots arī izveidot kameramūzikas koncertzāli.
		3.2.4.	Skaņu ierakstu studijas modernizēšana Tukuma Kultūras namā	Tukuma kultūras nams	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Moderna skaņu ierakstu studija					2016.gadā iegādāta jauna skaņu programma. Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūves un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros, plānots veikt skaņu ierakstu studiju modernizēšanu.
		3.2.5.	Kultūras/tautas namu teritoriju labiekārtošana	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Labiekārtotas un pievilcīgas kultūras/ tautas namu apkārtējās teritorijas					Tiek uzturētas kultūras/ tautas namu teritorijas. Pie Slampes kultūras pils uzsākta Latvijas 100gades parka izveidošana, pie Džūkstes kultūras nama papildināts A.Lerha Puškaiša parks. Izveidota jauna rožu dobe pie Zentenes kultūras nama;

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
3.2.	Paaugstināt iedzīvotāju iesaisti kultūras iestāžu aktivitātēs	3.2.6.	Kultūras/tautas namu iespēju uzlabošana ar modernu, kvalitatīvu aprīkojumu	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Ar modernu aprīkojumu aprīkoti kultūras/ tautas nami					Tukuma pilsētas kultūras nams - veikta daļēja skatītāju zāles krēslu nomainīšana. Iegādāta mūzikas un gaismas apertūra, deju grīdu uz skatuves, skatuves podesti un telts 4x6m āra kultūras pasākumiem. Slampes kultūras pils - papildināta skaņas aparatūra, nomainīts lielais elektrības kabelis; Džūkstes kultūras nams - atjaunota zāles grīda, fojē; Zentes kultūras nams - notiek skatuves aprīkojuma modernizēšana. Jaunsātu tautas nams - uzstādīts skatuves apgaismojums. Tumes kultūras nams - jauna skaņu aparatūras iegāde un uzstādīšana.	
		3.2.7.	Brīvdabas estrāžu pārbūve/atjaunošana vai jauna būvniecība	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Jaunas un atjaunotas brīvdabas estrādes un to apkārtējā teritorija						Tiek uzturētas brīvdabu estrādes Tukuma pilsētā un pagastos. Durbes estrādē pieslēgts kanalizācijas un ūdensvads līdz aktieru telpām. Tiek uzsākts darbs pie prožektora un lielo mastu nomainīšanas. 2016.gadā netika plānoti būtiski estrādes pārbūves/ atjaunošanas darbi.
		3.2.8.	Radošo darbnīcu darbības paplašināšana un modernizācija	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Radošās darbnīcas						Sadarbība ar Koka dizainu centru. Tiek organizētas meistarklases
		3.2.9.	Bijušā universālveikala ēkas Brīvības laukumā iegāde un piemērošana radošās industrijas, mākslas, kultūras un jauniešu pasākumiem	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Pārbūvētās telpās izveidotas radošo industriju u.c. pasākumu telpas						Nav finanšu līdzekļi.
		3.2.10.	Kinoteātra vai kinopunkta izveide	Administratīvā nodaļa	2017	PB	Izveidota publiski pieejama kino skatīšanās vieta ar atbilstošu aprīkojumu						Uzlabota gaismas, skaņas tehnika Tukuma novada Domes konferenču zālē, kur tiek demonstrētas filmas.
		3.2.11.	Profesionālās mūzikas un mākslas pasākumu pieejamības nodrošināšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Dažādu koncertu u.c. pasākumu organizēšana						Tiek nodrošināti profesionālās mūzikas un mākslas pasākumi.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
		3.2.12.	Transporta organizēšana uz kultūras pasākumiem	Pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; Cits	Pagastu iedzīvotājiem noorganizēts transports novada kultūras pasākumu apmeklēšanai					Vairākos pagastos tiek nodrošināts transports uz/no lielākajiem kultūras pasākumiem (pēc pieprasījuma) -Slampē, Džūkstē, Sēmē, Zentenē, Tumē, Degolē.	
3.3.	Attīstīt novada muzeju infrastruktūru un darbību saskaņā ar Tukuma muzeja Darbības stratēģiju 2014.-2020.gadam	3.3.1.	Novada kultūras telpai nozīmīga, raksturīga un unikāla mantojuma saglabāšana un attīstība	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; VB; ESf	Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums					Tiek uzturēts kultūras mantojums.	
		3.3.2.	Nodrošināt krājuma un ar to saistītās informācijas pieejamību, tādējādi veicinot jau-nu zināšanu un mantojuma vērtību popularizāciju sabiedrībā	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; VB; ESf	Paplašinātas un modernizētas (t.sk. digitalizētas) ekspozīcijas un krājumu iespējas					Uzsākts darbs pie ekspozīciju modernizācijas Tukuma muzeja struktūrvienībās.	
		3.3.3.	Kvalitatīvas un pieejamas mūzizglītības pasākumu piedāvājums novada iedzīvotājiem un tūristiem, veic-not tradīciju izpratni un sa-glābāšanu, kā arī zudušo prasmju atjaunošanu un radošumu	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; VB; ESf	Dažādi pasākumi muzejos un ārpus tiem					Regulāri notiek dažādi pasākumi muzejos.	
		3.3.4.	Nodrošināt muzeja plašāku atpazīstamību vietējā, reģio-nālā un nacionālā mērogā un muzeja integrāciju sabiedrībā, iekļaujoties novada un valsts kultūras dzīvē un starptautiskajās norisēs, lai nestu Tukuma vārdu pasaulē	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; VB; ESf	Mārketinga aktivitātes						
		3.3.5.	Muzeja struktūrvienību ēku atjaunošana un modernu aprīkojumu iegāde	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; VB; ESf	Atjaunotas, uzlabotas muzeju ēkas, infrastruktūra un aprīkojums						Uzsākti Durbes pils kompleksā Kalpu mājas glābšanas darbi.
		3.3.6.	Durbes pils kompleksa attīstīšana	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; VB; ESf	Restaurēti Durbes pils kompleksa vēsturiskā plānojuma elementi (pils, parks, parka labiekārtojums, estrāde) un izveidots mūsdienīgs muzejs						2016.gada augustā apstiprināta Durbe pils muzeja darbības stratēģija. Uzsākti Durbes pils kompleksā Kalpu mājas glābšanas darbi. Nav finanšu līdzekļi.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
3.4.	Sekmēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrības izglītošanai atpūtai	3.4.1.	Atbalsts īpašnieku un apsaimniekotāju izpratnes un līdzdalības sekmēšanā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai	Tukuma muzejs	2016-2021	PB	Saglabātas vēsturiskās ēkas					Darbojas 25.11.2010. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.43 "Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā". 2016.gada 29.jūnijā stājās spēkā pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 "Par pašvaldības palīdzību ēku fasāžu atjaunošanai". Precizēt atbildīgo- Arhitektūras nodaļa
		3.4.2.	Pašvaldības finansiāls atbalsts līdzfinansējuma piesaistei kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai	Finanšu nodaļa	2016-2021	PB	Saglabātas vēsturiskās ēkas					Darbojas 25.11.2010. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.43 "Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā". 2016.gada 29.jūnijā stājās spēkā pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 "Par pašvaldības palīdzību ēku fasāžu atjaunošanai".
		3.4.3.	Pasākumi sabiedrības izglītošanai par kultūr-vēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumiem	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Izglītojoši pasākumi					Notiek pasākumi
		3.4.4.	Nekustamā īpašuma nodokļa politika, kas sekmē kultūrvēsturiskās vides pilnveidošanu	Īpašuma nodaļa	2016-2021	PB	NĪN atlaides					Darbojas 23.10.2014. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20 "Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma pilsētā"
		3.4.5.	Kultūrvēsturisko objektu apsekošana, dokumentēšana un izpēte	Tukuma muzejs	2016-2021	PB; Cits	Veikts apsekojums					Ik gadu tiek veikta kultūrvēsturisko objektu apsekošana.
		3.4.6.	Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekotājiem un uzņēmējiem, kas darbojas un veicina mantojuma saglabāšanu	Īpašuma nodaļa	2016-2021	PB	NĪN atlaides					Darbojas 23.10.2014. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20 "Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma pilsētā"
		3.4.7.	Novada baznīcu restaurācija, atjaunošana	Arhitektūras nodaļa; pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; Cits	Restaurētas, atjaunotas baznīcas. Atjaunoti interjera elementi					Turpinās darbs pie Lestenes baznīcas atjaunošanas. Džūkstē - vecās baznīcas drupas tiek restaurētas (biedrība "Džūkstei")

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		3.4.8.	I.Ziedoņa ķiršu dārza attīstība Mālkalnā	Arhitektūras nodaļa	2017-2021	PB; Cits	Labiekārtots I.Ziedoņa ķiršu dārzs					Tiek gatavots projektēšanas uzdevums I.Ziedoņa ķiršu dārza labiekārtošanai. Sadarbība ar fondu "Viegli" I.Ziedoņa ķiršu dārza labiekārtošanā.
		3.4.9.	Izcilu novada iedzīvotāju piemiņas uzturēšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Sakārtotas un labā stāvoklī uzturētas izcilu novada iedzīvotāju piemiņas vietas, jauni pieminekļi, informācijas materiāli par viņiem, piemiņas pasākumi u.c.					Uzturēti esošie pieminekļi Tukuma novadā. Uzsākts darbs pie Z.A.Meirovica pieminekļa izveides Tukuma pilsētā. Ir izvēlēts tēlnieks.
3.5.	Rūpēties par nemateriālā kultūras mantojuma (Dziesmu un deju svētki) uzturēšanu	3.5.1.	Latvijas simtgades programmas sagatavošana un īstenošana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Līdz 2017.gada beigām sagatavota detalizēta programma. Atbilstoši programmai īstenoti pasākumi, labiekārtotas teritorijas, vides objekti u.c.					2016.gadā ir uzsākts darbs pie Latvijas simtgades programmas īstenošanas. 2016.g. decembrī tiks aktualizēta Latvijas simtgades programma.
		3.5.2.	Starpnovadu sadarbība vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa un citu valstiski nozīmīgu pasākumu koordinēšanā	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; Cits	Starpnovadu sadarbība					Notiek aktīva gatavošanās Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem 2018.gadam.
		3.5.3.	Tradicionālo un citu novada pasākumu rīkošana - Lieldienas, Ziemassvētki, Mākslas dienas, Rožu svētki, Pilsētas svētki, Ziedoņa dienas u.c.	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Regulāra svētku, pasākumu organizēšana novadā					Regulāri tiek rīkoti pasākumi. Precizēt atbildīgo - novada kultūras iestādes
3.6.	Kultūras nozares pārvaldes pilnveidošana	3.6.1.	Kultūras iestāžu organizācijas un sadarbības pilnveidošana	Izpild-direktors	2016-2018	PB	Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā struktūra un pienākumu sadalījums.Uzlabota sadarbība ar citām struktūrvienībām un organizācijām					
		3.6.2.	Pasākumu plānošanas, koordinēšanas un informēšanas pilnveidošana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2018	PB	Ieviesta kultūras pasākumu plānošanas un informācijas sistēma					Sakārtota kultūras pasākumu plānošanas un informācijas sistēma. Iedzīvotājiem pieejama informācija par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem - Tukuma Laikā un www.tukums.lv

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs												
4.1.	Palielināt iedzīvotāju iesaisti dažādās sporta aktivitātēs	4.1.1.	Sporta laukumu un stadionu pieejamības palielināšana (t.sk. bezmaksas lietošanas iespēju nodrošināšana)	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Vairāk sporta laukumu laika atvēlēšana iedzīvotāju aktivitātēm					Tiks strādāts pie informācijas nodošanas iedzīvotājiem. Rezultatīvie rādītāji - vairāk sporta laukumu (telpās/ ārā), stadionu pieejami iedzīvotāju aktivitātēm.
		4.1.2.	Sporta laukumu un stadionu pārbūve/atjaunošana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Atjaunoti, savesti kārtībā, pārbūvēti sporta laukumi visā novadā					Tiek uzturēti esošie sporta laukumi/ stadioni. Plānots pārbūvēt Tukuma 2.vidusskolas stadionu.
		4.1.3.	Moderna, daudzfunkcionāla sporta aprīkojuma iegāde	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Moderns, daudzfunkcionāls sporta aprīkojums					Budžetu ietvaros tiek papildināts sporta aprīkojums.
		4.1.4.	Ziemas sporta aktivitāšu iespēju palielināšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Apgaismota distanču slēpošanas trase, slidotavas u.c.					Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar ceļojumu un orientēšanās klubu "SILVA". Noorganizēta Pasaules sniega diena "Sveikuļos". Pieejami brīvie laiki Tukuma Ledus hallē - publiskā slidošana.
		4.1.5.	Novada un vietējo (pagastu, apkaimju) sporta un ar sportu saistītu pasākumu rīkošana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Regulāras sporta dienas, sporta svētki, sacensības novadā					Reizi gadā pagastu centros notiek ikgadējie sporta svētki. Jau otro gadu tiek organizēta Veselības sporta diena Tukuma pilsētā. Visa gada garumā notiek Pašvaldības sporta spēles (pašvaldības iestādes, uzņēmumi) visu gadu. Vietējie čempionāti Tukumā - volejbolā, basketbolā, hokejā, futbolā. Atšķirīgos sporta veidos ir atklātie čempionāti.
		4.1.6.	Sportisko aktivitāšu, t.sk. peldētprasmes apguves, veicināšana bērniem un jauniešiem	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2017-2021	PB; Cits	Piedāvātas sporta iespējas novada teritorijā, vai transporta organizēšana nodarbībām ārpusnovada (peldētprasme)					Pieejamas sporta zāles iedzīvotājiem - Sēmē, Džūkstē, Irlavā, Pūrē. Ir pieejamas treniņu zāles.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		4.1.7.	Pašvaldības vadības labie piemēri sportošanā	Administrācija	2016-2017	PB; Cits	Novada vadības un administrācijas sportisko aktivitāšu piemēri – pašu sportošana, piedalīšanās pasākumos u.c.					Visu cauri gadu pašvaldības darbinieki, deputāti piedalās pašvaldības sporta spēlēs ar savu komandu, kā arī ņem daļību klubu rīkotajās sporta dienas. Veselības sporta svētkos piedalās pašvaldības komanda.
		4.1.8.	Aktīvas atpūtas vides iekārtošana Tukuma mikrorajonos un pagastu ciemos	Arhitektūras nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; ESf; Cits	Iedzīvotājiem pieejamas dažādas aktīvas atpūtas iespējas					Ik gadu tiek papildināti aktīvās atpūtas vietas Tukuma novadā. Uztādīti āra trenāžieri Slampes pagasta centrā, sakārtots sporta laukums Pienavā, Džūkstes pagastā.
4.2.	Sekmēt Tukuma novada sportistu augstus sasniegumus	4.2.1.	Novada prioritāro sporta veidu apstiprināšana (pārskatīt jaunam deputātu sasaukumam uzsākot darbu pēc vēlēšanām)	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2017	PB	Noteikti novada prioritārie sporta veidi, kam speciāls atbalsts					Jautājums tiks skatīts 2017.gadā.
		4.2.2.	Materiāls atbalsts novada augsta sasnieguma un prioritāro veidu sportistiem un treneriem	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2017-2021	PB; Cits	Pašvaldības apbalvojumi sportistiem un treneriem par godalgotām vietām un augstiem sasniegumiem starptautiskā arena, apbalvojumi prioritāro sporta veidu sportistiem un treneriem par sasniegumiem					Ik gadu tiek organizēts Sporta laulerāts, kurā tiek apbalvoti ar naudas prēmijām sportisti ar izcilām sniegumiem. Pašvaldība sniedz atbalstu sportistiem nacionāla, Eiropas un pasaules mēroga sacensībās. Izpildes termiņš 2016-2021.
		4.2.3.	Atbalsts starptautiska, nacionāla mēroga pasākumu rīkošanai novadā	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Novadā ik gadu notiek vairāki starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumi / sacensības					Ik gadu notiek starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumi / sacensības
		4.3.1.	Atbalsts sporta kompleksa ar starptautiskām sacensībām piemērota peldbaseina būvniecībai Tukumā	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2018	Cits	Tukumā uzbūvēts peldbaseins telpās					Norit process par īpašuma un zemes vienību maiņu, lai uzņēmējs varētu izbūvēt peldbaseinu Tukuma pilsētā.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
4.3.	Paplašināt un pilnveidot sporta infracstruktūru dažāda mēroga sporta pasākumiem un sporta tūrisma attīstībai	4.3.2.	Tukuma pilsētas mākslīgā futbola laukuma infracstruktūras uzlabošana	Tukuma Sporta skola	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Uzlabota mākslīgā futbola laukuma infracstruktūra					2016.gadā nav finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā.
		4.3.3.	Tukuma Sporta skolas piedāvājuma dažādošana - stadiona labiekārtošana, kompleksa pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana, manēžas būvniecība	Tukuma Sporta skola	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Uzlabots stadions, paaugstināta energoefektivitāte sporta kompleksa ēkās, uzbūvēta jauna manēža, izveidots veloparks (veloparka Baltic bike park trase) Tukumā					Pārbūvēta aktu zāle par sporta zāli Tukuma sporta skolā. Uzlabots futbola laukuma dabiskais segums. Uzsākts darbs pie skeitparka atjaunošanas Tukuma pilsētā.
		4.3.4.	Sporta skolas šautuves pārbūve atbilstoši starptautiskām prasībām un mūsdienīgu aprīkojuma iegāde	Tukuma Sporta skola	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pārbūvēta šautuve, kas atbilst starptautiskām prasībām. Mūsdienīgs aprīkojums					Veiks ēkas energoaudīts. Nav finansējums ēkas pārbūvei. Uzdāvinātas jaunas pistoles no Aizsardzības ministrijas.
		4.3.5.	Atbalsts viesnīcu būvniecībai	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	Cits	Jauna viesnīca (viesnīcas)					
4.4.	Pilnveidot sporta pārvaldi un koordināciju novadā	4.4.1.	Aktīva sadarbība ar federācijām un klubiem	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Pašvaldības sporta speciālisti sadarbojas ar sporta federācijām un klubiem sporta attīstībai novadā					Sadarbojamies ar federācijām un klubiem.
		4.4.2.	Informatīvu pasākumu pilnveidošana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Savlaicīga informācija par sporta pasākumiem, iespējām, jaunumiem utt. dažādām mērķa grupām pa dažādiem kanāliem					Iedzīvotājiem mājas lapā un Tukuma Laikā. Iestāžu un klubu mājas lapās
		4.4.3.	Tukuma ledus halles stratēģijas sagatavošana	Tukuma ledus halle	2016; 2018	KSB	Sagatavota darbības stratēģija 3 gadiem	Rezultāts sasniegts				
RV5 Uz profilaksi vērsta veselības aprūpe												
5.1.	Paplašināt veselības profilaksi	5.1.1.	Novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģijas sagatavošana un īstenošana	Izpild-direktora padomnieks	2016	PB	Sagatavota stratēģija	Rezultāts sasniegts				2016.g. apstiprināta Veselības stratēģija. Turpināsies darbs pie stratēģijā noteiktā rīcības plāna izpildes.
		5.1.2.	Profilaktisko pārbaužu kampaņas	Tukuma slimnīca	2016-2021	KSB; VB; Cits	Informatīvas kampaņas par profilakses nepieciešamību un iespējām					
		5.1.3.	Veselīga dzīvesveida sekmēšana	Izpild-direktora padomnieks	2016-2021	PB; Cits	Pasākumi atbilstoši novada Veselības stratēģijai un Pārtikas stratēģijai					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		5.1.4.	E-veselības ieviešana	Tukuma slimnīca	2016-2021	KSB; VB	Elektronizētas datu bāzes, e-pakalpojumi, atbilstošas persona prasmes un iekārtas					
		5.1.5.	Tukuma novada pārtikas stratēģijas īstenošana	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Pasākumi atbilstoši stratēģijai, regulāra tās uzraudzība					
		5.1.6.	Regulāra novada veselības profila sagatavošana	Izpild-direktora padomnieks	2016-2021	VB	Aktuāla veselības profila pasūtīšana ik gadu					Sagatavots veselības profils par novadu.
5.2.	Pilnveidot primārās veselības aprūpes un aptieku tīklu	5.2.1.	Ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana pagastos	Pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; Cits	Uzlabotas ambulatoro pakalpojumu sniegšanas vietas pagastos					Atjaunotas telpas un uzlabots tehniskais nodrošinājums (dators, printeris, programmatūra) Sēmes pagasta feldšerpunktā. 2016.gadā tiek atjaunotas telpas Pūrē (Pūre 18). Nodrošināta pieejam personām ar funkcionāliem traucējumiem.
		5.2.2.	Ārsta prakses vietu pieejamības uzlabošana personām ar funkcionāliem traucējumiem	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Uzlabota prakses vietu pieejamība personām ar traucējumiem					2016.gadā tiek atjaunotas telpas Pūrē (Pūre 18). Nodrošināta pieejam personām ar funkcionāliem traucējumiem.
		5.2.3.	Atbalsts jaunu ģimenes ārstu prakšu izveidei	Tukuma slimnīca, pagastu pārvaldes	2016-2018	PB; Cits	Jauni ģimenes ārsti					
		5.2.4.	Atbalsts aptiekas izveidei	Izpild-direktora padomnieks	2016-2018	Cits	Izveidota jauna aptieka					
		5.2.5.	Fizioterapiju kabinetu izveide pagastu centros	Pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Izveidoti jauni un paplašināti, pilnveidoti esošie fizioterapijas kabineti pagastu centros					Uzstādīts fizioterapijas aprīkojums Lestenes pagastā, 2017.gadā plānots atjaunot telpas. Sēmes pagastā plānots izveidot fizioterapijas kabinetu kopienas centrā "Mūsmājas" 2017.gadā

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
5.3.	Attīstīt Tukuma slimnīcas darbību	5.3.1.	Tukuma slimnīcas vidēja termiņa darbības stratēģijas sagatavošana	Tukuma slimnīca	2016; 2018	KSB	Sagatavota darbības stratēģija 3 gadiem	Rezultāts sasniegts				
		5.3.2.	Tukuma slimnīcas vides pieejamības uzlabošana	Tukuma slimnīca	2016-2021	PB; KSB; VB;	Uzlabota Tukuma slimnīcas pieejamība personām ar traucējumiem					Nav finanšu līdzekļi. Tikš meklētas finanšu iespējas darbus īstenot 2017.gadā
		5.3.3.	Tukuma slimnīcas bērnu un dzemdību nodaļu atjaunošana	Tukuma slimnīca	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Atjaunota Tukuma slimnīcas bērnu un dzemdību nodaļa					Nav finanšu līdzekļi. Tikš meklētas finanšu iespējas darbus īstenot 2017.gadā
		5.3.4.	Tukuma slimnīcas infrastruktūras uzlabošana	Tukuma slimnīca	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Uzlabota, modernizēta Tukuma slimnīcas infrastruktūra, tai skaitā paplašinātas autonomvietojšanas iespējas, nomainīts garāžas jumts. Izbūvēts lietus kanalizācijas tīkls. Paaugstināta ēku energoefektivitāte					Iegādāts īpašums Raudas iela 10, lai ēku nojauktu (2017.gadā) un izbūvētu stāvlaukumu.
		5.3.5.	Pakāpeniska iekārtu nomaiņa	Tukuma slimnīca	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Slimnīcā jaunas, mūsdienīgas iekārtas					Ik gadu tiek papildināts un atjaunots esošais aprīkojums.
		5.3.6.	Veselības aprūpes personāla kapacitātes paaugstināšana	Tukuma slimnīca	2016-2021	PB; KSB	Regulāras apmācības					Regulāri veselības aprūpes personāls apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus.
		5.3.7.	Atbalsts jaunu speciālistu sagatavošanai un piesaistei	Tukuma slimnīca	2016-2021	PB	Dienesta dzīvokļi, stipendijas, vietas PII, lai piesaistītu jaunus speciālistus slimnīcai					
5.4.	Attīstīt Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas darbību	5.4.1.	Irlavas slimnīcas vidēja termiņa darbības stratēģijas sagatavošana	Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca	2016; 2018	KSB	Sagatavota darbības stratēģija 3 gadiem	Rezultāts sasniegts				
		5.4.2.	Irlavas slimnīcas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana	Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca	2016-2021	KSB; VB; ESf; Cits	Uzlabota Irlavas slimnīcas infrastruktūra un aprīkojums					Budžeta ietvaros tiek uzlabota Irlavas slimnīcas infrastruktūra un aprīkojums.
		5.4.3.	Sociālo pakalpojumu paplašināšana Irlavas slimnīcā	Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf	Jauni sociālie pakalpojumi slimnīcā					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība												
6.1.	Nodrošināt pieejamu un efektīvu profesionālu sociālo darbu	6.1.1.	Specializācijas attīstība sociālajā darbībā ar personām, personu grupām, ģimenēm vai sociālā darba praksē	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Dziļāka sociālo pakalpojumu specializācija					
		6.1.2.	Kopienas sociālā darba attīstība	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Aktīvas kopienas					
		6.1.3.	Sociālā darba ar grupām pilnveidošana	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Darba ar grupām plašāka izmantošana					
6.2.	Nodrošināt minimālās noteikumu prasības sociālās palīdzības sniegšanā Tukuma novada iedzīvotājiem	6.2.1.	Motivējoša un gudra novada sociālo pabalstu sistēma	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Sociālo pakalpojumu iedzīvotājiem tiek piešķirta individuāli izvērtējot situācijas. Sociālā palīdzība ir tikai resurss kā sasniegt iekļaušanas mērķi un spēcīgāku cilvēku pašresursus sociālās problēmas risināšanai. Pašvaldības atbalsta sistēma - pabalstu mērķis apsteigt sociālo problēmu rašanos un attīstību					
		6.2.2.	Elastīga un operatīva palīdzība neparedzētos gadījumos	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Nodrošināta operatīva palīdzība					
6.3.	Atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām pilnveidot un daudzveidot sociālos pakalpojumus, sekmējot dažādu atbalstāmo grupu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē	6.3.1.	Sociālo pakalpojumu daudzveidošana	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Jauni sociālie pakalpojumi					2016.gadā nav paplašināts sociālo pakalpojuma skaits. Rezultātu rādītāju papildināt - specializētās darbnīcas, grupas dzīvokļi, pansija izveide.
		6.3.2.	Aprūpes mājās un mobilo pakalpojumu attīstība aprūpes dzīvesvieta pakalpojuma pilnveide	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Ieviestas drošības pogas, u.c. pilnveidoti mobīlie pakalpojumi					Uzsākts darbs pie tirgus izpētes piedāvātā aprūpes mājās pakalpojuma izvērtēšanai
		6.3.3.	Alternatīvu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība visā novada teritorijā - Kopienas centru paplašināšanās un daudzveidošanās	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Paplašināti pakalpojumi Kopienas centros un citi alternatīvi pakalpojumi					Uzsākts darbs pie Džūkstes kopienas centra izveides.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		6.3.4.	Preventīvo pasākumu nodrošināšana - ģimenes atbalsta centra izveide pašvaldībā	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Izveidots un darbojas ģimenes atbalsta centrs					Nav izveidots. Rezultatīvo rādītāju papildināšana - ģimenes atbalsta programma
		6.3.5.	Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība pašvaldībā	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā					2016. gadā uzsākta pakalpojuma nodrošināšana
6.4.	Īstenot deinstitutionalizāciju	6.4.1.	Mājokļu veidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nav dzīvesvietas pašvaldībā	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Izveidoti mājokļi mērķa grupai					Izveidota DI darba grupa.
		6.4.2.	Sociālo pakalpojumu pilnveidošana un daudzveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām, t.sk., bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, paliatīvajiem klientiem, vardarbībā cietušajiem, vardarbības veicējiem.	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Grupu dzīvokļi.Specializētās darbnīcas, Īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība (t.sk. atelpas brīža pakalpojums), Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma pilnveide (drošības poga, mobila aprūpes mājās pakalpojuma pilnveide), Administrēts valsts finansēts asistenta pakalpojums					DI darba grupa un notiek klientu izvērtēšana dzīvesvietās. Gatavoti dokumenti, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu.
		6.4.3.	Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā, tai skaitā mājokļa pielāgošana personām ar funkcionālajiem traucējumiem	Sociālais dienests	2016-2021	PB; Cits	Pielāgoti vairāki mājokļi					DI darba grupa un notiek klientu izvērtēšana dzīvesvietās.
		6.4.4.	Atbalsta sistēmas pilnveidošana alternatīvās ārpusģimenes aprūpes formu nodrošināšanai	Sociālais dienests	2016-2021	PB; Cits	Finansiāls atbalsts, psiholoģisks atbalsts, metodisks atbalsts					DI darba grupa un notiek klientu izvērtēšana dzīvesvietās.
		6.4.5.	Ilgstošas aprūpes institūcijas – Irlavas bēnu nama - patversmes tuvināšana ģimeniskai videi (<i>Quality 4children standart i</i>)	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Irlavas bērnu nams tuvināts ģimeniskai videi					DI darba grupa un notiek klientu izvērtēšana dzīvesvietās.
		6.4.6.	Jauniešu mājas izveide, papildinot ilgstošas aprūpes institūciju ar alternatīviem sociālajiem pakalpojumiem	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Izveidota jauniešu māja					DI darba grupa un notiek klientu izvērtēšana dzīvesvietās.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		6.4.7.	Atbalsts pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Ģimenes asistenta pakalpojuma un citu pakalpojumu attīstība pašvaldībā					Ir ģimenes asistents, sociālais darbinieks
		6.4.8.	Atbalsts alternatīvo pakalpojumu attīstībai	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Audzģimenes kustības attīstība, kontaktpersonas pakalpojuma pilnveidošana, aizbildņu ģimenes stiprināšana. Specializēto darbnīcu izveide un to darbības nodrošināšana.					Tukuma novadā trūkst audzģimenes. Precizēt rezultātu rādītāju - izslēgt Specializēto darbnīcu izveide un to darbības nodrošināšana.
6.5.	Modernizēt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un aprīkojumu, uzlabot vides pieejamību personām ar dažādām vajadzībām	6.5.1.	Sociālo pakalpojumu ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Uzlabotas sociālo pakalpojumu ēkas un paaugstināta to energoefektivitāte					"Mežrozītēs", Irlavas pagastā - veikts kosmētiskais remonts 2 istabiņās, nomainītas notekcaurules. Šobrīd notiek darbs pie ventilācijas izbūves.
		6.5.2.	Sociālo pakalpojumu aprīkojuma un inventāra papildināšana	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESf	Paplašināts un pilnveidots aprīkojuma un inventāra nodrošinājums sociālo pakalpojumu sniegšanai					Ik gadu budžetu ietvaros papildināts aprīkojums, inventārs.
		6.5.3.	Vides pieejamības veicināšana visā novadā	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Pielāgotas ēkas un telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.					Visām ēkām tiek pieprasīts ievērot. Ir veikts vides audits esošajās ēkās. 2017.gadā patversmes ēka ir prioritāte.
6.6.	Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas darba procesa vadību un darbinieku profesionalitāti	6.6.1.	Regulāra iedzīvotāju vajadzību apzināšana un pakalpojumu novērtēšana	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Aptaujas, diskusijas, pārrunas					Ik gadu tiek veiktas aptaujas. Aptaujas rezultāti iekļauti sociālā dienesta gada pārskatā.
		6.6.2.	Informācijas sistēmas pilnveidošana	Sociālais dienests	2016-2018	PB	Pilnveidota informācijas sistēma					Uzlabota esošā sistēma.
		6.6.3.	E-pakalpojumu attīstība	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Jauni e-pakalpojumi					Tiek plānots, ka tiks piedāvāts e-pakalpojuma veidā - jaundzimušo reģistrēšana.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		6.6.4.	Regulāra sociālā darba speciālistu pilnveide un supervīzijas, profesionālo zināšanu un prasmju sociālā darba praksē ar dažādām klientu mērķgrupām pilnveidošana	Sociālais dienests	2016-2021	PB	Apmācības, supervīzijas					Regulāras apmācības, kursi sociālajiem darbiniekiem.
		6.6.5.	Adekvātu slodzes kritēriju un rezultātīvo rādītāju sociālā darba praksei sociālajā dienestā ieviešana	Sociālais dienests	2016-2017	PB	Ieviesti kritēriji un rezultātīvie rādītāji					Plānojam piedalīties kā pilotpašvaldība pētījumā, ko gatavos Labklājības ministrija.
		6.6.6.	Sociālo pakalpojumu, t.sk. Sociālā dienesta, kvalitātes novērtēšanas un vadības kvalitātes sistēmas izstrāde un ieviešana iestādē	Sociālais dienests	2016-2017	PB	Izveidota novērtēšanas sistēma					Plānojam piedalīties kā pilotpašvaldība pētījumā, ko gatavos Labklājības ministrija.
		6.6.7.	Atbalsta sistēmas izveidošana kvalifikāciju ieguvušam „jaunajam speciālistam” – sociālajam darbiniekam sociālā darba prakses uzsākšanai sociālajā dienestā pieredzējuša sociālā darbinieka – mentora uzraudzībā	Sociālais dienests	2016-2017	PB	Izveidota atbalsta sistēma					Plānojam piedalīties kā pilotpašvaldība pētījumā, ko gatavos Labklājības ministrija.
6.7.	Attīstīt starpnozaru vadības modeli	6.7.1.	Starpnozaru starpprofesionāļu komandas izveidošana un attīstīšana sociālo problēmu risināšanā	Sociālais dienests	2016-2021	PB; Cits	Izveidota un darbojas komanda					Izveidojusi sabiedrības darba grupa - seksuālās vardarbības pret bērnu mazināšanai pašvaldībā.
		6.7.2.	Bērnu tiesību aizsardzības komisija	Sociālais dienests	2016	PB	Izveidota komisija					Regulāri komisija tiek sasaukta.
		6.7.3.	Nodarbinātības veicināšanas komisija	Sociālais dienests	2016	PB	Izveidota komisija					Tiek sasaukta pēc vajadzības. 2016.gadā 1 reizi.
		6.7.4.	Sabiedrības veselības veicināšanas komisija	Sociālais dienests	2016	PB	Izveidota komisija					Regulāri, 4 reizes gadā.
		6.7.5.	Darba grupas izveide pašvaldības atbalsta programmas izstrādei un nodrošināšanai par atbalstu Tukuma novada senioriem un personām, kurām noteikta invaliditāte	Sociālais dienests	2016	PB	Izveidota darba grupa					Plāno izveidot līdz gada beigām.
		6.7.6.	Iesaistīšanās vienā starpnozaru sadarbības modeļu vadlīniju izstrādē un to pilotēšanā pašvaldībā	Sociālais dienests	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Darbs pie vadlīnijām un to pilotēšana Tukuma novadā					Plānojam piedalīties kā pilotpašvaldība pētījumā, ko gatavos Labklājības ministrija.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
6.8.	Nodrošināt bāriņtiesas darba kapacitātes paaugstināšanu	6.8.1.	Bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumi	Bāriņtiesa	2016-2021	PB; VB	Apmācību un citu izglītojošu pasākumu, pieredzes apmaiņas utml. pasākumu organizēšana					Daļa bāriņtiesu darbinieki ir apmeklējuši dažādas apmācības, kursus kvalifikācijas celšanai, piemēram, komunikācijas tehnikas; riska faktoru novērtēšanas kritēriji ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces turpina apgūt Bāriņtiesu likumā noteikto profesionālās pilnveides izglītības programmas apmācību.
		6.8.2.	Precīzi noteiktas speciālistu profesionālās kompetences, veicamās funkcijas, pienākumi un atbildība, to sadalījums	Bāriņtiesa	2016-2017	PB	Noteiktas kompetences, funkcijas, pienākumi un atbildība	Rezultāts sasniegts				Amatu aprakstos ir precīzi noteiktas speciālistu profesionālās kompetences, veicamās funkcijas, pienākumi un atbildība. Nepieciešamības gadījumā kompetenču sadale tiek pārskatīta un optimizēta, lai paaugstinātu bāriņtiesas darba kapacitāti. Darbība turpināsies.
RV7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība												
7.1.	Skmēt esošo mājokļu uzlabošanu un iekšpagalmu labiekārtošanu	7.1.1.	Informatīvs un organizatorisks atbalsts daudzdzīvokļu namu pārbūves/ atjaunošanas pasākumiem	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Informācija					Darbojas 25.03.2010. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 "Par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Tukuma novadā".
		7.1.2.	Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekti	Komunālā nodaļa	2016-2021	Cits	Energoefektīvas daudzdzīvokļu mājas					2016.gadā veikti energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu mājā Meža iela 7, ar iedzīvotāju finansējumu.
		7.1.3.	Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošana pilsētā un ciemos	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Sakārtoti, labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi					Ik gadu budžeta ietvaros tiek labiekārtoti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, uzstādīti jauni vai atjaunoti esošie rotaļu laukumi.
		7.1.4.	Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsts daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanā	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Iedzīvotāju sapulces, konsultatīvās padomes – priekšlikumi, viedokļi					Regulāras konsultatīvās padomes pagastu pārvaldēs. Notiek iedzīvotāju sapulces.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
7.2.	Atbalstīt jaunu mājokļu būvniecību	7.2.1.	Jaunas mājokļu teritorijas plānojumā	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB	Plānojumā paredzētas teritorijas jaunu mājokļu attīstībai	Rezultāts sasniegts				Tukuma novada Teritorijas plānojums ir spēkā, kur ir paredzētas teritorijas jaunu mājokļu attīstībai. Darbība turpināsies.
		7.2.2.	Infrastruktūras (ielas, inženiertehniskā infrastruktūra) izbūve un sakārtošana jaunās mājokļu teritorijās	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Izbūvētas ielas, inženierinfrastruktūra jaunajās mājokļu teritorijās					Budžeta ietvaros tiek veikta ielu sakārtošana jaunās mājokļu teritorijās.
		7.2.3.	Informatīvi pasākumi par mājokļu attīstīšanas iespējām novadā	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Informācija pa dažādiem komunikācijas kanāliem					
7.3.	Paplašināt pašvaldības dzīvojamo fondu	7.3.1.	Jaunu mājokļu būvniecība	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Jauni pašvaldības dzīvokļi					Aktīvi darbojas Mājokļu darba grupa. Veikta aptauja par dzīvojamo māju būvniecību un izvēlēti pretendenti, ar kuriem tiks slēgti nomas līgumi par dzīvokļu īri. Plānots pabeigt Sēmes pagasta daudzdzīvokļu mājas būvniecību. Darbus veiks SIA "Komunālserviss Tilde"
		7.3.2.	Jaunu mājokļu iegāde (<i>mājokļu iegāde izsolēs</i>)	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Jauni pašvaldības dzīvokļi					Pašvaldība ir piedalījies vairākās izsolēs, bet nav bijusi izsoles uzvarētāji. Darbība turpināsies.
		7.3.3.	Pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespēju izvērtēšana	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Izvērtēta katra iespēja					Nav bijis piedāvājums
7.4.	Aktivizēt mājokļu tirgu novadā	7.4.1.	Informācija par pieejamiem mājokļiem	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Pieejama informācija iedzīvotājiem					Brīvu mājokļu trūkst. Brīvie dzīvokļi tiek piedāvāti rindā esošajiem iedzīvotājiem.
		7.4.2.	Pašvaldības mērķiem atbilstoša nekustamā īpašuma nodokļu politika	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Pilnveidota nekusamā īpašuma nodokļu politika					Stājušies spēkā saistošo noteikumu Nr.20 "Nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā" grozījumi, kas paredz paaugstinātu NIN likmi objektiem, kuri ir vidi degradējošie un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī (grausti). Apstiprināti 2016.gada novembrī grozījumi Nr.20, kas paredz, ka paaugstinātu NIN likmi mājokļiem, kuros nav deklarēta neviena persona (stāsies spēkā 2018.gadā).

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbība un augsta nodarbinātība												
8.1.	Attīstīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru	8.1.1.	Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras attīstība	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Uzlabota transporta, tūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, sakaru infrastruktūra					Budžeta ietvaros un piesaistot ES struktūrfonda finansējumu, tiek sakārtota ielu, ceļu, inženierkomunikāciju infrastruktūra, lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru.
		8.1.2.	Degradēto teritoriju sakārtošana un piemērošana novada specializācijai atbilstošu nozaru attīstībai	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Sakārtotas degradētās teritorijas novada specializācijas nozaru attīstībai – t.sk. ar atbilstošiem pievadceļiem un inženierinfrastruktūru					Tiek īstenoti SAM 5.6.2. projekti, kuru ietvaros tiek sakārtota degradētā teritorija. Pārdot Pienavā veco bērnu dārzu, lai vecinātu uzņēmējdarbību.
		8.1.3.	Mājokļu programmas īstenošana	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Pieejami jauni mājokļi					Aktīvi darbojas Mājokļu darba grupa. Veikta aptauja par dzīvojamo māju būvniecību un izvēlēti pretendenti, ar kuriem tiks slēgti nomas līgumi par dzīvokļu īri. Plānots pabeigt Sēmes pagasta daudzdzīvokļu mājas būvniecību. Darbus veiks SIA "Komunālserviss Tilde"
8.2.	Sniegt informatīvu atbalstu uzņēmējiem	8.2.1.	Regulāra diskusija ar novada uzņēmējiem	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB	Diskusija					Darbojas uzņēmēju konsultatīvā padome. Notiek regulāras tikšanās.
		8.2.2.	Datu bāzes izveide par dažādiem saimnieciskai darbībai izmantojamiem objektiem novadā	Īpašumu nodaļa	2016-2017	PB	Izveidota datu bāze par saimnieciskai darbībai izmantojamiem objektiem novadā - zeme, ēkas, būves					Par brīvajiem objektiem, ēkām informācija ir sagatavota un ielikta LIAA datu bāzē un ir pieejama uzņēmējiem. Par brīvajiem zemes gabaliem (lauksaimniecībā izmantojamā zeme) tiek ievietota pašvaldības mājas lapā.
		8.2.3.	Informatīvs atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB	Informācija pa dažādiem kanāliem					Informācija tiek ievietota pašvaldības mājas lapā. 2016.gada oktobrī tika organizēta Uzņēmēju nedēļa Tukumā, kuras ietvaros notika izglītojoši semināri jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		8.2.4.	Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem par ES fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas celšanā	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB	Informācija pa dažādiem kanāliem					Informācija tiek ievietota pašvaldības mājas lapā. 2016.gada oktobrī tika organizēta Uzņēmēju nedēļa Tukumā, kuras ietvaros notika izglītojoši semināri jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem.
		8.2.5.	Uzņēmēju un izglītības iestāžu sadarbības sekmēšana	Izglītības pārvalde	2016-2021	PB; Cits	Ekskursijas, vieslekcijas, diskusijas, prakses, mācību uzņēmumi u.c. aktivitātes					
		8.2.6.	Aktīvizēt Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes darbību	Izpilddirektors	2016-2021	PB; Cits	Aicinājums uz diskusiju, viedokli, u.c.					Darbojas uzņēmēju konsultatīvā padome. Notiek regulāras tikšanās.
8.3.	Nodrošināt uzņēmējdarbībai saprotamus, ērtus un efektīvus administratīvos pakalpojumus un vidi	8.3.1.	E-pakalpojumu paplašināšana	Administratīvā nodaļa	2016-2021	PB	Jauni e-pakalpojumi					
		8.3.2.	Būvniecības atļauju, iepirkumu u.c. procesa skaidrojošs materiāls	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB	Skaidri, pieejami procesu apraksti					Mājas lapā tiek aktualizēta informācija.
8.4.	Atbalstīt vietējos uzņēmējus un mērķtiecīgi virzīt Tukuma novadu kā labvēlīgu vietu uzņēmējdarbības attīstībai	8.4.1.	Efektīva biznesa inkubatora darbība	Izpilddirektors	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Efektīvs biznesa inkubators					Tukumā šobrīd nedarbojas biznesa inkubators. Nākotnē plānots sadarboties ar Jūrmalas biznesa inkubatoru.
		8.4.2.	Sadarbība ar uzņēmēju organizācijām	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB	Regulāras diskusijas					Notiek tikšanās.
		8.4.3.	Informatīvas platformas par novada uzņēmumiem izveidošana	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB; Cits	Informācija mājas lapā, bukleti u.c. materiāli					
		8.4.4.	Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu izveidošana	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Izveidota tirdzniecības vieta					Līdz gada beigām tiks izsludināts metu konkurss Tukuma tirgum.
		8.4.5.	Tukuma novada tirgus infrastruktūras pilnveidošana	Arhitektūras nodaļa, Tukuma tirgus	2016-2021		Pilnveidota tirgus infrastruktūra pilsētā un ciemos					Līdz gada beigām tiks izsludināts metu konkurss Tukuma tirgum.
		8.4.6.	Novada Pārtikas stratēģijas īstenošana	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Pasākumi saskaņā ar Stratēģiju					
		8.4.7.	Atbalsts tirdzniecības, sadzīves pakalpojumu un banku darbības attīstībai Tukumā	Izpilddirektors	2016-2021	PB; Cits	Optimāls sadzīves un biznesa pakalpojumu tīkls (darījumu klimats) Tukumā					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		8.4.8.	Atbalsts uzņēmumu konkurētspējas un darba efektivitātes veicināšanā	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB, Cits	Informatīvie pasākumi tehnoloģiju uzlabošanā un darba spēka izglītošanā, atbalsts grantu veidā					
		8.4.9.	Radošās biznesa telpas izveide	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Telpas, informācija, idejas, popularizēšana, lai veicinātu jaunu uzņēmēju darbību un stiprinot esošo uzņēmēju kapacitāti					Atbalstīti vairāki zemnieki-ražotāji, iesaistot tos tūrismā, veicot to reklāmas aktivitātes, panākot papildus publicitāti par uzņēmējiem. Z/s "Kliblapsas" saņēmusi pašvaldības balvu "Lauku dzīves cildinātājs". Precizēt atbildīgo - Izpilddirektora padomnieks, TIC.
		8.4.10.	Grantu konkurss <i>Radi Tukumam</i>	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB	Pašvaldības grants 1-3 novada uzņēmumu projektiem gadā					2016.gadā pašvaldības grantu saņēma 1 projekta ideja.
RV9 Rūpniecības un loģistikas attīstība												
9.1.	Veicināt industriālo teritoriju attīstību	9.1.1.	Industriālās zonu / industriālo parku izveide un attīstība novada prioritāri attīstāmajās šim mērķim paredzētajās teritorijās un degradētās teritorijās	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Izveidotas industriālās zonas/parki					Tiek īstenoti SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1. projekti.
		9.1.2.	Industriālo zonu/parku attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveidošana (pievadceļi, inženierinfrastruktūra)	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Sakārtotas degradētās teritorijas un citas mērķim paredzētas teritorijas industrijas attīstībai – ar atbilstošiem pievadceļiem un inženierinfrastruktūru					Tiek īstenoti SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1. projekti.
		9.1.3.	Aktīva sadarbība ar uzņēmējiem industriālo teritoriju sakārtošanā	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Sakārtotas industriālās zonas/parki					Tiek īstenoti SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1. projekti.
9.2.	Sekmēt uzņēmumu piesaisti industriālajām teritorijām	9.2.1.	Industrijas piesaistes pasākumi	Izpilddirektors, izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB; Cits	Investoru piesaiste, izmantojot dažādus kontaktus, informatīvos materiālus, ievieojot informāciju dažādās profesionālās platformās, piedalīšanās izstādes u.c.					Notiek aktīva sadarbība ar uzņēmējiem, īstenojot SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1. projektus.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV10 Daudzveidīga lauksaimniecība ar aktīvu kooperāciju												
10.1.	Sadarbībā ar LLKC sniegt informatīvu atbalstu lauksaimniekiem par attīstības iespējām	10.1.1.	Informācija par dažādu finansējuma instrumentu piesaisti lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstībai	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	VB; ESf	Informatīvi pasākumi					Informācija tiek ievietota pašvaldības mājas lapā. 2016.gada oktobrī tika organizēta Uzņēmēju nedēļa Tukumā, kuru ietvaros notika izglītojoši semināri jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem.
		10.1.2.	Apmācība par mārketingu, inovācijām, pievienotās vērtības radīšanu	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	VB; ESf	Apmācības					Aktīva sadarbība ar LLKC. 2016.gada oktobrī tika organizēta Uzņēmēju nedēļa Tukumā, kuru ietvaros notika izglītojoši semināri jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem.
		10.1.3.	Apmācība, atbalsts jaunajam kooperatīvam 1-3 gadā	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	VB; ESf	Apmācības, konsultācijas					Aktīva sadarbība ar LLKC. 2016.gada oktobrī tika organizēta Uzņēmēju nedēļa Tukumā, kuru ietvaros notika izglītojoši semināri jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem.
		10.1.4.	Jauno zemnieku apmācība saimniecību pārņemšanai un attīstībai	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	VB; ESf	Apmācības					Aktīva sadarbība ar LLKC.
10.2.	Atbalstīt lauksaimnieku iesaistīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas aktivitātēs	10.2.1.	Atbalsts no pašvaldības nepieciešamajās formalitātēs	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB	Informācija par procesiem					Aktīva sadarbība ar LLKC.
		10.2.2.	Regulāra diskusija ar lauksaimniekiem par pašvaldības atbalsta iespējām	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB	Diskusija					Aktīva sadarbība ar LLKC. 2016.gada oktobrī tika organizēta Uzņēmēju nedēļa Tukumā, kuru ietvaros notika izglītojoši semināri jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem.
10.3.	Atbalstīt specializētas lauksaimniecības infrastruktūras attīstību	10.3.1.	Atbalsts lauksaimniecības produktu noliktavu, zemes fonda attīstībai	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	ESf; Cits	Pasākumu koordinēšana					
		10.3.2.	Pievadceļu un inženierinfrastruktūras sakārtošana	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Pārbūvēti pašvaldības autoceļi un infrastruktūra uz lauku saimniecībām un ražotnēm lauku teritorijā					Uzsākta pašvaldības autoceļa pārbūves projekta īstenošana (izstrādāti būvprojekti). Tiek uzturēti esošie ceļi.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
10.4.	Sekmēt kooperāciju	10.4.1.	Tukuma novada pārtikas stratēģijas īstenošana	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Pasākumi saskaņā ar stratēģiju					
		10.4.2.	Plašāka uzņēmēju iesaistīšana vietējos iepirkumos, lai nodrošinātu pilnu produktu klāstu	Juridiskā nodaļa	2016-2021	PB	Informācija, konkursa nolikumi					
		10.4.3.	Atbalsts krājaizdevu sabiedrības attīstībai par lauksaimniekiem pieejamu finansēšanas instrumentu	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	Cits	Koordinēšana, starpniecība, sadarbības sekmēšana					
		10.4.4.	Atbalsts vietējo produktu tirdzniecības vietas izveidei un citu tiešās piegādes shēmu attīstībai	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB; Cits	Informācija, tirdzniecības vietas					Informācija pašvaldības mājas lapā. Līdz 2016.gada beigām tiks izsludināts metu konkurss par Tukuma tirgus attīstību.
		10.4.5.	Atbalsts vietējas izcelsmes produktu radīšanai	Izpilddirektora padomnieks	2016-2021	PB; Cits	Īstenoti atbalsta pasākumi – informācija, apmācība. Jauni vietējie produkti tirgū.					
		10.4.6.	Novada zīmola izmantošanas veicināšana	Arhitektūras nodaļa, Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB	Ieviesta Tukuma novada zīmola stratēģija					Tiek īstenota Tukuma novada zīmola stratēģija
RV11 Augošs tūrisms												
		11.1.1.	Kultūrtūrisma attīstība	TIC	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Pilnveidots piedāvājums					2016.gadā identificēts un tiek īpaši veicināts jauns maršruts-galamērķis "Ak, svētā Lestene!". 12.10.2016 kopīgi ar Kurzemes tūrisma asociāciju un LIAA Tūrisma departamentu noorganizēts seminārs uzņēmējiem "Kā kultūru izmantot savā labā tūrismā".
		11.1.2.	Lauku tūrisma attīstība	TIC	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Jauns piedāvājums, atalsts uzņēmējiem					2016.gadā akcentēts atsevišķu zemnieku piedāvājums, panākot to plašāku publicitāti un stiprinot Tukuma novadu kā galamērķi lauku tūrismā. Tā rezultātā z/s "Kliblapsas" saņēmušas plašāku publicitāti un pašvaldības apbalvojumu "Lauku dzīves cildinātājs"

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
11.1.	Paplašināt un pilnveidot Tukuma novada tūrisma produktus (t.sk. pasākumus) un saistīto infrastruktūru	11.1.3.	Dabas tūrisma un aktīvās atpūtas dabā attīstība	TIC	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pilnveidots piedāvājums, t.sk. izstrādāts kājāmgājēju tūrisma maršruts ar marķējumu, laivu tūrisma iespējas Abavas sākumposmā, sagatavots fotomedību piedāvājums					2016.gadā pabeigts piedāvājums aktīvās atpūtas un dabas tūrismā - pārgājienu karte pa Tukuma pievārtes mežiem.	
		11.1.4.	Velotūrisma attīstība.	TIC	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pilnveidots velotūrisma piedāvājums					2016.gadā fiksētas iztrūkstošās marķējuma zīmes to izgatavošanai no jauna 2017.gadā	
		11.1.5.	Sporta tūrisma attīstība	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Pilnveidots sporta pasākumu un to rīkošanas iespēju piedāvājums					2016.gadā uzsākts veidots sporta aktivitāšu plānu un popularizēt iknedēļas sporta aktualitātes. Izgatavota Tukuma apkārtnes pārgājienu karte, kuras pamatne izmantojama arī vietējo orientēšanās un rogaininga sacensībās.	
		11.1.6.	Gastronomiskā tūrisma attīstība	TIC	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pilnveidots piedāvājums						2016.gadā stiprināts esošais gastronomiskais piedāvājums, popularizējot Tukuma ēdienu un dzērienu: izgatavotas skatu kartiņas ar ēdiena un dzēriena receptēm, izveidotas uzlīmes uzņēmējiem, šī piedāvājuma popularizēšanai.
		11.1.7.	Jaunu informācijas norāžu ierīkošana, esošo pilnveidošana un modernizēšana	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Jaunas un atjaunotas norādes par tūrisma objektiem. Izveidota audiogīdu sistēma						2016.gadās sadarbībā ar Somijas vēstniecību Latvijā un Engures novada domi izveidots jauns informācijas stands pie A10 šosejas (Smārdes kroga), bet sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu atjaunota informācija vēl 6 tūrisma informācijas stendiem (1 Tukuma novadā, 2 Kandavas novadā, 3 Engures novadā)

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		11.1.8.	Līdzdalība projektu ideju veidošanā, izstrādē un ieviešanā	TIC	2016-2021	PB	Jaunas idejas. Īstenoti projekti					2016.gadā TIC strādājis pie projektu ideju izstrādes vairākiem projektiem: 1) kopā ar Kurzemes plānošanas un Rīgas plānošanas reģionu - pie industriālā mantojuma projekta idejas (no Tukuma novada galarezultātā neviens objekts nav iekļauts); 2) kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu strādāts pie garo distanču kājāmgājēju maršruta E9 - gar Baltijas jūru infrastruktūras uzlabošanas projekta Interreg projektam (projekts iesniegts 07.10.2016); 3) kopīgi ar LV un EST kolēģiem strādāts pie projekta idejas parku tūrisma attīstībai (projekta ideja iesniegta LV-EE programmā, nav guvusi atbalstu). 4) kopīgi ar Attīstības nodaļu, Tukuma muzeju un ev.lut.baznīcu strādāts pie projekta idejas SAM 5.5.1. idejas (rezultāts - projekts nav sagatavots, jo nav pārnovadu partnera)
		11.2.1.	Novada tūrisma zīmola pilnveidošana	TIC	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pilnveidots zīmols					Izveidoti jauni suvenīri - reprezentācijas materiāli ar zīmolu; sagatavota TIC suvenīru stratēģija, kas balstīta uz zīmola popularizēšanu
		11.2.2.	Tukuma tūrisma reģiona - Tukuma un apkārtnējo novadu (Engures, Jaunpils, Kandavas novadu) tūrisma stratēģijas sagatavošana	TIC	2016	PB; Cits	Sagatavota stratēģija					01.07.2016 noslēgts līgums par kopīgas 4 novadu tūrisma stratēģijas izstrādi. Termiņš - 2016.gada beigas

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
11.2.	Sagatavot, koordinēt un īstenot mērķtiecīgu apmeklētāju piesaisti novadam	11.2.3.	Sadarbība ar dažādām ar tūrisma saistītām valsts institūcijām un citām pašvaldībām	TIC	2016-2021	PB; Cits	Sadarbības līgumi. Pieredzes apmaiņa					2016.gadā noslēgti sadarbības līgumi ar 3 kaimiņu pašvaldībām - Engures, Jaunpils un Kandavas novadiem par kopīgām tūrisma mārketinga aktivitātēm. Kopīgi ar LIAA tūrisma departamentu aktualizēti 6 tūrisma informācijas centru informācija. Ar Kurzemes tūrisma asociācijas starpniecību Tukumā noorganizētas uzņēmēju apmācības par kultūrtūrisma organizēšanas aktualitātēm, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem un dalība Latvijas valsts standā ārvalstu izstādēs Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Somijā.	
		11.2.4.	Dalība tūrisma asociācijās un citās organizācijās	TIC	2016-2021	PB	Dalība asociācijās					Pašvaldība ir biedrības "Kurzemes tūrisma asociācija" biedrs (TIC vadītāja - valdes locekle), biedrības "Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO" biedrs (TIC vadītāja - valdes priekšsēdētāja) un lauku tūrisma biedrības "Lauku ceļotājs" biedrs, aktīvi iesaistoties iepriekš minēto biedrību darbībā.	
		11.2.5.	Informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Bukleti, kartes, reklāmas rullīši, stendi, reklāmas u.c.						2016.gadā izdots jauns tūrisma ceļvedis un tūrisma karte ar aktuālo tūrisma piedāvājumu, kā arī specializēto tūrisma produktu materiāli, piemēram, "50 lietas, ko darīt Tukumā", piedāvājumi jaunuzlātajiem, gastronomiskā, dabas un lauku tūrisma skatu kartes, sagatavoti 1-2 dienu piedāvājumi franču un zviedru valodās izplatīšanai ārvalstu tirgos.
		11.2.6.	Tukuma novada interneta vietnes modernizēšana	TIC	2016-2021	PB; Cits	Uzlabota pašvaldības mājas lapa, uzlabota novada tūrisma mājas lapa						2016.gada vasarā uzsākta tūrisma mājas lapas un mobilās aplikācijas modernizācija, 2016.gada oktobrī notiek aplikācijas testēšana. Plānotais aplikācijas Android versijas pabeigšanas termiņš - 2016.gada oktobris, mājas lapas - 2016.gada beigās/2017.gada sākums.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		11.2.7.	Dažādu interneta / mobilo aplikāciju pilnveidošana, moderno tehnoloģiju izmantošana	TIC	2016-2021	PB; Cits	Informācija dažādos komunikācijas kanālos					Uzsākta tūrisma mobilās aplikācijas modernizācija.
		11.2.8.	Piedalīšanās tūrisma izstādēs, kontaktbiržās, forumos, konferencēs u.c.	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Ar stendu, informatīvajiem materiāliem, paraugiem, priekšnesumiem					2016.gadā TIC darbinieki piedalījušies klātienē vairākās ārzemju tūrisma galamērķu mērķauditorijas izstādēs - Ūtrehtā (Nīderlande), Helsinkos (Matka), Stokholmā (Zviedrija), Berlīnē (Vācija), Tallinā (Igaunijā) un Viļņā (Lietuvā), kā arī ar Kurzemes tūrisma asociācijas starpniecību Tukuma novada tūrisma materiāli bijuši pieejami arī izstādēs Hamburgā un Minhenē (Vācijā), un Latvijas iedzīvotājiem adresētajos gadatirgos - 3.Latvijas tūrisma informācijas tirgū Saulkrastos (maijs), brīvdabas muzeja gadatirgū (jūnijs un augusts), kā arī Zemgales uzņēmēju dienu izstādē Jelgavā (aprīlī) un RigaFood Kurzemesstendā (septembrī).
		11.2.9.	Dažādu citu, tai skaitā jaunu mārketinga aktivitāšu īstenošana	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Dažādas, t.sk. inovatīvas mārketinga aktivitātes					Tūrisma iespēju popularizēšanai izmantotas ziņu aģentūru piedāvājumi (baneri un reklāmraksti) (Rožu svētkiem, Aicinājums apmeklēt Tukuma piekrasti). Tiek gatavotas tematiskās preses relīzes, no kurām tiek veidoti galamērķu piedāvājumi ziņu aģentūras delfi.lv portālā turismagids.lv (bez maksas)
		11.2.10.	Tūrisma informācijas centra darbības pilnveidošana – apmācības, pieredzes apmaiņa, aprīkojums u.c.	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Uzlabotas TIC ēkas vizuālais tēls, aprīkojums, apmācīti darbinieki					2016.gadā sakārtota TIC sētas ieeja (avārijas izeja).2017.gadā turpināsies darbs pie ēkas atjaunošanas.
		11.2.11.	Tūrisma uzņēmumu apsekojumu veikšana un to darbības kvalitātes uzlabošanas aktivitātes	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Apskojums					Apsēti visi jaunie tūrisma uzņēmumi un sniegtas konsultācijas par tūrisma uzņēmējdarbības īpatnībām un nepieciešamajām kvalitātes prasībām.
		11.2.12.	Tūrisma attīstības tendenču fiksēšana (novada apmeklētāju anketēšanas u.c. izpētes pasākumi)	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Regulārs monitorings					Apkopota uzņēmēju sniegtā informācija par 2015.gada statistikas rādītājiem un veikta to analīze, kas tālāk izmantota tūrisma stratēģijas veidošanā.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
11.3.	Sniegt atbalstu tūrisma/ viesmīlības uzņēmumu attīstībai	11.3.1.	Informatīvs atbalsts vies-mīlības uzņēmumiem (infor-mācija uzņēmumiem/ infor-mācija par uzņēmumiem)	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Informatīvi pasākumi. Semināri					2016.gadā noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni vietējiem uzņēmējiem, lai iepazītu Tukuma apkārtnes un Kurzemes tūrisma piedāvājumu, to attīstību veicinošos faktorus utml. Noorganizēti 2 apmācību semināri - par gastronomisko tūrisma un kultūrtūrisma.
		11.3.2.	Apmācību, diskusiju, pieredzes apmaiņas organizēšana uzņēmumu darbības pilnveidošanai	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Apmācības, diskusijas, pieredzes apmaiņa					Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni un apmācību semināri vietējiem uzņēmējiem.
		11.3.3.	Atbalsts jaunu naktsmītņu veidošanai, sevišķi Tukuma pilsētā	TIC	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Informācija, atvieglojumi					2016.gadā izveidota Tukuma pilsētā viena jauna naktsmītne - viesu nams "Stelles". Izveidošanas procesā sniegtas konsultācijas klientu apkalpošanas, viesu nama iekārtošanas jautājumos, kā arī elektronisko masu saziņas līdzekļu izmantošanā (e-pasts, rezervēšanas sistēmas, sociālie tīkli, mājas lapa)

RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija

12.1.	Sagatavot un īstenot Tukuma vecpilsētas reģenerācijas plānu	12.1.1.	Starptautisks starpdisciplinārs (plānotāju, arhitektu, sociālantropologu, kultūras pārstāvju, uzņēmēju u.c.) plenērs par vecpilsētas attīstību	Arhitektūras nodaļa	2016	PB; Cits	Plenērs ar tā rezultātā piedāvātiem Tukuma vecpilsētas attīstības risinājumiem					Nepietiekamas finanses. Pasākumu izslēdzam. Tiks integrēts Tukuma vecpilsētas reģenerācijas plānā
		12.1.2.	Tukuma vecpilsētas reģenerācijas plāna (stratēģijas / koncepcijas) izstrāde	Arhitektūras nodaļa	2016-2017	PB; Cits	Izstrādāts Tukuma vecpilsētas reģenerācijas plāns					Ir sagatavots darba uzdevums. 2017.gadā plānots uzsākt tā izstrādi. Precizēt izpildes termiņu: 2017-2018.gads.
		12.1.3.	Tukuma vecpilsētas reģenerācijas plāna īstenošana	Arhitektūras nodaļa	2017-2021	PB; VB; ESF; Cits	Īstenoti plānā paredzētie pasākumi, sasniegti mērķi					Nav vēl plāna izstrādāta. Precizēt izpildes termiņu: 2018-2021.gads

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
12.2.	Skmēt augstvērtīgu mājokļu attīstību vecpilsētā	12.2.1.	Pieslēgumi centralizētajiem inženierkomunikāciju tīkliem	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Jauni pieslēgumi vecpilsētā centralizētām ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmām					Notiek projektēšanas darbi.
		12.2.2.	Augstvērtīgus mājokļus sekmējoši apbūves noteikumi	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB	Apbūves noteikumi ar vecpilsētas koncepcijai atbilstošām prasībām					Izstrādāti apbūves noteikumi, stājušies spēkā.
		12.2.3.	Informatīvs atbalsts par citu mājokļu pieejamību parādniekiem	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Informācija par dažādu mājokļu piedāvājumu novadā					Precizēt pasākumu - nelabiekārtotu dzīvokļu atsavināšana maksātnespējīgām personām, kurus pārbūvē par labiekārtotiem dzīvokļiem. Rezultāts - labiekārtoti dzīvokļi vecpilsētā. Piedalāmies ar līdzfinansējumu ūdens un kanalizāciju ierīkošanu vecajiem dzīvokļiem. Sekmējam pieslēgšanos centralizētajām ūdens un kanalizācijas pieslēgumam. Informācijas nodrošināšana pašvaldības mājas lapā.
		12.3.1.	Popularizēt vecpilsētu: Informatīvs materiāls par arhitektoniskām vērtībām vecpilsētā, mājas lapā ievietot informāciju par brīvām, neizmantotām telpām	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB	Informatīvs materiāls par vecpilsētu; Informācija pašvaldības mājas lapā					Tiks apkopots 2017.gadā.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
12.3.	Sekmēt darījumu un pakalpojumu attīstību vecpilsētā	12.3.2.	Publiskās infrastruktūras sakārtošana, pilsētas zaļo zonu un publiskās telpas uzturēšana, mobilitātes sekmēšanai starp dažādām pilsētas daļām un piepilsētu	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; ESF; Cits	Sakārtota vecpilsēta					Ik gadu budžeta ietvaros tiek sakārtota publiskā infrastruktūra vecpilsētā.	
		12.3.3.	Pirmpirkuma tiesību izmantošana atsavināšanas gadījumos	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Izvērtēta īpašuma iegādes pamatojums atbilstoši pašvaldības attīstības programmai vecpilsētā īpašumu pārdošanas gadījumā					Nav bijis neviens darījums, kur būtu iespēja izmantot pirmpirkuma tiesības vecpilsētā.	
		12.3.4.	Brīvības laukuma pārbūve	Arhitektūras nodaļa	2017-2021	PB; VB; ESF; Cits	Pārbūvēts, sakārtots Brīvības laukums						Notiek projektēšanas darbi.
12.4.	Atbalsīt vecpilsētas sakopšanas pasākumus	12.4.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par namu atjaunošanu	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Pašvaldības piešķirtas NĪN atlaides par namu atjaunošanu					Darbojas saistošie noteikumi Nr.20 "Nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā".	
		12.4.2.	Ēku atjaunošanas, restaurācijas meistarklases, informatīvi semināri, bukleti (materiāli), praktiskas nodarbības	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; ESF; Cits	Ēku atjaunošanas, restaurācijas meistarklases, informatīvi semināri, bukleti, praktiskas nodarbības vecpilsētas namu īpašniekiem vai to pārstāvjiem, lai praksē atjaunotu vecpilsētas ēkas					Notikušas vairākas meistarklases, sadarbībā ar Koku dizaina centru.	
		12.4.3.	Restaurācijas centra izveide, sadarbojoties ar biedrībām	Arhitektūras nodaļa	2016-2017	PB; ESF; Cits	Izveidots restaurācijas centrs						Uzsākta sadarbība ar Koka dizaina centru.
		12.4.4.	Pievilcīgu vides un labiekārtošanas objektu izveidošana	Arhitektūras nodaļa	2017-2021	PB; Cits	Vecpilsētas attīstības koncepcijai atbilstoši vides objekti – skulptūras, soliņi, afixu stabi, apgaismojums, atkritumu tvertnes, u.c.						Koncepcija par mazām arhitektūras formām, reklāmas stendiem, izgaismošanām u.c. - tiek izstrādāta koncepcija.
12.5.	Atbalsīt publisku ēku būvniecību un pārbūvi vecpilsētā	12.5.1.	Nekustamā īpašuma nodokļu atlaizi piemērošana publisko ēku jaunbūvēm un pārbūvēm	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Pašvaldības piešķirtas NĪN atlaides par namu atjaunošanu					Darbojas saistošie noteikumi Nr.20 "Nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā".	
		12.5.2.	Pašvaldības finansiālā līdzdalība infrastruktūras sakārtošanā t.sk. autostāvvietu ierīkošanā	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Pašvaldības atbalsts NĪN atlaides veidā						Nav veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi Tukuma vecpilsētā, līdz ar to nav piemērotas NĪN atlaides.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV13 Ērta transporta infrastruktūra, satiksme un sakari												
13.1.	Uzlabot ceļu un ielu tīkla kvalitāti un satiksmes drošību novadā	13.1.1.	Tukuma novada ielu infrastruktūras un seguma uzlabošana un attīstība	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Atjaunots, no jauna izbūvēts pašvaldības ielu segums pilsētā un ciemos. Noasfaltēts vai citādi uzlabots grants segums					Par ceļu fonda mērķdotācijām tiek uzturēti pašvaldības ielas un ceļi. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir atjaunots segums vairākās Tukuma pilsētas ielas posmos - Zaļā ielā, Pārupes ielā, Smārdes ielā, Salas ielā, Talsu ielā, Turgus ielā, Rūpniecības ielā, Eksporta ielā, L.Dzelzceļa ielā un Stadiona un Baznīcas ielas cilpa. Kopumā tiek uzlabota satiksmes drošības organizācija.
		13.1.2.	Tukuma novada ceļu infrastruktūras un seguma uzlabošana un attīstība	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Pārbūvēti/ atjaunoti autoceļi Tukuma novadā. Uzlabota ceļu infrastruktūra					Par ceļu fonda mērķdotācijām tiek uzturēti pašvaldības ielas un ceļi. Uzskāts īstenot ELFLA projekts "Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā", kuru ietvaros plānots pārbūvēt 43,7 km pašvaldības autoceļus novadā.
		13.1.3.	Jaunu ielu un ceļu izbūve Tukuma novadā piekļūšanai pie jauniem dzīvojamajiem rajoniem un industriālajām teritorijām	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Izbūvētas jaunas ielas un pievadceļi					Darbi notiek, saskaņā ar SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. Izbūvēta jauna iela no Pauzera ielas līdz Revolūcijas ielai, uzstādīts apgaismojums.
		13.1.4.	Apļveida krustojuma izbūve uz šoseju Rīga - Ventspils un Tukums – Jelgava krustojumā	Komunālā nodaļa	2016-2017	PB; VB; ESf	Izbūvēts apļveida krustojums. Uzlabota satiksmes drošība. Labiekārtota teritorija					2016.gadā uzsākta apļveida krustojuma izbūve uz šosejas Rīga-Ventspils un Tukums-Jelgava krustojuma.
		13.1.5.	Tukuma pilsētas apvedceļu plānošana tranzīta kustības regulēšanai	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Izstrādāts apvedceļu plāns tranzīta kustības regulēšanai					2016.gadā uzsākts darbs pie Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepcijas 2017. – 2023.gadam izstrādes.
		13.1.6.	Satiksmes plūsmu lokveida kustības izveide vairākos krustojumos Tukumā	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Rekonstruēti ielu krustojumi, nodrošinot satiksmes plūsmu lokveida kustībā. Uzlabota satiksmes drošība					Tiek gatavots būvprojekts Kurzemes ielas pārbūvei, iekļaujot lokveida krustojuma izbūvi Talsu, Kurzemes un Turgus ielā.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		13.1.7.	Ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana, atjaunošana un izbūve Tukuma novadā	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Izbūvēts un uzlabots ielu apgaismojums pilsētā un ciemos. Uzlabota satiksmes un sabiedriskā drošība					Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvēts jauns un atjaunots esošais apgaismojums. Tukuma pilsētā vairākos ielas posmos: Gaismas ielā, Salas ielā, L.Dzelzceļa ielā, Vārpas ielā, Mālu ielā, Vasaras ielā, Ābeļu ielā, Alkšņu ielā, Smilšu ielā pie gājēju celiņa, kas ved uz PII Pepiju. Džūkstes pagastā uzstādīts apgaismojums Skolas ielā. Pūres pagastā atjaunots apgaismojums.
		13.1.8.	Ielu apgaismojuma apkalpošanas kvalitātes uzlabošana	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Uzlabota apgaismojuma kvalitāte					Tiek veikti ik gadu ielu apgaismojuma uzlabošanas darbi. Uzstādīts apgaismojums gājēju pārejās Tukuma pilsētā: Kurzemes ielā, Spartaka ielā, Lielā ielā, Raudas ielā un Brīvības laukumā.
		13.1.9.	Dzelzceļa pārbrauktuves atjaunošana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf, Cits	Atjaunota dzelzceļa pārbrauktuve					Barjeras uzstādītas, uzstādītas (Durbes, Zemītes, Jelgavas un Kuldīgas ielā)
		13.1.10.	Pašvaldības autoceļu īpašumtiesību jautājuma sakārtošana	Juridiskā nodaļa	2016-2021	PB	Pašvaldības īpašumā iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem					Nav veikta iegāde. Ir uzsākts process par Apsīšu ceļu Tumes pagastā atsavināšanu. Precizēt atbildīgo - Juridiskā nodaļa, Īpašuma nodaļa
		13.1.11.	Novada vienotā dispečerdienesta izveidošana	Pašvaldības policija	2016	PB	Izveidots un darbojas vienotais dispečerdienests	Rezultāts sasniegts				Turpmākos gadus - Novada vienotā dispečerdienesta pilnveidošana.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
13.2.	Modernizēt un optimizēt sabiedriskā transporta satiksmi	13.2.1.	Optimāla maršruta nodrošināšana skolēnu pārvadājumos	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Situācijai/pieprasījumam atbilstoši skolēnu pārvadājumu maršruti, biļešu atlaides un brīvbiļetes skolēniem					Ik gadu darbs notiek.
		13.2.2.	Optimāla un moderna sabiedriskā transporta pieturvietu un stāvlaukumu tīkla izveidošana un uzturēšana	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Atjaunotas esošās pieturvietas, stāvlaukumi. Jaunu pieturvietu, stāvlaukumu izbūve					Izbūvēts stāvlaukums pie Tukums 1. Pietura Pienavā.
		13.2.3.	Vienota dzelzceļa un autoostas mobilitātes centra izveidošana.	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf, Cits	Vienots, moderns autoostas, dzelzceļa stacijas komplekss Tukumā. Ērti augstas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumi					Nav finansējums.
		13.2.4.	Tukuma dzelzceļu stacijas un autoostas teritorijas labiekārtošana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf, cits	Labiekārtotas teritorijas. Atjaunots paviljons, platforma un stāvietas					Izbūvēts stāvlaukums pie Tukums 1. Atjaunotas Tukuma autoostas platformas. Labiekārtota teritorija.
		13.2.5.	Atbalsts dzelzceļa pasažieru satiksmes pakalpojumu uzlabošanai	Izpild-direktors	2016-2021	PB; VB; ESf	Sadarbība ar Latvijas Dzelzceļu					
13.3.	Paplašināt un labiekārtot gājēju un velo infrastruktūru	13.3.1.	Veloceliņu tīklu un infrastruktūras paplaši-nāšana, esošo atjau-nošana Tukuma novadā	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Jauni veloceliņi, velonovietnes. Esošo veloceliņu atjaunošana					Budžetu ietvaros tiek uzturēti esošie veloceliņi.
		13.3.2.	Velomaršrutu infra-struktūras pilnveidošana ar mazās infrastruktūras elementiem	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Marķēti veloceliņi, informācijas stendi, atpūtas vietas					Marķēti veloceliņi, atjaunotas velonovietnes.
		13.3.3.	Jaunu gājēju ceļu projektuēšana, izbūve Tukuma novadā	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Jauni gājēju ceļi					Budžeta ietvaros izbūvēti Tukuma pilsētā gājēju ceļi (ietves) vairākos ielas posmos: Pārupes ielā.
		13.3.4.	Tukuma novada gājēju ceļu, tiltiņu pārbūve, uzlabošana	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Uzlaboti gājēju ceļi					Budžeta ietvaros atjaunoti Tukuma pilsētā gājēju ceļi (ietves) vairākos ielas posmos: Dārzniecības ielā, Celnieku ielā, Spartaka ielā un Smilšu ielā.
13.4.	Paplašināt videi draudzīga transporta infrastruktūru	13.4.1.	Elektrouzlādes staciju izbūve autostāvvietās un citur	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Elektrouzlādes vietas					Nav finanšu līdzekļi. Tiks meklētas finanšu iespējas 2017.gadā.
		13.4.2.	E-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacijas izveide Tukumā	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	E-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacija Tukumā					Nav finanšu līdzekļi. Tiks meklētas finanšu iespējas 2017.gadā.
		13.4.3.	Videi draudzīga transporta izmantošanas sekmēšana	Attīstības nodaļa	2016-2021		Informācija, priekšrocības					2016.gada septembrī Tukumā tika rīkota Mobilitātes nedēļa. Tika reklamēti videi draudzīgi transporta līdzekļi.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
13.5.	Uzlabot transporta novietojuma iespējas pilsētā un ciemos	13.5.1.	Pagalumu stāvlaukumu projektēšana un izbūve pilsētas mikrorajonos	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Izbūvēti stāvlaukumi					Darbojas 25.03.2010. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 "Par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Tukuma novadā".
		13.5.2.	Stāvlaukumu projektēšana un izbūve pie publiski pieejamām vietām pilsētā	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Izbūvēti stāvlaukumi					Izbūvēts stāvlaukums pie Dzelzceļu stacijas Tukums 1, Brīvības laukumā pie bankas Cidadele.
		13.5.3.	Park & ride auto un velo novietņu izveidošana pie Tukuma mobilitātes centra	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Autostāvvietas, velonovietnes pie Tukuma autoostas/dzelzceļa stacijas					Izbūvēts stāvlaukums pie Dzelzceļu stacijas Tukums 1.
		13.5.4.	Stāvlaukumu izbūve ciemos	Pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Izbūvēti stāvlaukumi					Pagastu centros uzturēti esošie stāvlaukumi. Plānots 2017.gadā stāvlaukuma izbūve Sēmes pagasta centrā pie daudzdzīvokļu mājām.
13.6.	Veicināt lidostas attīstību	13.6.1.	Atbalsts lidostas attīstībai	Izpild-direktors	2016-2021	Cits	Nepieciešmības gadījumā pausts atbalsts					Pašvaldība ir paudusi atbalstu. Lidosta vēl nav saņēmusi atļauju rīkot regulāros reisus.
		13.6.2.	Lidostas apkaimes iedzīvotāju interešu iekļaušana nekustamā īpašuma nodokļu politikā	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides īpašumiem atbilstošajās teritorijās					Pēc atļaujas saņemšanas, tiks papildināti 23.10.2014 pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20 "Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma pilsētā" par atlaides piemērošanu.
13.7.	Sekmēt sakaru attīstību	13.7.1.	Sekmēt kvalitatīvu mobilo sakaru pārklājumu visā novada teritorijā	Izpild-direktors	2016-2021	Cits	Sadarbība ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem					
		13.7.2.	Modernizēt, paplašināt un popularizēt publisko interneta pieejas punktu tīklu	Administra-tīvā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Jauni punkti, informācija iedzīvotājiem. Paplašināti, modernizēti esošie publisko interneta pieejas punkti					Darbojas publiskie interneta pieejas punkti Tukuma novadā. Informācijas izplatīšana pašvaldības mājas lapā, izdevumā Tukuma Laiks.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība												
14.1.	Uzlabot un paplašināt ūdensapgādes tīkla infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti, palielināt pieslēgumus tīkliem	14.1.1.	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve jaunās mājokļu teritorijās	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Centralizēta ūdensapgāde jaunās mājokļu teritorijās					Darbojas 25.03.2010. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11 "Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma" un 10.02.2016. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 "Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma"
		14.1.2.	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un atjaunošana industriālās teritorijās	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Centralizēta ūdensapgāde industriālās teritorijās					Darbi notiek, saskaņā ar SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.
		14.1.3.	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Uzlaboti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi					
		14.1.4.	Pieslēgumus sekmējoši apbūves noteikumi	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB	Projektēšanas un būvniecības procesa kārtība					
14.2.	Uzlabot attīrīšanas iekārtu kvalitāti un palielināt jaudu	14.2.1.	Nolietojušos attīrīšanas iekārtu atjaunošana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Atjaunotas nolietojušās attīrīšanas iekārtas, palielināta to jauda					
		14.2.2.	Jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Jaunas attīrīšanas iekārtas					
14.3.	Paplašināt lietus kanalizācijas tīklus, izbūvēt dzīvojamās teritorijās grāvjus un caurtekas	14.3.1.	Lietus kanalizācijas notekudeņu tīkla paplašināšana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Paplašināts lietusudeņu kanalizācijas tīkls					Pašvaldības budžeta ietvaros paplašināti lietusudeņu kanalizācijas tīkli.
		14.3.2.	Dzīvojamo rajonu grāvju, caurteku izbūve	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Izbūvēta meliorācijas sistēma					Ik gadu tiek veikti grāvju tīrīšana un jaunu grāvju, lietus ūdens tīkla izbūve. Tukuma pilsētā ir izbūvēti, atjaunoti esošie grāvji ielu atjaunošanas posmos.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
14.4.	Nodrošināt efektīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārvaldību	14.4.1.	Ūdensapgādē iesaistīto pašvaldības kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģiju sagatavošana	Tukuma ūdens, TILDe	2016; 2018	KSB	Sagatavotas kapitālsabiedrību darbības stratēģijas 3 gadiem	Rezultāts sasniegts				
		14.4.2.	Pakalpojumu tarifu izvērtēšana un pašvaldības politikas izstrāde	Komunālā nodaļa	2016-2017	PB; KSB	Izvērtēti tarifi, to pamatotība, noteikta pašvaldības politika					
		14.4.3.	Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu orgnizācijas pilnveidošana	Izpild-direktors	2017-2018	PB	Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā struktūra, t.sk. kapitālsabiedrības					Jautājums tiks skatīts 2017.gadā.
		14.4.4.	Novada vienotā dispečerdiesta izveidošana	Pašvaldības policija	2016	PB	Izveidots un darbojas vienotais dispečerdiests	Rezultāts sasniegts				Turpmākos gadus - Novada vienotā dispečerdiesta pilnveidošana.
		14.4.5.	E-pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana	Administratīvā nodaļa	2016-2021	PB	Jauni un augstāka līmeņa e-pakalpojumi					
		14.4.6.	Parādu piedziņas pilnveidošana	Finanšu nodaļa	2016-2017	PB	Pilnveidota parādu atmaksas sistēma					
RV15 Efektīva siltumapgāde												
15.1.	Paplašināt centralizētās siltumapgādes tīklus pilsētā un palielināt pieslēgumus tiem	15.1.1.	Siltumtrases izbūve Jauntukumā	Tukuma siltums	2016	KSB	Izbūvēta siltumtrase					Nav finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Precizēt izpildes termiņu - 2017-2021
		15.1.2.	Jauntukuma savienošana ar centrālo katlu māju Tukumā	Tukuma siltums	2016-2018	KSB	Izbūvēts savienojums					Nav finanšu līdzekļi. Plānots 2017.gadā. Precizēt izpildes termiņu - 2017-2021
		15.1.3.	Siltumtīklu pievade industriālajām teritorijām	Tukuma siltums	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Izbūvēta siltumtrase					Darbi notiek, saskaņā ar SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.
15.2.	Samazināt siltuma zudumus tīklos, veikt katlu māju pārbūvi un pilnveidošanu	15.2.1.	Centralizētas apkures sistēmas modernizācija un siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā	Tukuma siltums	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Modernizēta siltumapgādes sistēma					Modernizēta Lauktechnikas katlu māja
		15.2.2.	Katlu mājas un siltumtīklu pārbūve/ atjaunošana pagastu ciemu centros	Pagastu pārvaldes	2016-2018	PB	Pārbūvētas/ atjaunotas katlu mājas. Pārbūvēti/ atjaunoti siltumtīkli					Uzturētas esošās katlu mājas pagastu ciemu centros.
		15.2.3.	Katlu mājas šķeldas nojumju izbūve	Pagastu pārvaldes	2016	PB	Šķeldas nojumus					Nav finanšu līdzekļi. Precizēt izpildes termiņu - 2017-2021
		15.2.4.	Siltumtrases pārbūve pagastu ciema centros	Pagastu pārvaldes	2019-2021	PB; KSB; VB; ESf	Pārbūvētas/ atjaunotas siltumtrases					Jautājums tiks skatīts tālākā nākotnē.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
15.3.	Uzlabot siltumapgādi pašvaldības ēkās	15.3.1.	Siltummezglu izbūve pašvaldības ēkās	Pagastu pārvaldes	2019-2021	PB; KSB; VB; ESf	Izbūvēti siltummezgli					Jautājums tiks skatīts tālākā nākotnē.
		15.3.2.	Siltumzskaites un regulēšanas sistēmu modernizācija pašvaldības institūciju ēkās	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Modernizēta siltumzskaites un regulēšanas sistēma					Tiek veikti uzlabojumi budžeta ietvaros.
15.4.	Uzlabot siltumapgādes iespējas vietās, kur nav centralizētās siltumapgādes	15.4.1.	Malkas šķūņu būvniecība pagastos	Pagastu pārvaldes	2016-2021	PB	Malkas šķūniši					Tiek gatavots būvprojekts, lai izbūvētu malkas šķūņus Zentenes pagastā. Pūres un Degoles pagastā tiek nojaukti vecie, vidi degradējošie malkas šķūniši.
15.5.	Uzlabot siltumapgādes pakalpojumu vadības un atbalsta kvalitāti	15.5.1.	Siltumapgādē iesaistīto pašvaldības kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģiju sagatavošana	Tukuma siltums; TILDe	2016; 2018	KSB	Sagatavotas kapitālsabiedrību darbības stratēģijas 3 gadiem	Rezultāts sasniegts				
		15.5.2.	Pakalpojumu tarifu izvērtēšana un pašvaldības politikas izstrāde	Komunālā nodaļa	2016-2017	PB; KSB	Izvērtēti tarifi, to pamatojamība, pieņemta politika					2016.gada novembrī Tukuma Siltums iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes tarifa projektu par siltumenerģijas tarifa samazināšanu.
		15.5.3.	Siltumapgādes pakalpojumu orgnizācijas pilnveidošana	Izpild-direktors	2017-2018	PB	Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā struktūra, t.sk. kapitālsabiedrības					Jautājums tiks skatīts 2017.gadā.
		15.5.4.	Novada vienotā dispečerdiens izveidošana	Pašvaldības policija	2016	PB	Izveidots un darbojas vienotais dispečerdiens	Rezultāts sasniegts				Turpmākos gadus - Novada vienotā dispečerdiens pilnveidošana.
		15.5.5.	E-pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Jauni un augstāka līmeņa e-pakalpojumi					
		15.5.6.	Parādu piedziņas pilnveidošana	Finanšu nodaļa	2016-2017	PB	Pilnveidota parādu atmaksas sistēma					
15.6.	Atbalstīt alternatīvus enerģijas/siltumapgādes veidus	15.6.1.	Atbalsts alternatīvo enerģijas veidu izmantošanai	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Informācija, atļaujas alternatīviem enerģijas/siltumapgādes veidiem					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana												
16.1.	Sagatavot pašvaldības energoefektivitātes plānu	16.1.1.	Pašvaldības energoefektivitātes plāna sagatavošana	Arhitektūras nodaļa, Attīstības nodaļa	2016	PB; VB; ESf	Sagatavota un apstiprināta Tukuma novada pašvaldības ēku energoefektivitātes programma					
16.2.	Veikt energoefektivitātes auditu pašvaldības īpašumā esošās ēkās	16.2.1.	Energoaudita pasākumi pašvaldības institūciju ēkām	Komunālā nodaļa	2016-2017	PB; VB; ESf	Pašvaldības ēkām veikts energoaudits					2016.gadā izstrādāti energosertifikāti un energoauditu pārskati šādām pašvaldības ēkām: Tukuma pilsētas kultūras nams; PII "Pasaciņa"; PII "Vālodzīte"; Tukuma 2.vidusskola; Tukuma 2.vidusskolas sākumskola; Džūkstes pamatskola, ēkai Melnezera ielā 1.
		16.2.2.	Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības daudzdzīvokļu mājām	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Pašvaldības dzīvojamās mājās veikts energoaudits					Pēc iedzīvotāju ierosinājuma ir veikti energoefektivitātes uzlabojumi daudzdzīvokļu mājā Meža iela 7.
16.3.	Paaugstināt pašvaldībai piederošu ēku energoefektivitāti	16.3.1.	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības institūciju ēkām	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Energoefektivitātes pasākumi atbilstoši programmai					Saņemts ERAF finansējums SAM 4.2.2. aktivitātē, ēku energoefektivitātes paaugstināšanā - PII "Vālodzīte", PII "Pasaciņa".
		16.3.2.	Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības daudzdzīvokļu mājām	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Energoefektivitātes pasākumi atbilstoši programmai					Pēc iedzīvotāju ierosinājuma ir veikti energoefektivitātes uzlabojumi daudzdzīvokļu mājā Meža iela 7.
16.4.	Veikt energoefektivitātes paaugstināšanu infrastruktūrā	16.4.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana ielu apgaismojumā	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; KSB; Cits	Energoefektīvs ielu apgaismojums					
		16.4.2.	Energoefektivitātes paaugstināšana siltumapgādē	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Nosiltinātas trases					
		16.4.3.	Inovatīvu energoefektivitātes projektu ieviešana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; KSB; VB; ESf; Cits	Jauni energoefektivitātes risinājumi					Apstiprinātas projektu idejas SAM 4.2.2. aktivitātē, ēku energoefektivitātes paaugstināšanā - PII "Vālodzīte", PII "Pasaciņa".

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
16.5.	Sniegt atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem mājokļu un citu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai	16.5.1.	Informatīvi pasākumi par ieguvumiem, iespējām, labās prakses piemēri	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Informācija, izmantojot dažādus komunikāciju kanālus					Piedalīšanās iedzīvotāju sapulcēs, informēšana par iespējām.
		16.5.2.	Atbalsts speciāla fonda veidošanā	Izpild-direktors	2016-2018	PB; Cits	Izveidots speciāls fonds					Darbojas 25.03.2010. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 "Par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Tukuma novadā".
16.6.	Skmēt energo-efektīvu rīcību un paradumus	16.6.1.	Informēšana par energo-efektīviem paradumiem	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Informācija					
		16.6.2.	Izglītojoši pasākumi par energoefektivitāti	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Informācija, apmācības, semināri					

RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni

17.1.	Palielināt atkritumu saimniecības aptvērumu un modernizēt to	17.1.1.	Novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmā neiekļauto mājāsaimniecību/ saimniecību iekļaušanās sekmēšana (līgumi)	Komunālā nodaļa	2016-2018	PB	Līgumu uzskaites pārbaudes, jauni mājāsaimniecību līgumi ar Eco Baltija vide						
		17.1.2.	Regulārs pakalpojuma sniedzēja darbības novērtējums	Izpild-direktors	2016-2021	PB	Iedzīvotāju atsauksmju / sūdzību apkopojums, pārrunas ar pakalpojuma sniedzēju					2016.gada septembrī notika pašvaldības iedzīvotāju aptauja, kur tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par pakalpojuma kvalitāti	
		17.1.3.	Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas, izlietotā iepakojuma un zaļās masas apsaimniekošanas sistēmas paplašināšana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Atkritumi tiek apsaimniekoti ievērojot vides saglabāšanas un ilgtspējas principus						
		17.1.4.	Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu paplašināšana	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; KSB	Izveidoti jauni laukumi						Dalīto atkritumu vākšanas punkti palielinās. Uztādīti šķirošanas konteineri Ozolnieku ciemā, Slampes pagastā.
		17.1.5.	Sadzīves elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu šķirošanas iespēju izveide	SIA "Piejūra"	2016-2017	PB; KSB;	Elektronisko iekārtu atkritumi tiek šķiroti un apsaimniekoti						

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		17.1.6.	Notekūdeņu dūņu pārstrādes pilnveidošana un attīstība	Komunālā nodaļa	2016-2021	KSB; ESF; Cits	Notekūdeņu dūņu izmantošana					
		17.1.7.	SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” attīstība	SIA “Piejūra”	2016-2021	KSB; ESF	Novada pašvaldības piedalīšanās SIA “Piejūra” stratēģijas izstrādē. SIA “Piejūra” attīstība atbilstoši tās stratēģijai	Rezultāts sasniegts				
17.2.	Sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas praksi	17.2.1.	Regulāri sabiedrības izglītošanas / informēšanas pasākumi	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Informatīvas kampaņas – pasākumi, bukleti, informācija mājas lapā, uz ekrāniem utt.					
		17.2.2.	Kampaņas par atkritumu dalīto vākšanu un kompostēšanu	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Informatīvas kampaņas – pasākumi, bukleti, informācija mājas lapā, uz ekrāniem utt.					
		17.2.3.	Pašvaldības institūciju labās prakses piemēri dalītā atkritumu vākšanā un otreizējā izmantošanā	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Dalīta atkritumu vākšana pašvaldības institūcijās, papīra otreizēja izmantošana, nodošana pārstrādei utt.					

RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide

18.1.	Īstenot vides un dabas teritoriju aizsardzību un kopšanu	18.1.1.	Stratēģijas un teritorijas plānojuma principu un noteikumu ieviešanas uzraudzība	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB	Apbūvē un apsaimniekošanā ievērota Stratēģija un teritorijas plānojums					
		18.1.2.	Pastāvīga sadarbība ar valsts institūcijām vides un dabas aizsardzības jautājumos	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB	Vides aizsardzības prasību normām atbilstoša pašvaldības darbība					
		18.1.3.	Regulārs vides monitorings	Attīstības nodaļa	2016; 2019	PB	Sagatavots Vides pārskats					
		18.1.4.	Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāna izstrāde un īstenošana	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESF; Cits	Sagatavots un tiek ievērots aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāns					
		18.1.5.	Tukuma novada dižkoku apzināšana un apzīmēšana ar "zaļās ozollapas" zīmēm, iedzīvotāju informēšana /izglītošana par dižkoku vērtību un nozīmi	Arhitektūras nodaļa	2016-2018	PB	Apzināti dižkoki novada teritorijā. Tie apzīmēti ar speciālu zīmi, publiski pieejams to saraksts (mājas lapā)					Tukuma Teritorijas plānojumā ir visi dižkoki norādīti. Budžetā tiks plānots finansējums dižkoku marķējumiem.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		18.1.6.	Dabas taku un citas dabas vērošanas un atpūtas infrastruktūras (skatu torņi, laukumi u.tml.) attīstība	Arhitektūras nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Īstenoti atbilstoši investīciju projekti					Degoles pagastā ir labiekārtots Putnu parks.
		18.1.7.	Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudžu kopšana	Pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; VB; ESf	Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes Tukuma novadā					Uzsākta pašvaldībai piederošo jaunaudžu retināšana Pūres, Sēmes, Lestenes, Džūkstes pagastā ar ELFLA finansējumu.
18.2.	Uzlabot zaļās teritorijas un ūdensmalas pilsētā, ciemos un to apkārtnē	18.2.1.	Parku, laukumu un skvēru u.c. zaļo teritoriju tehnisko projektu izstrāde un reali-zācija, parku labiekārtošana	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Atjaunots, uzlabots Tukuma Pilsētas parks, izveidoti un labiekārtoti parki pagastu centros, paplašinātas apstādījumu teritorijas					2016.gadā atklāts Tukuma Pilsētas parks - pastaigu celiņi, rotaļu laukums. 2016.gada septembrī tika iestādīti koki pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā, Latvijas 100gades parkā Slampes pagastā, Tukuma pilsētas parkā ar valsts atbalstu meža nozares attīstībai 2016.gadā. Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā.
		18.2.2.	Tukuma ezera un tā apkārtnes atjaunošana	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Izstrādāta Tukuma ezera attīstības stratēģija investīciju piesaistei. Atjaunots, sakārtots ezers un tā apkārtnē					RPR īstenotā NFI projekta ietvaros 04.2016. izstrādāta Tukuma ezera un tās apkārtnes teritorijas stratēģija investīciju piesaistei.
		18.2.3.	Publisko peldvietu labiekārtošana un jaunu ierīkošana	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Sakārtotas, labiekārtotas esošās un izveidotas jaunas publiskās peldvietas					2016.gadā ir sakārtots ceļš, izbūvēta taka uz tualeti, salabota esošā tualete pie Sēmes ezera. Precizēt atbildīgo - pagastu pārvaldes
		18.2.4.	Inovatīvu, radošu zaļo risinājumu ieviešana	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Pievilcīgi, inovatīvi apstādījumi un zaļie objekti novada apdzīvotajās un tūrisma vietās					Ik gadu tiek veidoti jauni apstādījumi Tukuma pilsētā un pagasta teritorijā.
		18.2.5.	Atbalsts mazdārziņiem piemērotās vietās	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Iedzīvotājiem pieejami mazdārziņi tīrā vidē					Laustiķu sakņu dārza masīvā ir iztīrīti novada grāvji. Ik gadu mazdārziņu teritorijas tiek aplautas un savākti atkritumi.
		18.2.6.	Ūdenstilpņu un ūdensteču apsaimniekošanas plāna izstrāde	Arhitektūras nodaļa	2017	PB	Sagatavots plāns					Jautājums tiks skatīts 2017.gadā.
		18.2.7.	Mālkalna teritorijas labiekārtošana	Arhitektūras nodaļa	2016-2018	PB; Cits	Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Skatu tornis, I.Ziedoņa piemineklis, apstādījumi, atpūtas soliņi u.c.					Uzsākta sadarbība ar fondu "Viegli" Ziedoņa muzeja koncepcijas izstrādē. 2017.gadā metu konkursa rīkošana parka labiekārtojumam.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
18.3.	Labiekārtot sabiedriskās koplietošanas vietas un paaugstināt to pievilcību	18.3.1.	Tukuma novada degradēto teritoriju un objektu sakopšana un izmantošana	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Sakārtotas, uzlabotas un izmantotas novada degradētās teritorijas					Darbi notiek, saskaņā ar SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.
		18.3.2.	Tukuma novada atpūtas laukumu labiekārtošana	Arhitektūras nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; ESf; Cits	Labiekārtoti atpūtas laukumi					Uzturēti esošie atpūtas laukumi pašvaldības budžeta ietvaros. Labiekārtota atpūtas vieta pie Sēmes ezera.
		18.3.3.	Bērnu rotaļu laukumu izveide, esošos paplašināšana un aprīkošana Tukuma novadā	Arhitektūras nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; ESf; Cits	Izveidoti un atjaunoti bērnu rotaļu laukumi visā novadā					Ar budžeta un ES struktūrfonda finansējumu ir uzstādīti jauni un paplašināti esošie rotaļu laukumi. Tukuma pilsētā papildināti esošie rotaļu laukumi: Spartaka 3A, Kurzemes 2, Durbes parkā, Mālkalnā, Jauntukuma mikrorajonā, Ozoliņu mikrorajonā. Uzstādīti jauni rotaļu elementi Degoles pagasta Vienības centrā pie daudzdzīvokļu mājām. Džūkstes pagastā ar biedrības "Džūkstei" iniciatīvu uzsākts darbs pie rotaļu laukuma izveides Džūkstes pagasta centrā.
		18.3.4.	Aktīvas atpūtas vides iekārtošana Tukuma mikrorajonos un pagastu ciemos	Arhitektūras nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; ESf; Cits	Izveidoti ārā trenāžieri un cita veida aktīvās atpūtas iespēju vietas visā novadā					Ar budžeta un ES struktūrfonda finansējumu ir uzstādīti jauni un paplašināti esošie brīvdabas trenāžieri. Slampes pagasta centrā uzstādīti jauni āra trenāžieri.
		18.3.5.	Daudzdzīvokļu māju pagalmu, publiski pieejamu ēku teritoriju labiekārtošana	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; ESf; Cits	Labiekārtoti pagalmi, publiski pieejamu ēku teritorija, izbūvēti stāvlaukumi, gājēju ceļi. Apzaļumošana					Par pašvaldības budžeta līdzekļiem uzbūvēts stāvlaukums pie dzelzceļa stacijas Tukums 1, pie bankas Citadeles. 2017.gadā plānots izbūvēt stāvlaukumu Sēmes pagasta centrā (nodrošinot pieeju pie feldšerpunkta).
		18.3.6.	Mazo arhitektūras formu un skulptūru tīkla paplašināšana un attīstība	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Interesanti, pievilcīgi vides objekti					Koncepcija par mazām arhitektūras formām, reklāmas stendam, izgaismošanām u.c. - tiek izstrādāta koncepcija.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		18.3.7.	Pilnveidot norāžu sistēmu visā novadā	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; ESf; Cits	Skaidras, izsmeļošas un pievilcīgas norādes uz dažādiem svarīgiem objektiem, vietām, iestādēm utt. novadā. Norāžu zīmes uz viensētām, daudzdzīvokļu mājām, ielu nosaukumi. Robežzīmes pie Tukuma pilsētas robežas, Pūres ciema robežas					Budžeta ietvaros tiek atjaunotas norādes. Uzsākts darbs pie Tukuma pilsētas robežzīmes izgatavošanas.
		18.3.8.	Tukuma pilsētas ēku fasāžu izgaismošana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes					Nepietiek finanšu līdzekļi. Idejas īstenošana tiek pārcelta uz 2017. gadu.
		18.3.9.	Labiekārtošanai un komunālajiem pakalpojumiem nepieciešamā pašvaldības materiālitehniskās bāzes/aprīkojuma atjaunošana	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Darba kārtībā esošs labiekārtošanai nepieciešamais pašvaldības aprīkojums					Ik gadu tiek iegādāts jauns labiekārtošanai nepieciešamais aprīkojums budžeta ietvaros.
18.4.	Novērst teritoriju applūšanu	18.4.1.	Pretplūdu pasākumi Sloceņu un Abavas upes teritorijās	Arhitektūras nodaļa	2017-2019	PB; VB; ESf; Cits	Īstnoti pretplūdu pasākumi un drošas apbūves teritorijās					Precizēt atbildīgo - Komunālā nodaļa, Īpašuma nodaļa
		18.5.1.	Tukuma novada kapu labiekārtošanas un apzaļumošanas koncepcijas izstrāde	Komunālā nodaļa	2016-2017	PB	Izstrādāta novada kapu koncepcija					Nav finanšu līdzekļi. Plānots uzsākt 2017.gadā.
		18.5.2.	Kolombārija izbūve	Komunālā nodaļa	2018-2021	PB	Izveidots kolombārijs Tukuma kapos					Jautājums tiks skatīts 2018.gadā.
		18.5.3.	Kapu celiņu, nožogojumu, ieejas vārtu pārbūve/atjaunošana un piebraucamo ceļu atjaunošana	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; Cits	Atjaunota, sakārtota kapu infrastruktūra					Budžeta ietvaros tiek uzturēti kapi. Atjaunots Ozoliņu kapos žogs Tukuma pilsētā. Salikti kapu nosaukumi Tukuma pilsētā Sēmes un Zentenes pagastu 15 kapsētās uzstādīti ziņojumu dēļi, 7 kapsētās atjaunoti atpūtas soliņi. Tumes pagasta Ķīļu kapos atjaunots piebraucamais ceļš. Pūres pagasta kapos atjaunoti vārti, izbūvēta ūdens aka.
		18.5.4.	Kapliču atjaunošana, jauna būvniecība	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2021	PB; Cits	Atjaunotas kapličas, uzbūvētas jaunas kapličas					Nav finanšu līdzekļi. Tiks meklētas finanšu iespējas.
		18.5.5.	Ozoliņu kapu paplašināšana	Komunālā nodaļa	2016-2018	PB	Paplašināti Ozoliņu kapi					Regulāri tiek paplašināti.
		18.5.6.	Mājdzīvnieku kapsētas ierīkošana	Komunālā nodaļa	2018-2021	PB; Cits	Izveidota mājdzīvnieku kapsēta					Jautājums tiks skatīts 2018.gadā.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
18.6.	Skmēt labus mājdzīvnieku turēšanas apstākļus	18.6.1.	Informējošas kampaņas par mājdzīvniekiem	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB	Kampaņas par mājdzīvniekiem					
		18.6.2.	Suņu pastaigu laukumu uzlabošana	Komunālā nodaļa	2018-2021	PB; Cits	Suņu pastaigas laukumi, infrastruktūra (atkritumu urnas) parkos u.c. teritorijās					Tukuma pilsētā uzstādītas atkritumu urnas.
		18.6.3.	Atbalsts dzīvnieku patversmei	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB	Pašvaldības informācija par patversmes vajadzībām un pasākumiem					
18.7.	Skmēt videi draudzīgu sadzīvi un saimniecisko darbību	18.7.1.	Sabiedrības informēšana par vides aizsardzības sekmēšanas jautājumiem	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf	Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas kampaņas un informatīvi pasākumi					Notiek sadarbībā ar LLKC.
		18.7.2.	Sabiedrības informēšana par videi draudzīgas lauksaimnieciskās darbības jautājumiem	LLKC	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Informēšanas pasākumi					Notiek sadarbībā ar LLKC.
		18.7.3.	Veicināt videi draudzīgu ap-būvi (nodokļu atvieglojumi pasīvajām mājām u.c.)	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Nodokļu atvieglojumi pasīvajām mājām					Precizēt pasākumu - Nodokļu atvieglojumi energoefektīvajām ēkām, t.sk., pasīvajām ēkām. Sasniegtais rezultāts - piešķirta Spartaka iela 16 NĪN atlaides (energoefektīvā ēka)
		18.7.4.	Atbalsts talku rīkošanai	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Dažāda mēroga talkas					Katru gadu tiek organizētas talkas pagastos un Tukuma pilsētā
RV19 Droša vide												
19.1.	Attīstīt Pašvaldības policijas darbības aspektus	19.1.1.	Regulāras darbinieku apmācības	Pašvaldības policija	2016-2021	PB	Augsta darbinieku profesionalitāte					Ik gadu notiek darbinieku kvalifikācijas celšana. Apmeklēti kursi.
		19.1.2.	Pieredzes apmaiņa	Pašvaldības policija	2016-2021	PB	Iepazīta un, ja nepieciešams, pārņēma citu pašvaldību labā prakse					Ik gadu tiek organizēti pieredzes apmaiņa.
		19.1.3.	Pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošana	Pašvaldības policija	2016-2021	PB	Modernas Pašvaldības policijas ēkas, transports un aprīkojums					Iegādāta 1 mašīna, pabeigta formu maiņa, ekipāžai somas apgādāta ar medikamentiem u.c.
		19.1.4.	Sadarbība ar Valsts policiju	Pašvaldības policija	2016-2021	PB; VB	Pašvaldības kopdarbība ar Valsts policiju					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes	
19.2.	Pilnveidot drošības un kārtības preventīvo darbību	19.2.1.	Profilaktisko reidu palielināšana	Pašvaldības policija	2016-2021	PB	Regulāri policijas reidi					Ik dienu tiek organizēti reidi Tukuma novadā.	
		19.2.2.	Preventīvu sabiedrības drošības pasākumu veikšana (kampanjas, izglītošana)	Pašvaldības policija	2016-2021	PB	Īstenotas kampanjas, izglītošanas pasākumi					Organizētas izglītojošas tikšanās skolās ar Pašvaldības policijas darbiniekiem. Tiek organizētas ekskursijās no izglītības iestādēm Tukuma novada vienotajā dispečerdiestā.	
19.3.	Uzlabot un paplašināt drošības un tās atbalsta infrastruktūru	19.3.1.	Videokameru uzstādīšana Tukuma pilsētā, pagastu centros, pie pašvaldības ēkām	Pašvaldības policija	2016-2017	PB	Uzstādītas videonovērošanas kameras Tukumā, pagastu centros, pie pašvaldības ēkām						
		19.3.2.	Atskurbtuves izveidošana Tukumā	Pašvaldības policija	2016-2020	PB; VB; ESf	Izveidota Atskurbtuve Tukumā					Nav finanšu līdzekļi, lai izveidotu pilnvērtīgu atskurbtuve. Nepieciešami medicīnas darbinieki, kas uzrauga, lai pilnvērtīgi atskurbtuvi izveidotu. Šobrīd ir pagaidu turēšanas telpa.	
		19.3.3.	Novada vienotā dispečerdiestava izveidošana	Pašvaldības policija	2016	PB	Izveidots un darbojas vienotais dispečerdiestavs	Rezultāts sasniegts					Turpmākos gadus novada vienotā dispečerdiestava uzturēšana un pilnveidošana.
		19.3.4.	Ugunsdrošības paaugstināšana pašvaldības ēkās	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB; ESf	Paaugstināta ugunsdrošība pašvaldības ēkās						Nodrošināts esošā līmenī. Būtiski uzlabojumi nav veikti. Precizēt atbildīgo - Komunālā nodaļa.
		19.3.5.	Ugunsdrošības paaugstināšanas sekmēšana mājokļos (informatīvs atbalsts)	Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes	2016-2018	PB	Iedzīvotāji informēti par nepieciešamo ugunsdrošību dzīvojamās telpās un iespējām to ieviest						
		19.3.6.	Sadarbība ar VUGD	Komunālā nodaļa	2016-2021	PB	Regulāra sadarbība ar VUGD						
		19.3.7.	Atbalsts darba drošības pasākumu ieviešanai	Administratīvā nodaļa	2016-2017	PB	Visās pašvaldības struktūrvienībās un institūcijās ieviesti visi nepieciešamie darba drošības pasākumi, uzlabota darba drošība citās organizācijās						

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
RV20 Moderna un efektīva pārvalde												
20.1.	Attīstīt iedzīvotājiem ērtu pašvaldības pārvaldes institūciju infrastruktūru	20.1.1.	Pašvaldības institūciju ēku uzlabošana iedzīvotāju ērtībām	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; ESf	Pašvaldības institūciju telpas ir ērtas apmeklētājiem (vienas pieturas aģentūras princips, skaidras norādes, elektroniskā rinda, ērtas uzgaidāmās telpas, wi-fi utt.), ēkās veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi					2016.gadā Tukuma novada Domē atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Veikti nozīmīgi uzlabojumi Tukuma novada Domē, nodrošinot pieejamību - elektroniskā rinda, automātiski atveramās durvis, pieejama tualete personām ar funkcionāliem traucējumiem u.c..
		20.1.2.	Pašvaldības institūciju ēku pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; ESf	Pašvaldības ēkas pieejamas cilvēkiem ar kustību u.c. traucējumiem					Atvērta Tukuma novada Domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs un pielāgots personām ar funkcionāliem traucējumiem - automātiski atveramās durvis, pieejamas tualetes. Slampes pagastu pakalpojuma centra ieejai izbūvēta uzbrauktuve. Džūkstes pakalpojuma centra esošā uzbrauktuve uzlabota.
		20.1.3.	Pašvaldības ēku atjaunošana/ pārbūve, energoefektivitātes pasākumi	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Pārbūvētas/ atjaunotas pašvaldības ēkas. Palielināta ēku energoefektivitāte					Atjaunota fasāde Džūkstes pagastu pakalpojuma centram.
		20.1.4.	Klientu apkalpošanas centru modernizēšana	Administra-tīvā nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Esošie un jauni klientu apkalpošanas centri atbilst modernas pārvaldes prasībām – atvērtāki, ar labāku IKT nodrošinājumu, maksājumu veikšanas iespējām, wifi u.c.					Atklāts VKAC, noslēgti sadarbības līgumi ar 9 valsts iestādēm un tiek sniegti valsts iestāžu pakalpojumi e-vidē (portāls www.latvija.lv). Tie ir 56 valsts iestāžu pakalpojumi.
		20.1.5.	Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošana	Administra-tīvā nodaļa	2016-2017	PB; VB; ESf	VKAC Tukumā					
		20.2.1.	E-pakalpojumu paplašināšana	Administra-tīvā nodaļa	2016-2021	PB	Jauni pašvaldības e-pakalpojumi atbilstošos e-līmeņos					Iespēja saņemt portālā www.latvija.lv pašvaldības e-pakalpojumus. Plānots palielināt pašvaldības sniegto pakalpojumu skaitu e-vidē. Papildināt rezultatīvo rādītāju: pieejams jauns e-pakalpojums - bērnu reģistrācijas rindu PII (2017.gads).

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
20.2.	Paplašināt un uzlabot e-pārvaldes izmantošanu	20.2.2.	E-pakalpojumu un citu e-iespēju popularizēšana sabiedrībā	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2018	PB	Novada iedzīvotāji informēti par e-pakalpojumu iespējām					Par e-pakalpojuma iespējām iedzīvotāji informēti: pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā Tukuma Laiks, digitālā reklāma VKACA, administrācijas darbinieku informācija.
		20.2.3.	Pašvaldības mājaslapas pilnveidošana (sistēma, saturs u.c.)	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016	PB	Pilnveidota pašvaldības mājas lapa www.tukums.lv struktūra un saturs					Ik gadu tiek veikti uzlabojumi pašvaldības mājas lapā.
		20.2.4.	Institūciju mājaslapu sakārtošana	Administra-tīvā nodaļa	2016-2017	PB; Cits	Konsekventa, aktuāla pašvaldības institūciju/struktūrvienību mājas lapu sistēma					TIC - strādā pie mājas lapas uzlabošanas. Plāno veikt mājas lapu uzlabošanu Izglītības pārvalde, Sociālais dienests
		20.2.5.	Iekšējās informācijas sistēmas izveidošana	Attīstības nodaļa	2016-2017	PB	Izveidota pašvaldības informācijas sistēma, kas nepārtraukti tiek aktualizēta					Ik gadu tiek apkopoti statistiskie dati par Attīstības programmā noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
20.3.	Paaugstināt pārvaldes efektivitāti	20.3.1.	Personālvadības sistēmas pilnveidošana	Administra-tīvā nodaļa	2016-2017	PB	Pilnveidota personālvadības sistēma pašvaldībā					Ieviesta pašvaldību darbinieku uzskaites lietojumprogramma KADRI (ZZDats programma).
		20.3.2.	Mērķtiecīga pašvaldības darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana	Administra-tīvā nodaļa	2016-2021	PB; ESf; Cits	Kompetenti, profesionāli pašvaldības darbinieki					Ik gadu pašvaldības darbinieki apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus.
		20.3.3.	Finanšu vadības un grāmatvedības sistēmas pilnveidošana	Finanšu nodaļa	2016-2018	PB	Uzlabota finanšu vadības un grāmatvedības sistēma, tai skaitā kā viens no pašvaldības informācijas sistēmas pamatiem					Aktīvs darbs jaunajā resursu vadības un grāmatvedības uzskaites sistēmā G-Vedis un budžeta vadības sistēmā Budzis (ZZDats programma)
		20.3.4.	Stratēģiskās vadīšanas, plānošanas un projektu vadīšanas prasmju un iemaņu paaugstināšana	Administra-tīvā nodaļa	2016; 2019	PB; VB; Cits	Paaugstināta visu pašvaldības struktūrvienību vadītāju un pārstāvju stratēģiskās vadīšanas, plānošanas un projektu vadīšanas prasmes un to pielietošana					Apmeklēti semināri.
		20.3.5.	Nepārtraukta un koordinēta attīstības plānošana - dokumentu (plānu/projektu) sagatavošana, īstenošana, uzraudzība, aktualizēšana	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Regulāra attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība un aktualizēšana, nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana					2016.gadā aktualizēta 4 reizes Attīstības programmas Investīciju plāns. Uzsākts darbs pie Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepcijas 2017. – 2023.gadam izstrādes.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		20.3.6.	Pašvaldības organizatoriskās struktūras pilnveidošana	Izpild-direktors	2016-2018	PB	Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā struktūra (strukturvienības, to kompetence, atbildība, sadarbības mehānismi)					Izveidots Pašvaldības policijas pakļautībā Tukuma novada vienotais dispečerdienests. Uzšācis darbu VKAC.
		20.3.7.	Tukuma novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveide	Arhitektūras nodaļa	2016-2018	PB	Izstrādāta un ieviesta ģeogrāfiskās informācijas sistēma	Rezultāts sasniegts				Tukuma novada teritorijas plānojums ir ievietots un pieejams TAPI. Nav vairs nepieciešams izstrādāt atsevišķu ģeogrāfiskās informācijas sistēmu.
20.4.	Veikt efektīvu pašvaldības īpašumu pārvaldi	20.4.1.	Informācijas un uzraudzības sistēmas par pašvaldības īpašumiem sakārtošana	Īpašumu nodaļa	2016-2017	PB	Apkopota, publiski pieejama informācija par pašvaldības neizmantotajiem īpašumiem					Informācija ir ievietota LIAA mājas lapā.
		20.4.2.	Pašvaldības kapitālsabiedrību attīstība	Izpild-direktors	2016-2021	PB	Kapitālsabiedrību darbības izvērtējums					
		20.4.3.	Pašvaldības funkcijām neizmantoto īpašumu saimnieciskuma novērtēšana un iespējami efektīva izmantošana	Īpašumu nodaļa	2016-2018	PB	Izvērtētas pašvaldības īpašumu izmantošanas iespējas					Veikta atsevišķa pašvaldības īpašuma atsavināšana, kura nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
		20.4.4.	Pilsētas teritorijā esošo mežu inventarizācija un transformācija	Īpašumu nodaļa	2016-2021	PB	Pilsētas meža teritorijā veikta inventarizācija un transformācija atbilstoši TP					Veikta meža teritorijas inventarizācija, atbilstoši budžeta iespējām.
20.5.	Pilnveidot pastāvīgu dialogu ar sabiedrību	20.5.1.	Sabiedrības informēšanas pasākumu paplašināšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB	Diskusijas, uzlabota gada publiskā pārskata struktūra u.c.					Uzlabots 2015.gada gada publiskā pārskata saturs. Gada publiskā pārskats ir cieši saistīts ar Attīstības programmas uzraudzības ziņojumu. Ik gadu dokumenti tiks pilnveidoti un uzlaboti.
		20.5.2.	Pašvaldības informācijas komunikācijas kanālu daudzveidošana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB	Līdzās mājas lapai, gada sanāksmēm, ieviesti jauni komunikācijas kanāli, t.sk. sociālajos tīklos					Par pašvaldības aktualitātēm informācija nodota: www.tukums.lv, Tukuma Laiks, sociālajos tīklos - www.facebook.com, twitter.com
		20.5.3.	Regulāra iedzīvotāju viedokļa izziņāšana	Attīstība nodaļa	2016; 2019.	PB; Cits	Pašvaldības iedzīvotāju aptauja	Rezultāts sasniegts				2016.gada septembrī notika Tukuma novada iedzīvotāju aptauja.
		20.5.4.	Informēšanas atgriezeniskās saites, dialoga stiprināšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB	Sabiedrība informēta par dažādu pasākumu, aptauju, diskusiju rezultātiem, sanāksmju, diskusiju apkopojums utt.					Iedzīvotāji informēti par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
20.6.	Īstenot mērķtiecīgu Tukuma novada mārketingu	20.6.1.	Mārķetinga elementu un pasākumu izmantošana pašvaldības attīstībā - iedzīvotāju, biznesa un apmeklētāju piesaistei	Izpild-direktors	2016-2021	PB; ESf; Cits	Mērķtiecīgi, koordinēti Tukuma novada virzīšanas pasākumi konkrētām mērķa grupām (piedalīšanās izstādēs – tūrisms, bizness, bukleti, mājas lapa utt.)					Tukuma novada zīmols aktīvi tiek izmantots bukletos, prezentācijās, mājas lapā un citās aktivitātēs
		20.6.2.	Tukuma novada zīmola koncepcijas attīstība	Izpild-direktors	2016-2021	PB	Īstenota Tukuma novada zīmola koncepcija. Pasākumi, aktivitātes, jauni objekti, moderns aprīkojums, bukleti u.c.					Tiek organizēti pasākumi, aktivitātes Tukuma novada zīmola koncepcijas ietvaros.
		20.6.3.	Atraktīvu un efektīvu informācijas / reklāmas nesēju (t.sk. afixu stabu, LED ekrānu) izvietošana Tukuma pilsētā un novadā	Arhitektūras nodaļa	2016-2021	PB; ESf	Pašvaldības teritorijā stratēģiski svarīgās vietās izvietoti informācijas ekrāni, reklāmas afixas par novadu					Darbi tiek organizēti pašvaldības budžeta ietvaros. Turpināsies arī turpmākos gadus. Uzstādīts informācijas ekrāns VKAC, Tukuma novada Domē pretī Talsu ielas 4 stāvlaukumam.
		20.6.4.	Tukuma novada lojalitātes pasākumi	Izpild-direktors	2016-2021	PB; Cits	Izveidota tukumnieka karte, u.c. pasākumi					

RV21 Aktīva iesaiste dažāda mēroga sadarbībā un tās sekmēšana

21.1.	Paplašināt un stiprināt starptautisko sadarbību	21.1.1.	Regulāra sadraudzības pilsētu sadarbības dienas kārtības noteikšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Skaidrs pasākumu plāns ar katru sadraudzības pilsētu / pašvaldību nākamajiem 3 gadiem						
		21.1.2.	Tradicionālie (kultūras, sporta, kopieni aktīvistu u.c.) sadraudzības pilsētu/pašvaldību savstarpējie apmaiņas braucieni	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Tukuma novada pārstāvju braucieni uz sadraudzības pašvaldībām, sadraudzības pašvaldību pārstāvju vizītes Tukuma novadā					Ik gadu notiek Tukuma novada pārstāvju braucieni uz sadraudzības pašvaldībām un sadraudzības pašvaldību pārstāvju vizītes Tukuma novadā. Apmaiņu braucienos piedalījušies arī jaunieši, uzņēmēji u.c.	
		21.1.3.	Sadarbības jomu paplašināšana un labās prakses un pieredzes apmaiņā dažādu jautājumu/problēmu risināšanā	Izpild-direktors	2016-2021	PB; Cits	Izvērtēti sadraudzības pašvaldību risinājumi, labā prakse dažādiem Tukuma novada pašvaldībai aktuāliem jautājumiem						
		21.1.4.	Sakaru izveidošana ar jaunu (-ām) sadarbības pašvaldību (-ām)	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2018	PB; Cits	Tukuma novadam jauna sadraudzības pašvaldība						2016.gadā parakstīts Sadarbības līgums starp Tukuma novada pašvaldību un Šenevjēras (Francija) pašvaldību.

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		21.1.5.	Iesaistīšanās pārrobežu sadarbības projektos	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; ESf; Cits	Tukuma novada un sadraudzības pašvaldības iesaistīšanās vismaz 1 pārrobežu sadarbības projektā					2016.gadā īstenots ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) projekts "Dažādība mūs vieno". Projekta aktivitātēs piedalījās Pluņģes (Lietuva), Andrihovas (Polija) un Šēseles (Vācija).
21.2.	Aktivizēt nacionāla mēroga sadarbību	21.2.1.	Aktīva iesaiste LPS, Reģionālo centru pašvaldību apvienībā un citās interešu aizstāvības organizācijās	Izpild-direktors	2016-2021	PB	Tukuma novada pašvaldības daļība interešu aizstāvības biedrībās un to pasākumos					
		21.2.2.	Aktīva darbība reģiona un valsts mēroga attīstības plānošanā	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB	Tukuma novada pašvaldības atsauksmes / priekšlikumi dažādiem plānošanas dokumentiem, piedalīšanās pasākumos savu interešu pārstāvēšanai					
		21.2.3.	Pašvaldības darbinieku iesaiste dažādās darba grupās, piedalīšanās konferencēs, semināros u.tml.	Izpildidirektors	2016-2021	PB; Cits	Tukuma novada pašvaldības darbinieku daļība darba grupās Tukuma novada interešu pārstāvēšanai					
		21.2.4.	Labās prakses un pieredzes apmaiņa ar citām pašvaldībām konkrētu jautājumu risināšanā	Izpildidirektors	2016-2021	PB; Cits	Apkopoti, izvērtēti dažādi pašvaldībās īstenoti novadam aktuālu jautājumu risinājumi					Pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām.
21.3.	Attīstīt sadarbību ar kaimiņu un citām tuvākajām pašvaldībām	21.3.1.	Sadarbības paplašināšana un sadarbības stiprināšana pašvaldību funkciju izpildē	Izpiddirektors	2016-2021	PB	Jaunu funkciju kopīga īstenošana					
		21.3.2.	Ar kaimiņu pašvaldībām kopēju investīcijas projektu sagatavošana un realizācija	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; VB; ESf; Cits	Kopīgi projekti (piemēram, veloceliņš uz jūru u.c.)					
21.4.	Sekmēt sadarbību sabiedrībā	21.4.1.	Dažādu novada organizāciju/uzņēmumu dialoga, sadarbības iniciēšana un atbalstīšana	Izpild-direktora padomnieks	2016-2021	PB; Cits	Regulāras diskusijas, sanāksmes, neformālas tikšanās utt.					
		21.4.2.	Organizāciju/uzņēmumu/kopien u/kaimiņu/iedzīvotāju sadarbības iespēju popularizēšana (labās prakses piemēri no citām pašvaldībām)	Izpild-direktora padomnieks	2016-2021	PB; ESf; Cits	Sniegta informācija par sadarbības iespējām un praksi mājaslapā, regulārās diskusijās, sanāksmēs, neformālās tikšanās utt.					

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		21.4.3.	Sadarbības atbalsta platformas izveidošana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2017	PB	Izveidota speciāla sadaļa mājas lapā					
21.5.	Pilnveidot sadarbību pašvaldības pārvaldē	21.5.1.	Dažādu darbību koordinēšanas pilnveidošana	Izpild-direktors	2016-2018	PB	Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā struktūra, pārskatīti struktūrvienību pienākumi, ieviesti regulāri sadarbības pasākumi					
		21.5.2.	Informācijas apmaiņas sistematizēšana un pilnveidošana	Izpild-direktors	2016-2018	PB	Pilnveidota (izveidota) iekšējā informācijas apmaiņas un uzkrāšanas sistēma					Ik nedēļu notiek sapulces, lai nodaļas, iestādes apmainītos ar aktuālo informāciju.
RV22 Kopienų aktivitātes sekmēšana												
22.1.	Aktivizēt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kas vērstas uz novada attīstību	22.1.1.	Pašvaldības atbalsta programmas (noteikumu) sabiedriskajām organizācijām (NVO) ieviešana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Īstenoti programmā paredzētie pasākumi, tai skaitā atbalsīti un īstenoti novada NVO projekti					Īstenoti programmā paredzētie pasākumi. Spēkā 30.07.2015. saistošie noteikumi Nr.12 „Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām”. Precizēt rezultātīvo rādītāju- Īstenoti programmā paredzētie pasākumi, atbalsīti NVO iniciatīvas.
		22.1.2.	Pašvaldības atbalsts sabiedriskajām organizācijām projektu īstenošanā	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB; Cits	Atbalsīti un īstenoti novada NVO projekti					2015.gadā atbalsīti 5 biedrību īstenotie projekti, ar kopējo summu 3 515 eiro. 2016.gadā turpina atbalsīt biedrību un sporta klubu gatavotos projekta pieteikumus. Precizēt atbildīgo - Attīstības nodaļa.
		22.1.3.	Pagastu konsultatīvo padomju darbības aktivizēšana	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2016-2021	PB	Lielāka pagastu konsultatīvo padomju iesaiste lēmumu pieņemšanā (piemēram, pagasta pārvaldes vadītāja kandidātu izvērtēšanā, projektu prioritizēšanā u.c.)					Katrā pagastu pārvaldē 3-4 reizes gadā notiek konsultatīvās padomes. Uz tikšanos ar pagastu pārvaldi tiek aicinātas pagastā aktīvās biedrības un sporta klubi par sadarbības iespējām.
		22.1.4.	Tukuma pilsētas un tās mikrorajonu (apkaime) konsultatīvo padomju izveidošana	Izpild-direktors	2016-2017	PB	Izveidotas Tukuma mikrorajonu iedzīvotāju konsultatīvās padomes					2017.gadā uzsākts darbs pie konsultatīvo padomju izveides

U	Uzdevums	P	Pasākums	Atbildīgais	Izpildes termiņš/ periods	Finansēšanas avoti	Darbības /iznākuma rādītāji	Izpildīts/ pabeigts	Darbība notiek	Darbība notiek daļēji	Darbība nenotiek	Piezīmes
		22.1.5.	Līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā dažādos labiekārtošanas pasākumos	Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa	2017-2021	PB	Iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes par konkrētu risinājumu iespējām. Pašvaldība labiekārtošanas projektos / pasākumos ņēmusi vērā iedzīvotāju vēlmes un viedokli					2016.gadā notika iedzīvotāju aptauja. Pašvaldības mājas lapā tiek organizētas nelielas iedzīvotāju aptaujas.
		22.1.6.	Tirgus modernizēšana un plašāka izmantošana dažādām aktivitātēm	Arhitektūras nodaļa	2017-2021	PB; VB; ESf; Cits	Moderna tirgus infrastruktūra Tukumā un ciemos tirdzniecībai un pasākumiem; dažādi pasākumi					Līdz gada beigām tiks izsludināts metu konkurss Tukuma tirgum.
		22.1.7.	Multifunkcionālo kopienas centru attīstība pagastos	Pagastu pārvaldes	2018-2021	PB; VB; ESf; Cits	Visos pagastos iedzīvotājiem nodrošinātas gan dažādu pašvaldības pakalpojumu, gan dažādu grupu sabiedrisko aktivitāšu iespējas					Uzsākts darbs pie Kopienas centra izveides Džūkstes pagastā. Precizēt izpildes termiņu: 2016-2021
22.2.	Atbalsīt lauku partnerību darbību	22.2.1.	Atbalsts biedrības „Kandavas partnerība” darbībai	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; ESf; Cits	Īstenoti Kandavas partnerības projekti					Gatavoti un iesniegti projekti
		22.2.2.	Atbalsts biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” darbībai	Attīstības nodaļa	2016-2021	PB; ESf; Cits	Īstenoti Partnerība laukiem un jūrai projekti					2016.gadā uzsākts realizēt vairāki projekti. Gatavoti un iesniegti projekti.